

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 28/10/2025 n. 1411

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 10 "CAMERANO-LORETO" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 CIRCA E TRATTO LOCALITA' CAMPANARI, E SULLA S.P. N. 7 "CAMERANENSE" DAL KM 10+950 AL KM 11+800 CIRCA - COMUNI DI CAMERANO E CASTELFIDARDO - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.07. UTILIZZO SOMME IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SULLA S.P. 10 AL KM 0+100 CIRCA E DELLA RICARICA CON TAPPETO D'USURA SULLA S.P. 7 AL KM 9+200 CIRCA ALLA DITTA CO.RI S.R.L. DI LORETO (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1465 del 29/11/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 10 "Camerano-Loreto" dal km 0+000 al km 1+200 circa e tratto Località Campanari, e sulla S.P. n. 7 "Cameranense" dal km 10+950 al km 11+800 circa - Comuni di Camerano e Castelfidardo – Reparto Operativo di Ancona - Cod. Int. (94.07)" nell'ammontare complessivo di € 560.000,00 di cui € 446.795,72 per lavori ed € 113.204,28 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 560.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022 e disponibili al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1828/2024 di € 560.000,00 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;

- veniva assunto il sub-impegno n. 458/2024 di € 8.635,91 sulla prenotazione sopradetta n. 1828/2024 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;
- veniva assunto altresì l'accertamento di entrata n. 563/2024 di € 560.000,00 al Cap. 40201019 dell'esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1828/2024 è stato rinominato con il n. 314/2025 assunto al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 491 del 10/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa individuale EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436) con sede legale in Via Divina Pastora n. 24/B – Tolentino (MC) – cap 62029, con l'offerta del -21,920 % e per l'importo contrattuale di € 348.999,32 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 425.779,17 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 274/2025 di € 425.779,17 sull'impegno n. 314/2025 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa individuale EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 560.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	348.355,08
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
TOTALE APPALTO (A+B)		348.999,32
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	50.284,92
C04	Imprevisti	70.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.935,91 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.lgs. 36/2023
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su	76.779,85

A+B)		
	Totale C)	211.000,68
TOTALE PROGETTO		560.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C02, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTO il contratto Rep. n. 1127 del 15.05.2025, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dall'impresa individuale EDILSCAVI DI CICONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436);

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 19.06.2025, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 17.08.2025 (60 giorni);

CONSIDERATO che:

- la S.P. n. 7 "Cameranense" e la S.P. n. 10 "Camerano-Loreto", nei tratti oggetto di intervento, sono notevolmente peggiorate, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale;
- per i motivi di cui sopra si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte e al fine di garantire un intervento realizzato a regola d'arte, si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate, sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 0+000 circa ed il km 6+700 della S.P. n. 10;

VISTA la determina dirigenziale n. 1271 del 02/10/2025 mediante la quale si è proceduto ad:

- approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.lgs. 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 10 "Camerano-Loreto" dal km 0+000 al km 1+200 circa e tratto Località Campanari, e sulla S.P. n. 7 "Cameranense" dal km 10+950 al km 11+800 circa - Comuni di Camerano e Castelfidardo – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.07)" nell'importo netto di € 400.902,78 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		398.568,42
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		2.334,36
IMPORTO CONTRATTUALE		400.902,78
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	56.962,70
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento	8.935,91

	della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	88.198,61
	Totale C)	159.097,22
	TOTALE PROGETTO	560.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 12/09/2025, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 37840 in data 24.09.2025;
- prorogare il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di ultimazione è previsto per il giorno 26/09/2025;
- incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 274/2025 assunto sull'impegno n. 314/2025 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, di € 63.322,23 in favore dell'impresa individuale EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436);

ATTESO che risulta necessario procedere all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria lungo la SP10 "Camerano-Loreto" e lungo la S.P. n. 7 "Cameranense" ed in particolare:

- per ciò che concerne la SP10, occorre procedere al rifacimento dell'attraversamento trasversale al Km 0+100 circa, a seguito di lesioni del tubo con conseguente avvallamento del piano stradale;
- per quanto riguarda la SP7, invece, è necessario procedere alla ricarica con tappeto d'usura per avvallamento in corrispondenza del Km 9+200 circa;

DATO ATTO che per provvedere all'affidamento del servizio sopra indicato, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

DATO ATTO che per l'affidamento sopra dettagliato si è fatto ricorso alla richiesta di offerta n. 471, mediante trattativa diretta, alla ditta CO.RI. S.R.L. (C.F. e P.IVA 01097310435) con sede legale in Via Brecce 229 di Villa Musone – 60025 – Loreto (AN), attraverso la Piattaforma Tuttogare stabilendo i seguenti criteri:

- Tipologia di contratto: Affidamento di Servizi;
- Criterio di aggiudicazione: solo prezzo;
- Formulazione dell'offerta: ribasso con prezzo assoluto;
- Importo a base d'asta: € 20.330,97;

TENUTO CONTO che la ditta CO.RI. SRL (C.F. e P.IVA 01097310435) ha trasmesso, tramite la piattaforma Tuttogare, l'offerta economica con un ribasso del 3,000 % e, pertanto, per l'importo di € 19.721,04, oltre Iva 22%, per un totale di € 24.059,67 (iva compresa);

VERIFICATO che la ditta CO.RI. SRL (C.F. e P.IVA 01097310435) ha dei costi di materiale in linea con i prezzi di libero mercato;

RILEVATO che l'offerta così come formulata dalla ditta CO.RI. SRL (C.F. e P.IVA 01097310435) viene ritenuta congrua e meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che sono state avviate le verifiche, presso i competenti enti, circa il possesso dei requisiti generali previsti dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e che le stesse hanno fornito esito positivo;

PRESO ATTO che la ditta CO.RI. SRL (C.F. e P.IVA 01097310435):

- ha presentato autodichiarazione D.G.U.E., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;
- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;

VERIFICATA:

- l'iscrizione della predetta ditta presso la C.C.I.A.A. delle Marche al n. REA AN - 157728, come da visura estratta dal registro delle imprese in data 16/10/2025;
- la regolarità contributiva della Ditta CO.RI. SRL (C.F. e P.IVA 01097310435) verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_51065697 (scadenza validità 05/02/2026);
- l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento del servizio sopra dettagliato e alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

TENUTO CONTO che, la spesa complessiva di € 24.059,67 (iva compresa) derivante dal presente atto, viene imputata a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato con Determinazione del Dirigente n. 1271 del 02/10/2025;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, a copertura degli oneri del presente atto, un sub-impegno per la complessiva somma di € 24.059,67 sull'impegno n. 314/2025 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025 in favore della ditta CO.RI. SRL (C.F. e P.IVA 01097310435);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2. di affidare l'intervento meglio specificato in premessa alla ditta **CO.RI. S.R.L.** (C.F. e P.IVA 01097310435) con sede legale in Via Brecce 229 di Villa Musone – 60025 – Loreto (AN), per l'importo netto di € 19.721,04, oltre Iva 22%, per un totale di € 24.059,67 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
3. di dare atto che il contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 24.059,67 (iva compresa):
 - trova copertura, alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato con Determinazione del Dirigente n. 1271 del 02/10/2025;
 - risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022;
 - è disponibile al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025 impegno n. 314/2025;
5. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, **un sub-impegno di spesa** per l'importo complessivo di **€ 24.059,67** (iva compresa) in favore della ditta CO.RI. S.R.L. (C.F. e P.IVA 01097310435) **sull'impegno n. 314/2025 al Cap. 20210050009** dell'esercizio finanziario 2025;
6. di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
10. di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
 - l'obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H22002880001;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B8CAD064BE

Ancona, 28/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: GIORGETTI GIORGIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/393