

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 23/09/2026 n. 1100

Settore III

3.3 - Area Viabilità

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: PRIMA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2025-2026-2027-2028. COD. INT. (99.01). LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" DAL KM 0+000 AL KM 15+450 CIRCA A TRATTI - COMUNE DI SENIGALLIA, TRECASTELLI E CORINALDO. REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - ANNI 2025 E 2026. COD. INT. (99.01/2A) - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE S.P. N. 12 "CORINALDESE" DAL KM 0+000 AL KM 15+450 CIRCA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ALLA A.D.A. SIGNAL S.R.L.E ASSUNZIONE SUB - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 25/09/2025:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo all' "Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona – Anni 2025-2026-2027-2028. Cod. Int. (99.01)" - acquisito agli atti dell'ente con il prot. interno n. 37537 in data 22/09/2025 - nell'ammontare complessivo di € 8.953.860,66 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO TOTALE ANNI 2025-2026-2027-2028		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	6.855.299,57
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (2,00%)	139.904,07
1) Totale Accordo Quadro (A+B)		6.995.203,64
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	175.108,15
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento	139.904,07
		(incentivi tecnici 2%)

	della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	104.700,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	1.538.944,80
	Totale C)	1.958.657,02
	TOTALE INTERVENTO (1+C)	8.953.860,66

- venivano approvati altresì i quadri economici relativi alle singole annualità 2025-2026-2027-2028 nell'importo complessivo di € 8.953.860,66 così come di seguito ripartiti:

ANNO 2025

	LOTTO 1 JESI	LOTTO 2 SENIGALLIA	LOTTO 3 ANCONA	LOTTO 4 FABRIANO	TOTALE
A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A misura	427.218,75	520.621,00	427.218,75	274.093,75	1.649.152,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A misura (2,00%)	8.718,75	10.624,92	8.718,75	5.593,75	33.656,17
1) Totale Accordo Quadro (A+B)	435.937,50	531.245,92	435.937,50	279.687,50	1.682.808,42
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.937,50	13.249,84	10.937,50	6.987,50	42.112,34
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.718,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.624,92 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	8.718,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	5.593,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	33.656,17 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.500,00	8.000,00	6.500,00	4.200,00	25.200,00

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	95.906,25	116.874,10	95.906,25	61.531,25	370.217,85
	Totale C)	122.062,50	148.748,86	122.062,50	78.312,50	471.186,36
	TOTALE INTERVENTO (1+C)	558.000,00	679.994,78	558.000,00	358.000,00	2.153.994,78

ANNO 2026

	LOTTO 1 JESI	LOTTO 2 SENIGALLIA	LOTTO 3 ANCONA	LOTTO 4 FABRIANO	TOTALE
B) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A misura	382.812,50	500.714,75	421.093,75	344.531,25	1.649.152,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A misura (2,00%)	7.812,50	10.218,67	8.593,75	7.031,25	33.656,17
1) Totale Accordo Quadro (A+B)	390.625,00	510.933,42	429.687,50	351.562,50	1.682.808,42
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	9.825,00	12.837,34	10.687,50	8.862,50	42.212,34
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.812,50 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.218,67 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	8.593,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	7.031,25 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	33.656,17 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.800,00	7.600,00	6.500,00	5.200,00	25.100,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	85.937,50	112.405,35	94.531,25	77.343,75	370.217,85
Totale C)	109.375,00	143.061,36	120.312,50	98.437,50	471.186,36
TOTALE INTERVENTO (1+C)	500.000,00	653.994,78	550.000,00	450.000,00	2.153.994,78

ANNO 2027

	LOTTO 1 JESI	LOTTO 2 SENIGALLIA	LOTTO 3 ANCONA	LOTTO 4 FABRIANO	TOTALE
C) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

A misura	553.497,53	535.937,50	382.812,50	306.250,00	1.778.497,53
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A misura (2,00%)	11.295,87	10.937,50	7.812,50	6.250,00	36.295,87
1) Totale Accordo Quadro (A+B)	564.793,40	546.875,00	390.625,00	312.500,00	1.814.793,40
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	14.091,73	13.675,00	9.825,00	7.900,00	45.491,73
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	11.295,87 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.937,50 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	7.812,50 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	6.250,00 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	36.295,87 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	8.500,00	8.200,00	5.800,00	4.600,00	27.100,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	124.254,55	120.312,50	85.937,50	68.750,00	399.254,55
Totale C)	158.142,15	153.125,00	109.375,00	87.500,00	508.142,15
TOTALE INTERVENTO (1+C)	722.935,55	700.000,00	500.000,00	400.000,00	2.322.935,55

ANNO 2028

	LOTTO 1 JESI	LOTTO 2 SENIGALLIA	LOTTO 3 ANCONA	LOTTO 4 FABRIANO	TOTALE
D) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A misura	574.218,75	339.122,53	574.218,75	290.937,50	1.778.497,53
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A misura (2,00%)	11.718,75	6.920,87	11.718,75	5.937,50	36.295,87
1) Totale Accordo Quadro (A+B)	585.937,50	346.043,40	585.937,50	296.875,00	1.814.793,40
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	14.637,50	8.641,73	14.637,50	7.375,00	45.291,73

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	11.718,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	6.920,87 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	11.718,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	5.937,50 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	36.295,87 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	8.800,00	5.200,00	8.800,00	4.500,00	27.300,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	128.906,25	76.129,55	128.906,25	65.312,50	399.254,55
	Totale C)	164.062,50	96.892,15	164.062,50	83.125,00	508.142,15
	TOTALE INTERVENTO (1+C)	750.000,00	442.935,55	750.000,00	380.000,00	2.322.935,55

ATTESO che con lo stesso atto n. 1231/2025:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi in quanto tale procedura riesce a garantire un più ampio confronto concorrenziale tra gli operatori economici (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e smei, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva stabilito che: "Ogni operatore economico potrà presentare un'offerta per tutti i 4 Lotti, ma l'affidamento potrà avvenire solo per un singolo lotto.

L'assegnazione dei singoli lotti avverrà a partire in ordine progressivo dal lotto economicamente più elevato. L'offerta della Ditta affidataria di un lotto aggiudicato in precedenza non verrà presa in considerazione per gli affidamenti successivi.

Se nel corso di validità dell'Accordo Quadro dovesse cambiare la suddivisione dei chilometri tra i RR.OO., le strade oggetto dei singoli lotti dell'Accordo Quadro resteranno quelle di competenza di ogni Reparto Operativo al momento della presentazione dell'offerta";

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 8.953.860,66 risulta finanziata con i fondi statali di cui al D.L. n. 95 del 30 giugno 2025 "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché per interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" conv. in L 118/2025, in sostituzione di quello

originariamente approvato con il D.M. n. 101 del 26/04/2022 - ed è disponibile al Cap. 20161002500 dei relativi esercizi finanziari, così ripartita:

- € 2.153.994,78 nell'annualità 2025;
 - € 2.153.994,78 nell'annualità 2026;
 - € 2.322.935,55 nell'annualità 2027;
 - € 2.322.935,55 nell'annualità 2028;
- venivano assunte, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto, per le annualità 2025, 2026 e 2027 - nell'ammontare complessivo di € 6.630.925,11 - le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:

	Anno 2025 – Capitolo 20161002500	Anno 2026 – Capitolo 20161002500	Anno 2027 – Capitolo 20161002500
R.O. di Jesi	€ 558.000,00 – imp. n. 1625/2025	€ 500.000,00 – imp. n. 101/2026	€ 722.935,55 – imp. n. 38/2027
R.O di Senigallia	€ 679.994,78 – imp. n. 1626/2025	€ 653.994,78 – imp. n. 102/2026	€ 700.000,00 – imp. n. 39/2027
R.O. di Ancona	€ 558.000,00 – imp. n. 1627/2025	€ 550.000,00 – imp. n. 103/2026	€ 500.000,00 – imp. n. 40/2027
R.O. di Fabriano	€ 358.000,00 – imp. n. 1628/2025	€ 450.000,00 – imp. n. 104/2026	€ 400.000,00 – imp. n. 41/2027

- veniva demandata l'assunzione delle quattro prenotazioni di impegno di spesa relative all'annualità 2028 (una per ogni Reparto Operativo) al momento dell'approvazione dei relativi strumenti finanziari di periodo, nell'ammontare complessivo di € 2.322.935,55 così suddiviso:

	Anno 2028 – Capitolo 20161002500
R.O. di Jesi	€ 750.000,00
R.O di Senigallia	€ 442.935,55
R.O. di Ancona	€ 750.000,00
R.O. di Fabriano	€ 380.000,00
totale	€ 2.322.935,55

- venivano assunti, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000, quali fondi previsti nel D.L. n. 59 del 30 giugno 2025 "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" conv. in L. n. 118/2025, in sostituzione di quello originariamente approvato con il D.M. n. 101 del 26/04/2022, relativamente alle annualità 2025-2026-2027, i seguenti accertamenti di entrata:
- accertamento n. 507/2025 di € 2.153.994,78 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2025;
 - accertamento n. 7/2026 di € 2.153.994,78 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2026;

- accertamento n. 2/2027 di € 2.322.935,55 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2027;
- veniva demandata l'assunzione, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 267/2000, dell'accertamento di entrata di € 2.322.935,55 relativo all'annualità 2028 al momento dell'approvazione dei relativi strumenti finanziari di periodo;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 101 del 30/01/2026 attraverso la quale:

- l'Accordo Quadro in oggetto (anni 2025-2026-2027-2028) veniva aggiudicato in favore delle relative imprese risultate affidatarie per ogni singolo lotto e, in particolare, relativamente al Reparto Operativo di Senigallia – lotto 2 – come di seguito indicato:

Lotto 2 – Reparto Operativo di Senigallia – impresa **COSTRUZIONI NASONI S.r.l** (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi n. 24 a Fano (PU) – cap 61032, in **ATI** con l'impresa **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00190560268) con sede legale in Via Foscarini n. 2/A a Nervesa della Battaglia (TV) – cap 31040, con un totale di **94,201** punti su 100 e un ribasso del – **25,340%** e per l'importo contrattuale di € 1.454.551,05 (comprensivi di € 38.701,95 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 1.774.552,28 (iva compresa)**;

- veniva approvato il nuovo quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro in oggetto nell'importo complessivo di € 8.953.860,66 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO TOTALE ANNI 2025-2026-2027-2028		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		5.253.778,38
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (2,00%)		139.904,07
1) Totale Accordo Quadro (A+B)		5.393.682,46
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	1.016.964,00
C04	Imprevisti	1.112.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	139.904,07 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	104.700,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	1.186.610,14
Totale C)		3.560.178,21
TOTALE INTERVENTO (1+C)		8.953.860,66

- venivano approvati i nuovi quadri economici relativi alle singole annualità 2025-2026-2027-2028, e in particolare, relativamente alle annualità 2025 e 2026 i nuovi quadri economici risultano così suddivisi:

ANNO 2025

	LOTTO 1 JESI	LOTTO 2 SENIGALLIA	LOTTO 3 ANCONA	LOTTO 4 FABRIANO	TOTALE
A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A misura	322.075,94	388.695,64	319.773,23	231.252,90	1.261.797,71
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A misura (2,00%)	8.718,75	10.624,92	8.718,75	5.593,75	33.656,17
1) Totale Accordo Quadro (A+B)	330.794,69	399.320,56	328.491,98	236.846,65	1.295.453,88
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	69.211,73	89.198,78	72.021,03	14.253,34	244.684,88
C04 Imprevisti	70.000,00	85.000,00	70.000,00	45.000,00	270.000,00
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.718,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.624,92 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	8.718,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	5.593,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	33.656,17 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.500,00	8.000,00	6.500,00	4.200,00	25.200,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	72.774,83	87.850,52	72.268,24	52.106,26	284.999,85
Totale C)	227.205,31	280.674,22	229.508,02	121.153,35	858.540,90
TOTALE INTERVENTO (1+C)	558.000,00	679.994,78	558.000,00	358.000,00	2.153.994,78

ANNO 2026

	LOTTO 1 JESI	LOTTO 2 SENIGALLIA	LOTTO 3 ANCONA	LOTTO 4 FABRIANO	TOTALE
A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A misura	288.598,52	373.833,63	315.188,67	290.681,02	1.268.301,84
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A misura (2,00%)	7.812,50	10.218,67	8.593,75	7.031,25	33.656,17
1) Totale Accordo Quadro (A+B)	296.411,02	384.052,30	323.782,42	297.712,27	1.301.958,01
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	64.766,06	87.632,30	69.891,70	19.559,78	241.849,84
C04 Imprevisti	60.000,00	80.000,00	70.000,00	55.000,00	265.000,00
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.812,50 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.218,67 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	8.593,75 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	7.031,25 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	33.656,17 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.800,00	7.600,00	6.500,00	5.200,00	25.100,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	65.210,42	84.491,51	71.232,13	65.496,70	286.430,76
Totale C)	203.588,98	269.942,48	226.217,58	152.287,73	852.036,77
TOTALE INTERVENTO (1+C)	500.000,00	653.994,78	550.000,00	450.000,00	2.153.994,78

- venivano approvati altresì i nuovi quadri economici dei singoli Reparti Operativi – suddivisi nelle varie annualità, e in particolare – relativamente al Reparto Operativo di Senigallia – veniva approvato il seguente quadro economico nell'importo complessivo di € 2.476.925,11 così ripartiti:

LOTTO 2 – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	TOTALE LOTTO 2
A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

A misura ribassato del – 25,340 %	388.695,64	373.833,63	400.130,94	253.188,88	1.415.849,09
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A misura (2,00%)	10.624,92	10.218,67	10.937,50	6.920,87	38.701,96
1) Totale Accordo Quadro (A+B)	399.320,56	384.052,30	411.068,44	260.109,75	1.454.551,05
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	89.198,78	87.632,30	94.359,00	58.480,78	329.670,86
C04 Imprevisti	85.000,00	80.000,00	85.000,00	55.000,00	305.000,00
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	10.624,92 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.218,67 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.937,50 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	6.920,87 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	38.701,96 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	8.000,00	7.600,00	8.200,00	5.200,00	29.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	87.850,52	84.491,51	90.435,06	57.224,15	320.001,24
Totale C)	280.674,22	269.942,48	288.931,56	182.825,80	1.022.374,06
TOTALE INTERVENTO (1+C)	679.994,78	653.994,78	700.000,00	442.935,55	2.476.925,11

- veniva demandata l'assunzione dei sub-impegni di spesa in favore delle ditte risultate aggiudicatrici – sulle prenotazioni di impegno di spesa assunte al Cap. 20161002500 dei relativi esercizi finanziari – al momento dell'approvazione dei singoli contratti applicativi;
- venivano assunti i seguenti impegni di spesa relativi all'annualità 2028 al cap. 2161002500:
 - R.O di Jesi – lotto 1 – imp. n. 5/2028 di € 750.000,00;
 - R.O. di Senigallia – lotto 2 – imp. n. 6/2028 di € 442.935,55;
 - R.O. di Ancona – lotto 3 – imp. n. 7/2028 di € 750.000,00;
 - R.O. di Fabriano – lotto 4 – imp. n. 8/2028 di € 380.000,00;
- veniva assunto altresì l'accertamento di entrata n. 1/2028 di € 2.322.935,55 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2028;

TENUTO CONTO che con nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 5705 in data 17.02.2026 la Società COSTRUZIONI NASONI S.R.L. trasmetteva, tra gli altri documenti,

l'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese del 9/02/2026 – registrato a Treviso il 09/02/2026 al n. 3309 serie 1T – e così composto:

- **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi n. 24 a Fano (PU) - cap 61032, in qualità di capogruppo mandataria, alla quale veniva conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza;
- **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00190560268) con sede legale in Via Foscarini n. 2/A a Nervesa della Battaglia (TV) frazione Bidasio - cap 31040, in qualità di impresa mandante;

DATO ATTO che nello stesso atto di costituzione del RTI sopra riportato veniva stabilito che gli oneri esecutivi e la relativa fatturazione disgiunta delle lavorazioni, tutte appartenenti alla categoria prevalente OG3, saranno ripartite nelle seguenti proporzioni:

- **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00675940415) quota percentuale del 90%;
- **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00190560268) quota percentuale del 10%;

VISTO il contratto dell'Accordo Quadro relativo al Lotto 2 – Reparto Operativo di Senigallia - registrato con il repertorio. n. 1184 in data 17/02/2026, sottoscritto dalla ditta aggiudicataria, il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al - 25,340%;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente con il n. 5623 in data 17/02/2026 con la quale il Responsabile del Progetto – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva il progetto denominato "Prima adesione all' Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona – Anni 2025-2026-2027-2028. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 12 "Corinaldese" dal km 0+000 al km 15+450 circa a tratti – Comuni di Senigallia, Trecastelli e Corinaldo. REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA – ANNI 2025 e 2026 – Cod. Int. (99.01/2A)" nell'importo complessivo di € 1.310.232,24 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO 1^ contratto applicativo anni 2025 e 2026 REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA		Anno 2025	Anno 2026
	Euro		
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo (2025-2026)	1.021.335,73	520.620,99	500.714,74
2) Importo attuazione piani di sicurezza come da cme allegato al PSC	1.684,48	973,22	711,26
3) Importo lavori	1.023.020,21	521.594,21	501.426,00
3) Importo netto al ribasso del 25,34% [1*(1-0,2534)]	762.529,26	388.695,63	373.833,62
4) Importo attuazione piani di sicurezza	1.684,48	973,22	711,26

A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	764.213,74	389.668,85	374.544,88
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro		
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	176.831,08	89.198,78	87.632,30
c4) Imprevisti	165.000,00	85.000,00	80.000,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	20.460,40 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.431,88 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.028,52 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.600,00	8.000,00	7.600,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]	168.127,02	85.727,15	82.399,87
Totale B)	546.018,51	278.357,81	267.660,69
C) TOTALE PROGETTO (A+B)	1.310.232,24	668.026,66	642.205,58

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento dei residui la prenotazione di impegno di spesa relative all'annualità 2025 del LOTTO 2 -RO di Senigallia, è stata così rinominata:

- imp. n. 1626/2025 con i nn. 386/2026;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 222 del 24/02/2026:

- si aderiva all'Accordo Quadro cod. int. 99.01 e contestualmente si approvava il progetto relativo alla prima adesione all'Accordo Quadro in oggetto (Cod. int. 99.01/2A) relativo al LOTTO 2 – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA – Anni 2025 e 2026 – nell'importo complessivo di € 1.310.232,24 così come sopra dettagliato;
- si ripartiva la spesa complessiva di € 932.340,76 (iva compresa) pari all'importo contrattuale, in favore delle singole imprese facenti parti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese in funzione delle lavorazioni eseguite pro-quota come di seguito indicato:

- € 839.106,68 a favore dell'impresa **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00675940415) – (Capogruppo – Mandataria del RTI – 90%);
- € 93.234,08 a favore dell'impresa **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00190560268) – (Mandante del RTI – 10%);
- si assumevano, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 i seguenti sub-impegni di spesa suddivisi nelle relative annualità di competenza;
- **ANNO 2025** - € 427.856,40 sub-impegno n. 183/2026 sull'impegno n. 386/2026 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2026 – in favore dell'impresa **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00675940415) – (Capogruppo – Mandataria del RTI – 90%);
- **ANNO 2025** - € 47.539,60 sub-impegno n. 184/2026 sull'impegno n. 386/2026 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2026 – in favore dell'impresa **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00190560268) – (Mandante del RTI – 10%);
- **ANNO 2026** - € 411.250,28 sub-impegno 185/2026 sull'impegno n. 102/2026 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2026 – in favore dell'impresa **COSTRUZIONI NASONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00675940415) – (Capogruppo – Mandataria del RTI – 90%);
- **ANNO 2026** - € 45.694,48 sub-impegno n. 186/2026 sull'impegno n. 102/2026 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2026 – in favore dell'impresa **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00190560268) – (Mandante del RTI – 10%);

TENUTO conto che:

- in data 26/02/2026 è stato sottoscritto il contratto relativo alla prima adesione all'Accordo Quadro con rep. n. 1190;
- in data 08/04/2026 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori riconducibili alla prima adesione all'Accordo Quadro in oggetto, con ultimazione prevista per il giorno 03.12.2026 (240 giorni);

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, a causa delle condizioni in cui versa ed a causa dell'intenso traffico cui è sottoposta, caratterizzato da una buona percentuale di mezzi pesanti, dovuto alla presenza di numerosi insediamenti produttivi industriali lungo la stessa strada, si è registrato un notevole peggioramento rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto iniziale si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento in particolar modo dal km 0+000 circa al km 1+200 circa;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 917 del 05/08/2026:

- veniva approvata la perizia di variante – acquisita agli atti con il prot. n. 25918 del 15/07/2026 – redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e 5, del D.lgs. n. 36/2023 e relativa alla “Prima adesione all’ Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona – Anni 2025-2026-2027-2028. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 12 “Corinaldese” dal km 0+000 al km 15+450 circa a tratti – Comuni di Senigallia, Trecastelli e Corinaldo. REPARTO OPERATIVO DI

SENIGALLIA – ANNI 2025 e 2026 – Cod. Int. (99.01/2A)” nell’importo netto di € 874.979,09 ed il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 1.310.232,24 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE – 1^ contratto applicativo anni 2025 e 2026 REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA		Anno 2025	Anno 2026
	Euro		
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	1.169.695,43	579.941,31	571.754,12
2) Importo attuazione piani di sicurezza come da cme allegato al PSC	1.684,48	973,22	711,26
3) Importo lavori	1.171.379,91	578.968,09	571.042,86
3) Importo netto al ribasso del 25,35% [1*(1-0,2535)]	873.297,61	446.422,98	426.871,63
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti	1.684,48	973,22	711,26
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	874.979,09	447.396,20	427.582,89
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro		
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	41.697,35	18.771,41	22.925,94
c4) Imprevisti	165.000,00	85.000,00	80.000,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	20.460,40 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.431,88 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	10.028,52 (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.600,00	8.000,00	7.600,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]	192.495,40	98.427,16	94.068,23
Totale B)	435.253,15	220.630,45	214.622,69

C) TOTALE PROGETTO (A+B)	1.310.232,24	668.026,66	642.205,58
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

- veniva approvato l'atto di sottomissione del 08.07.2026, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 25918 del 15/07/2026;

DATO ATTO che a completamento dell'intervento in oggetto, appare necessario procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la medesima S.P. n. 12 "Corinaldese" dal km 0+000 al km 15+450 circa;

RILEVATO che per provvedere all'affidamento del lavoro sopra indicato, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro possa avvenire anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che per l'affidamento sopra dettagliato si è fatto ricorso alla richiesta di offerta n. 692 mediante trattativa diretta, all'impresa A.D.A. SIGNAL S.R.L (P.IVA 01737730513), attraverso la Piattaforma TuttoGare della Provincia di Ancona stabilendo i seguenti criteri:

- Tipologia di contratto: Affidamento di lavori;
- Criterio di aggiudicazione: solo prezzo;
- Formulazione dell'offerta: Ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
- Importo a base d'asta: € 34.845,80;

TENUTO CONTO che la società A.D.A. SIGNAL S.R.L, con sede legale in LUCIGNANO (AR) LOCALITA' CASELLA 17/A, cap 52046, P.IVA e C.F. 01737730513 ha trasmesso tramite la piattaforma TuttoGare della Provincia di Ancona, un'offerta economica mediante un ribasso dell'importo posto a base d'asta del - 20,5%, pari all'importo netto di € 27.702,42;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

VERIFICATO che la ditta A.D.A. SIGNAL S.R.L con sede legale in LUCIGNANO (AR) LOCALITA' CASELLA 17/A, cap 52046, P.IVA e C.F. 01737730513, ha formulato un'offerta economica, i cui prezzi risultano in linea con quelli di libero mercato, anche con prezzi concorrenziali;

RILEVATO che l'offerta così come formulata dalla ditta A.D.A. SIGNAL S.R.L. viene ritenuta congrua e meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che la ditta A.D.A. SIGNAL S.R.L:

- ha presentato autodichiarazione D.G.U.E., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;

- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
- ha presentato la dichiarazione relativa al CCNL applicato al proprio personale, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023;

VERIFICATO:

- che la ditta A.D.A. SIGNAL S.R.L. (P.IVA e C.F. 01737730513) è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena al Numero REA AR – 135425, come da visura estratta in data 17/09/2026;
- che l'operatore economico è in regola verso gli enti previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC online prot. INAIL_54490613 (scadenza validità 08/10/2026);
- il casellario ANAC e la relativa assenza di annotazioni;

DATO ATTO di poter procedere all'affidamento del lavoro sopra dettagliato e alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che l'operatore economico ha rappresentato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni relative al presente affidamento;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 36 del 09/10/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 58 del 16/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 09/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- Decreto del Presidente n. 3 del 13/01/2026 di approvazione del PEG 2026/2028;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la S.P. n. 12 "Corinaldese" dal km 0+000 al km 15+450 circa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla A.D.A. SIGNAL S.R.L (P.IVA e C.F. 01737730513) con sede legale in Lucignano (Ar) Località Casella 17/A, Cap 52046, per l'importo di € 27.702,41 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 33.796,95;

RILEVATO pertanto di dover assumere un sub-impegno di spesa, a copertura del presente atto di complessivi € 33.796,95, sull'impegno di spesa n.102/2026 al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2026, in favore della A.D.A. SIGNAL S.R.L (P.IVA e C.F. 01737730513) con sede legale in Lucignano (Ar) Località Casella 17/A, Cap 52046;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023, che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del suddetto D.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

- qualora in conseguenza alla verifica dei requisiti non ne sia confermato il possesso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTI:

- il regolamento per il principio di rotazione nell'affidamento dei contratti ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. approvato con Delibera di Consiglio n. 44 del 20/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 30/12/2025 mediante il quale vengono stabilite le modalità operative dei controlli a campione, previsti dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito di affidamenti diretti di importi inferiori a € 40.000,00;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Lavori Pubblici, successivamente confermato con Decreto del Presidente n. 44 del 16/03/2026;
- la Determinazione del Dirigente n. 1818 del 29/12/2025 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, dalla data del 01/01/2026 e fino alla data del 31/12/2027, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Viabilità del Settore III;

DETERMINA

- I. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- II. di affidare il lavoro specificato in premessa, ovvero il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la S.P. n. 12 "Corinaldese" dal km 0+000 al km 15+450 circa, all'impresa A.D.A. SIGNAL S.R.L. (P.IVA e C.F. 01737730513) con sede legale in Lucignano (Ar), Località Casella 17/A, Cap 52046, per l'importo di € 27.702,41 oltre iva ai sensi di legge,

per un totale di € 33.796,95, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

- III. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
- IV. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e a copertura degli oneri del presente atto, un sub-impegno di spesa, a copertura del presente atto di complessivi € 33.796,95 sull'impegno di spesa n.102/2026 al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2026, in favore della A.D.A. SIGNAL S.R.L (P.IVA e C.F. 01737730513) con sede legale in Lucignano (Ar) Località Casella 17/A, Cap 52046;
- V. di disporre, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023, qualora in conseguenza alla verifica dei requisiti dell'impresa sopra detta non ne sia confermato il possesso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- VI. di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti del Settore III Area Viabilità;
- VII. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- VIII. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- IX. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art.37 del D.lgs. n. 33/2013;
- X. di dare atto che:
 - l'obbligazione è esigibile entro l'anno 2026;
 - il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità, ma che per temporanea assenza di quest'ultima dal servizio, la stessa verrà sostituita dal Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Settore III – Lavori Pubblici della Provincia di Ancona;
 - il CIG è: BCD BEEAB72

Ancona, 23/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing.VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: SILVESTRINI ANDREA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VAGNOZZI ROBERTO

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2025/399.2