

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 06/10/2026 n. 1170**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** APPALTO INTEGRATO (AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1, PERIODO 4 DEL D.LGS. 50/2016) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA D'ARTE (PONTE N. 178) SULLA S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 SUL TORRENTE NEVOLA - COD. INT. 80.02 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CAT. OS21 IN FAVORE DELL'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. DI OSIMO (AN).

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione n. 1404 del 03/12/2020:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 "Jesi – Monterado" al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli Loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02" nell'ammontare complessivo di € 1.380.000,00;
- si autorizzava il criterio di aggiudicazione (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali" e Categoria scorporabile OS18-A "Componenti strutturali in acciaio" e OS21 "Opere strutturali speciali") mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e smei, ovvero il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si stabiliva che ai fini dell'indizione e dell'espletamento del contratto veniva individuata l'Area Appalti e Contratti del Settore I della Provincia di Ancona;
- si dava atto del finanziamento della spesa complessiva di € 1.380.000,00 con fondi provinciali derivanti da avanzo destinato investimenti e libero, disponibili al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2020;
- si assumeva il relativo impegno di spesa n. 575/2020, pari ad € 1.380.000,00 al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2020;

TENUTO CONTO che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui l'impegno n. 575/2020 è stato rinominato con il n. 691/2021 assunto al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 627 del 17/05/2021 attraverso la quale:

- l'appalto in argomento veniva aggiudicato alla ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. e P.IVA 03811731201) con sede in Via Michelangelo Buonarroti n. 56, Zola Predosa (BO), con il ribasso percentuale del - 24.879% per l'importo contrattuale di € 835.853,39 (comprensivi di € 16.088,33 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre oneri di legge, per un totale di € 1.020.593,65 (iva e Inarcassa comprese);
- veniva dato atto che l'impresa aggiudicataria ha indicato la società CIANTARTI S.R.L. (C.F. 03625161207), con sede legale in Via Muzza Spadetta n. 51, Valsamoggia (BO), quale impresa esecutrice dell'opera;
- veniva dato atto che l'impresa aggiudicataria ha indicato per la progettazione esecutiva i seguenti professionisti:
  - Dott. Arch. Alfonso Sorrento;
  - Dott. Ing. Marco Santangelo;
  - Dott. Ing. Luigi Fazio;
  - Dott. Ing. Francesco Esposito;
  - Dott. Ing. Antonino Carmelo Milazzo;
- veniva dato atto, altresì, che l'importo contrattuale netto pari a € 835.853,39 risulta così suddiviso:
  - € 818.384,01 (comprensivi di € 16.088,33 per l'attuazione dei piani di sicurezza), per l'esecuzione, oltre oneri di legge, per un totale di € 998.428,49, iva compresa;
  - € 17.469,39, per la progettazione esecutiva, oltre Inarcassa e iva 22%, per complessivi € 22.165,16;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 296/2021 sull'impegno n. 691/2021 al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 1.020.593,65 in favore del Consorzio sopradetto;

TENUTO CONTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1172 del 08/09/2021 veniva preso atto dell'intervenuta sostituzione del mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti - Dott. Ing. Francesco Esposito – con altro professionista – Dott. Ing. Giuseppe Montecristo;
- con nota prot. n. 42411 del 22/11/2021 veniva acquisito agli atti dell'ente l'atto mediante il quale veniva costituito il raggruppamento tra i professionisti sopra citati e con la sostituzione di uno dei mandati, come dettagliato al punto precedente;

VISTI:

- il contratto repertoriato al n. 873 in data 20/12/2021 e sottoscritto tra la Provincia di Ancona e l'appaltatore Acreide Consorzio Stabile Società Consortile (C.F. e P.IVA 03811731201) a responsabilità limitata, nell'importo netto di € 835.853,39 oltre oneri ai sensi di legge, per un totale di € 1.020.593,65 (iva e Inarcassa comprese);
- la cauzione definitiva di € 99.493,31 stipulata mediante polizza fidejussoria n. 1781394 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.a." in data 10/06/2021;
- la polizza di assicurazione n. 1781759 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.a." in data 11/06/2021, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (massimale di

assicurazione R.C. di € 5.000.000,00);

- polizza assicurativa RC professionale intestata al mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti sopra citato – Dott. Arch. Alfonso Sorrento – polizza n. A119C388849-LB emessa in data 15/12/2020 da “Lloyd’s Insurance Company S.A.” per un massimale assicurato pari ad € 1.500.000,00;

TENUTO CONTO che:

- l’evento alluvionale del 15-16 settembre 2022 ha fortemente danneggiato il ponte in oggetto, opera n. 178 del Catasto ponti della Provincia di Ancona, posto lungo la S.P. n. 18 “Jesi – Monterado” al km 24+225 sul torrente Nevola, in località Passo Ripe nel Comune di Trecastelli, già sottoposto a limitazione di massa, tanto da renderne necessaria la chiusura totale al transito veicolare e pedonale, non potendo più essere garantite le condizioni di sicurezza;
- il ponte in questione è stato inserito nella Ricognizione dei danni ai fini della redazione del piano degli interventi urgenti - OCDPC 922 art. 4, comma 1 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO di cui all’art. 25, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 1/2018, mediante la trasmissione alla Regione Marche della scheda D0 codice 264501;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto evento si è ritenuto necessario, sia in un’ottica di prevenzione e di buon senso, sia al fine del rilascio del nulla osta idraulico, e in considerazione delle esplicite richieste formulate dal Settore Genio Civile della Regione Marche, di modificare l’intervento, eliminando le pile in alveo, alzando la quota d’imposta dell’impalcato e arretrando le spalle, così da garantire un adeguato franco idraulico, non solo per le portate richieste dalla normativa vigente, ma anche quelle registrate durante l’ultimo evento alluvionale;

DATO ATTO che le richieste avanzate dal Settore Genio Civile della Regione Marche con la nota acquisita al protocollo dell’ente con il n. 17502 in data 29/05/2023, hanno portato alla ulteriore revisione del progetto iniziale con un aumento della quota d’imposta dell’impalcato del ponte di 1,00 ml ed un arretramento delle spalle;

CONSIDERATA la nuova proposta presentata dalla Provincia di Ancona e registrata al protocollo con il n. 23437 in data 05/07/2023, nella quale - anche a seguito degli incontri intercorsi tra gli uffici interessati - erano state recepite tutte le richieste suddette, ed il conseguente parere favorevole espresso dalla Regione Marche acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 26133 in data 27.07.2023;

TENUTO CONTO che si è ritenuto necessario e opportuno, in considerazione degli eventi intervenuti e sopra specificati, predisporre la progettazione esecutiva in variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs 50/2016, per modifiche previste nei documenti di gara e per circostanze impreviste e imprevedibili;

ATTESO che con nota prot. n. 39155 del 13.11.2023 veniva comunicato al Consorzio aggiudicatario dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del contratto sopradetto (rep n. 873 del 20/12/2021) e dell’art. 5-bis del Capitolato speciale d’appalto dei lavori in oggetto, l’avvio della redazione della progettazione esecutiva, esplicitando le modifiche da

apportare al progetto iniziale, al fine di recepire le prescrizioni/indicazioni del Settore Genio Civile della Regione Marche;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso nei termini dal Consorzio sopradetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 5451 in data 13.02.2024, nell'importo complessivo di € 2.680.000,00;

DATO ATTO che le modifiche intervenute hanno portato ad un aumento del costo dell'opera, in relazione all'innalzamento della quota d'impalcato, che ha prodotto sostanziali variazioni nelle rampe di accesso al ponte, rendendo necessarie delle opere di contenimento in cemento armato per i rilevati stradali;

RILEVATO che l'appalto è stato caratterizzato anche da un notevole dilatamento dei tempi intercorsi tra la stipula del contratto di appalto (dicembre 2021) e l'avvio della fase di progettazione (novembre 2023) a causa, prima, della crisi pandemica da covid-19 e, successivamente, dell'evento alluvionale del settembre 2022, il quale ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza tutt'ora in atto;

TENUTO CONTO che:

- la modifica apportata comporta un incremento di netti € 393.764,08 per lavori in variante pari al 32,02% dell'importo contrattuale originario ed € 532.556,78 per maggiori prezzi, oltre all'incremento di € 57.514,98 relativo al corrispettivo a corpo della progettazione esecutiva e ad € 59.848,29 quale incremento per l'attuazione dei piani per la sicurezza;
- i lavori in variante calcolati sulla base dell'elenco prezzi di appalto (prezzario Provincia di Ancona annualità 2018) non superano la quota del 50% consentita ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
- il notevole aumento dei prezzi è dovuto all'applicazione del prezzario della Regione Marche - anno 2023 (Delibera ANAC n. 335 del 12.07.2023 e circolare MIT 2023);

DATO ATTO che lo scrivente ente, in qualità di soggetto attuatore individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17.09.2022, per il ripristino delle infrastrutture viarie provinciali ricadenti nel proprio territorio di competenza, al fine di addivenire all'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile – con nota prot. n. 42517 del 12.12.2023 – ha chiesto alla Regione Marche – ufficio del Vice Commissario delegato eventi meteorologici settembre 2022 – la concessione di un finanziamento pari ad € 1.300.000,00, che unitamente alla parte già finanziata con fondi propri di € 1.380.000,00 garantisca la totale copertura dell'importo previsto di € 2.680.000,00;

VISTA la nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 35 in data 09/01/2024, mediante la quale la Regione Marche – ufficio del Vice Commissario delegato eventi meteorologici settembre 2022 – attesta la copertura economica per l'importo richiesto di € 1.300.000,00, confermata a seguito di ulteriore corrispondenza con successiva nota del 07/02/2025;

DATO ATTO che, a seguito di richieste da parte dell'ente, sono state acquisite diverse modifiche e/o integrazioni del quadro economico, necessarie per pervenire alla verifica positiva dello stesso, effettuata con verbale del 11/07/2024 (nota prot. n. 25753/2024);

VISTA la determina dirigenziale n. 834 del 27/06/2025 mediante la quale:

- è stato approvato l'atto aggiuntivo del 10.06.2025, mediante il quale viene stabilito che il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 1.879.537,53 di cui € 74.984,37 per la progettazione esecutiva ed € 75.936,62 per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre oneri di legge (IVA e Inarcassa), per un totale di € 2.296.695,02;
- è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 "Jesi – Monterado" al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli Loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02" in variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) e c), del D. Lgs 50/2016, nell'importo complessivo di € 2.680.000,00 così ripartito:

| <b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni e corrispettivo per la progettazione esecutiva</b>                                                                                                                                                                                   |            | Euro                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Importo esecuzione delle lavorazioni - a misura                                                                                                                                                                                                                                 |            | 2.301.109,59                                             |
| Importo corrispettivo per la progettazione esecutiva - a corpo                                                                                                                                                                                                                  |            | 99.818,12                                                |
| <b>Totale a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>2.400.927,71</b>                                      |
| <b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                     |            | Euro                                                     |
| A misura                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 75.936,62                                                |
| <b>TOTALE APPALTO (a+b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |            | <b>2.476.864,33</b>                                      |
| A detrarre ribasso d'asta contrattuale del 24,879% su € 2.400.927,71                                                                                                                                                                                                            |            | - 597.326,80                                             |
| <b>1) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>1.879.537,53</b>                                      |
| <b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>                                                                                                                                                                                                                   |            | Euro                                                     |
| c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                       |            | 11.153,87                                                |
| c2) Rilievi accertamenti e indagini                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11.419,20                                                |
| c4) Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 173.924,42                                               |
| c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione |            | 148.807,49<br>(di cui € 42.106,69 per incentivi tecnici) |
| c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                         |            | 38.000,00                                                |
| c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte                                                                                                                                                                                                                                         |            | 417.157,49                                               |
| IVA sulle lavorazioni                                                                                                                                                                                                                                                           | 397.001,69 |                                                          |
| INARCASSA e IVA sul corrispettivo progettazione esecutiva                                                                                                                                                                                                                       | 20.155,80  |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Totale c)                                                                                                                                                                                                                                 |  | 800.462,47          |
| <b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>2.680.000,00</b> |
| Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia. |  |                     |

DATO ATTO che, con la stessa Determina Dirigenziale n. 834 del 27/06/2025 veniva assunto un nuovo impegno di spesa n. 1188/2025 al capitolo 20210050014, ed il relativo sub impegno n. 327/2025 dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000, in favore della Acreide Società Consortile Arl;

TENUTO CONTO che:

- l'impegno di spesa n. 691/2021 veniva reimputato con il n. 221/2022, poi 251/2023, poi 290/2024, poi 311/2025 ed infine 687/2026 assunto al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2026 ed il relativo sub impegno n. 203/2026 dell'esercizio finanziario 2026 in favore della Acreide Società Consortile Arl;
- l'impegno di spesa n. 1188/2025 veniva reimputato con il n.171/2026 assunto al Capitolo 20210050014 dell'esercizio finanziario 2026 ed il relativo sub impegno n. 115/2026 dell'esercizio finanziario 2026 in favore della Acreide Società Consortile Arl;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 11/07/2025 con ultimazione prevista per il giorno 03/11/2026 per una durata dei lavori di 480 giorni;

VISTE le determine dirigenziali:

- n. 1268 del 01/10/2025 con la quale si procedeva alla presa d'atto della sostituzione della consorziata esecutrice designata Ciantarti S.r.l., indicata in sede di offerta, con l'impresa Urbem S.r.l., con sede legale in Via Dante Alighieri n. 22/b, 95030, Sant'Agata Li Battiati (CT), C.F. e P.IVA. 06086320873;
- n. 14 del 14/01/2026 con la quale si prendeva atto dell'ulteriore sostituzione della consorziata esecutrice designata URBEM S.r.l. con la società COCI E MARLETTA S.r.l., con sede legale in Via Salvo D'Acquisto n. 10, 95030, Sant'Agata Li Battiati (CT), C.F. e P. IVA 05842250879, impresa regolarmente consorziata al Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l.;

DATO ATTO che in sede di presentazione dell'offerta la Ditta appaltatrice ha indicato l'eventuale subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 (Opere Strutturali Speciali);

CONSIDERATO che all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub 1) della legge n. 108 del 2021 - viene stabilito che *"....., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti*

*ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”;*

VISTA la richiesta pervenuta in data 25/09/2026, acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 33411, con la quale la Ditta appaltatrice chiede l'autorizzazione per la cessione in subappalto delle lavorazioni riconducibili alla Categoria OS21 – Opere strutturali speciali – per un importo netto di € 65.824,48, oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 68.824,48 in favore dell'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. (C.F./P.IVA 01099920421) con sede legale a Osimo (AN), Via Mons. Oscar Romero, 27/29 - 60027 (con incidenza pari ad € 125.218,08 sul limite massimo subappaltabile relativo alla categoria OS21 di € 125.526,30);

DATO ATTO che la richiesta di subappalto avanzata dalla ditta appaltatrice risulta conforme al sopra citato art. 105, comma 1, del DLgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA, altresì, la sottoelencata documentazione:

- contratto di subappalto sottoscritto fra le parti in data 26/08/2026 e relativo computo metrico;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale in capo al subappaltatore resa in data 27/08/2026;
- dichiarazione sostitutiva della ditta subappaltatrice attestante la dimensione aziendale di “piccola impresa” resa in data 27/08/2026;
- dichiarazione del possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di ordine tecnico organizzativo all'art. 90 del DPR n. 207/2010;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante l'assenza di situazioni di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile resa in data 23/01/2026 dalla ditta appaltatrice nei confronti della ditta subappaltatrice;

CONSIDERATO che sono state avviate, presso i competenti enti, le richieste per la verifica del possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D.lgs. 50/2016 in favore dell'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. (C.F./P.IVA 01099920421);

PRESO ATTO che è stato provveduto d'ufficio alla verifica:

- dell'iscrizione dell'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. (C.F./P.IVA 01099920421) alla C.C.I.A.A. delle Marche al n. REA - AN 108436, come da visura del 01/09/2026;
- della regolarità contributiva dell'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. (C.F./P.IVA 01099920421) verso gli enti previdenziali ed assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL\_56196266 del 01/10/2026 (scadenza validità 29/01/2027);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 36 del 09/10/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio n. 54 del 09/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 58 del 16/12/2025 di approvazione in via definitiva del bilancio di previsione 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 13/01/2026 di approvazione del PEG 2026/2028;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 105, comma 13 lettera a), del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. (C.F./P.IVA 01099920421) l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;

RITENUTO, pertanto, in esito all'istruttoria effettuata sulla richiesta di subappalto trasmessa dalla società appaltatrice, risultando presenti le condizioni di cui all'art. 105, comma 1, del DLgs. 50/2016 e s.m.i., adottare un provvedimento espresso di autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa sopra indicata;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1818 del 29/12/2025 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, dalla data del 01/01/2026 e fino alla data del 31/12/2027, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Viabilità del Settore III;

**DETERMINA**

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di autorizzare l'ACREIDE SOCIETÀ CONSORTILE ARL (C.F. e P.IVA 03811731201) con sede in Via Michelangelo Buonarroti n. 54/1, Zola Predosa (BO), appaltatrice dell'Appalto integrato (ai sensi dell'art. 59, comma 1, periodo 4 del d.lgs. 50/2016) per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. 18 "Jesi-Monterado" al km 24+225 sul torrente Nevola - cod. int. 80.02", a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 in favore dell'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. (C.F./P.IVA 01099920421) con sede legale a Osimo (AN), Via Mons. Oscar

Romero, 27/29 - 60027, per un importo netto di € 65.824,48, oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 68.824,48 (con incidenza pari ad € 125.218,08 sul limite massimo subappaltabile relativo alla categoria OS21 di € 125.526,30);

- 3) di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 105 – comma 9 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione stessa è subordinata alla trasmissione, prima dell'inizio dei lavori ed a cura dell'appaltatrice, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali incluso la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché della copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di competenza della ditta subappaltatrice;
  - ai sensi dell'art. 105, comma 13 lettera a), del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. (C.F./P.IVA 01099920421) l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;
  - la spesa rientra nello stanziamento destinato all'appaltatore, disponibile al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2026, impegno di spesa n. 687/2026 - sub-impegno n. 203/2026, ed al Cap. 20210050014 dell'esercizio finanziario 2026, impegno di spesa n. 171/2026 – sub-impegno n. 115/2026;
- 4) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
- 5) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 7) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare ulteriormente atto che:
- l'obbligazione è esigibile nell'anno 2026 come da relativo cronoprogramma;
  - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Viabilità;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H61B19000370003;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 85379191A6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: DONNINI IRENE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2019/27