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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 07/11/2024 n. 1337 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI 
RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI 
REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2022. COD. INT. (89.01). 
APPROVAZIONE CONTO FINALE ACCORDO QUADRO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER INCENTIVI TECNICI RELATIVI ALLA SECONDA FASE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1481 del 02/11/2021: 

- veniva approvata la perizia relativa all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) 
per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti 
Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2022. Cod. Int. (89.01)” nell’ammontare 
complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per 
somme a disposizione; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 risulta finanziata con i fondi 
statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020 e 
disponibili al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- veniva assunto l’accertamento di entrata n. 607/2021 di € 1.800.000,00 al Cap. 4208/9 
dell’esercizio finanziario 2021; 

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 124/2022 di € 1.800.000,00 al 
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 26/2022 di € 23.200,00 sull’impegno di spesa 
n. 124/2022 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, relativamente agli 
incentivi tecnici; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 21/12/2021 attraverso la quale: 

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. 
(C.F. e P.IVA 01230780411) con sede legale in Via del Trebbio n. 11 – cap 61043 – Cagli 
(PU), con l’offerta di ribasso del -18,500% nell’importo netto di € 1.188.456,25 (di cui € 
36.250,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 1.449.916,63 
(iva compresa); 
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- veniva dato atto che la spesa di € 1.449.916,63 (iva compresa) – pari all’importo 
dell’Accordo Quadro aggiudicato in favore della suddetta ditta – risulta finanziata con i 
fondi statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, disponibile sulla prenotazione 
di impegno di spesa n. 124/2022 al Cap 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico dell’accordo quadro 
nell’ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:  

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del – 18,500% 1.152.206,25 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura (2,50%) 36.250,00 
                                                            Totale Accordo Quadro 1.188.456,25 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C04 Imprevisti 306.083,37 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

44.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  261.460,38 

C                                                            Totale C) 611.543,75 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
VISTO il contratto relativo all’Accordo Quadro in oggetto registrato al repertorio con 

il n. 884 in data 10/02/2022, sottoscritto dalla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e 
P.IVA 01230780411) e dall’Amministrazione Provinciale, il quale prevedeva, pertanto, un 
ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara del 
suddetto Accordo Quadro pari al 18,500%; 
 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 01/03/2022: 
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/A) denominato “Prima 

adesione all’Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle 
SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla 
sovrastruttura stradale: 

• S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” dal km 16+950 al km 22+340 circa nel Comune 
di Jesi; 

• S.P. n. 21 “Della Barchetta” dal km 16+600 al km 17+853 circa nel Comune di 
Monsano – intervento localizzato al km 13+500; 

• S.P. n. 3 “Della Val Musone” dal km 25+810 al km 27+150 circa nel Comune di Santa 
Maria Nuova; 

• S.P. n. 4 “del Vallone” dal km 25+500 al km 25+750 circa nel Comune di Santa Maria 
Nuova; 
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• S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 1+600 circa nel Comune di 
Belvedere-Ostrense.”; 

nell’ammontare complessivo di € 1.032.988,78 di cui € 789.335,07 per lavori ed € 
243.653,72 per somme a disposizione; 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 157/2022 di € 962.988,79 sull’impegno di 
spesa n. 124/2022 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

 
RICHIAMATO il contratto relativo alla Prima adesione all’Accordo Quadro sopra 

specificato, registrato al repertorio n. 886 del 22/03/2022, sottoscritto dall’impresa 
VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) e la Provincia di Ancona;
  

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 614 del 13/05/2022: 
- veniva approvato il verbale n. 01 del 29/04/2022 di modifica dei prezzi dell’Accordo 

Quadro cod. int. (89.01), redatto ai sensi dell’art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 4/2022 
convertito in Legge n. 25/2022 e l’atto di sottomissione del 29/04/2022 il quale stabiliva il 
nuovo importo contrattuale del primo contratto applicativo (cod. int. 89.01/A) pari ad € 
907.428,20 e il nuovo importo contrattuale complessivo dell’accordo quadro (cod. int. 
89.01) di € 1.306.549,38; 

- veniva approvato il nuovo quadro economico della prima adesione cod. int. 89.01/A 
nell’importo totale di € 1.177.062,40 così suddivisi: 
  

Euro 
1 Importo esecuzione delle lavorazioni  
 a) Importo lavorazioni ribasso del -18,500% 879.750,05 
   
 b) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 2,5%) 27.678,15 

1) IMPORTO CONTRATTUALE  (a+b)                                                                               907.428,20 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
C01) Lavori, forniture e servizi in economia   70.000,00 

 C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
a+b) 

  196.634,20 

C                                                                     Totale C) 269.634,20 
 TOTALE PROGETTO (1+C) 1.177.062,40 

 
- veniva approvato il nuovo quadro economico complessivo dell’intero Accordo Quadro 

nell’importo totale di € 1.800.000,00 così suddiviso: 
 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura ribassato del – 18,500% 1.266.697,33 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura (2,50%) 39.852,05 
                                                         Totale Accordo Quadro 1.306.549,38 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C04 Imprevisti 162.009,75 
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C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

44.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  287.440,87 

C                                                            Totale C) 493.450,62 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
- veniva dato atto che la maggiore spesa di € 144.073,62 (di cui € 118.093,13 per lavori ed 

€ 25.980,49 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, imp. n. 124/2022, mediante incremento del 
sub-impegno di spesa n. 157/2022; 

 
DATO ATTO che: 

- con repertorio n. 891 del 18/05/2022 veniva assunto il “N. 01 Verbale di modifica dei 
prezzi dell’Accordo Quadro e analisi dei prezzi”; 

- con repertorio n. 892 del 18/05/2022 veniva assunto il “N. 01 Atto di sottomissione del 1° 
Contratto Applicativo con le modifiche dei prezzi dell’Accordo Quadro”; 

 
CONSIDERATO che con atto di liquidazione n. 801 del 17/06/2022 – mandato di 

pagamento n. 1540 del 22/06/2022 – veniva liquidata la somma di € 6.867,14 quale quota 
degli incentivi tecnici relativi alla prima fase; 

 
DATO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 735 del 7/06/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
lavori in economia alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.IVA 02040810422), 
per l’importo netto di € 4.948,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.036,56 (iva 
compresa), il quale trova copertura nell'ambito del quadro economico relativo alla prima 
adesione cod. int. 89.01/A ed in particolare alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in 
economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” – sub-impegno di spesa n. 286/2022 
assunto sull’impegno n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 1269 del 10/10/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
un servizio in economia alla ditta ERRECI SEGNALETICA S.R.L. (C.F. e P.IVA 
01811810660) per l’importo di € 13.218,26 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 
16.126,28 (IVA compresa) il quale trova copertura nell’ambito del quadro economico della 
prima adesione al citato Accordo Quadro (cod. int. 89.01/A) ed in particolare alla voce 
C01 “Lavori, servizi e forniture in economia” – sub-impegno di spesa n. 380/2022 di € 
16.126,28 assunto sull’impegno n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 1334 del 24/10/2022 veniva affidata una fornitura in 
economia alla ditta DELTA SEGNALETICA S.R.L. (C.F. e P.IVA 01156590422) per 
l’importo netto di € 4.848,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 5.914,56 (IVA 
compresa) il quale trova copertura nell’ambito del quadro economico della prima 
adesione all’accordo quadro in oggetto (cod. int. 89.01/A) ed in particolare alla voce C01 
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“Lavori, servizi e forniture in economia” – sub-impegno di spesa n. 394/2022 assunto 
sull’impegno n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 1387 del 7/11/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
lavori in economia alla ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02553720414) 
per l’importo di € 27.493,78 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 33.542,41 (IVA 
compresa) il quale trova copertura nell’ambito del quadro economico della prima 
adesione all’Accordo Quadro in premessa specificato (cod. int. 89.01/A) ed in particolare 
alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia” – sub-impegno di spesa n. 
403/2022 di € 33.542,41 assunto sull’impegno n. 124/2022 al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 1401 del 09/11/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
lavori in economia alla ditta individuale SEGNALETICA VALLESINA DI GALLI FILIPPO 
(C.F.  GLLFPP79A03D007E e P.IVA 02416360424) per l’importo di € 3.200,00 oltre iva 
ai sensi di legge, per un totale di € 3.904,00 (IVA compresa), il quale trova copertura 
nell’ambito del quadro economico della prima adesione all’Accordo Quadro in premessa 
specificato (cod. int. 89.01/A) ed in particolare alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in 
economia” – sub-impegno n. 413/2022 di € 3.904,00 assunto sull’impegno n. 124/2022 
al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 1434 del 15/11/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
un servizio in economia alla ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F. e P.I. 00361380439) per un 
importo pari ad € 8.744,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 10.667,68 (iva 
compresa) – sub-impegno di spesa n. 421/2022 assunto sull’impegno n. 124/2022 al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2022 – il quale trova copertura nel modo 
seguente: 

• per € 6.191,49 nell'ambito del quadro economico dell’Accordo Quadro (cod. int. 
89.01) ed in particolare alla voce C04 “Imprevisti”; 

• per € 4.476,19 nell’ambito del quadro economico della Prima Adesione al suddetto 
Accordo Quadro (cod. int. 89.01/A) alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in 
economia”; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1484 del 22/11/2022 mediante la quale: 

- veniva approvato il conto finale della prima adesione all’accordo quadro in oggetto (cod. 
int. 89.01/A) nell’ammontare complessivo di € 907.313,09 oltre IVA 22%; 

- veniva approvato il quadro economico finale dei lavori ricompresi nella prima adesione al 
suddetto Accordo Quadro (Cod. int. 89.01/A) nell’importo complessivo di € 1.176.921,97 
così suddivisi: 
  

Euro 
1) IMPORTO CONTRATTUALE (a+b)                                                                            907.313,09 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
C01) Lavori, forniture e servizi in 
economia 

  70.000,00 

 C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte 
(su a+b) 

  199.608,88 

C                                                                     Totale C) 269.608,88 
 TOTALE PROGETTO (1+C) 1.176.921,97 
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DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 927 del 15/07/2022: 

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/B) denominato “Seconda 
adesione all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla 
sovrastruttura stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona - 
Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale: 

• S.P. 2 “Sirolo - Senigallia” al km 34+242 (Opera n. 23); 
• S.P. 18 “Jesi - Monterado” al km 22+028 (Opera n. 177); 
• S.P. 16 “Di Sassoferrato” al km 14+983 (Opera n. 152); 

nell’ammontare complessivo di € 150.000,00 di cui € 83.020,51 per lavori ed € 66.979,48 
per somme a disposizione; 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 326/2022 di € 150.000,00 sull’impegno di 
spesa n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

 
 VISTO il contratto rep. n. 899 del 20.07.2022, sottoscritto dalla ditta VERNARECCI 
ROMANO S.R.L. e dall’Amministrazione provinciale, e relativo alla seconda adesione al 
suddetto Accordo Quadro, cod. int. 89.01/B; 
 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1253 del 4.10.2022 veniva 
ridotto di € 48.714,98 il sub-impegno di spesa n. 326/2022 assunto sull’impegno n. 124/2022 
al Cap 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, il quale era stato erroneamente assunto 
per € 150.000,00 in luogo dell’importo corretto di € 101.285,02; 

 
DATO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1130 del 02/09/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
un lavoro in economia alla ditta ITALSIGN S.R.L. (C.F. e P.IVA 01837170438) per 
l’importo netto di € 4.500,00 oltre IVA al 22%, per un totale di€ 5.490,00 (iva compresa), 
il quale trova copertura nell'ambito del quadro economico relativo alla seconda adesione 
(cod. int. 89.01/B) ed in particolare alla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia 
previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” – sub-impegno di spesa n. 356/2022 di € 
5.490,00 assunto sull’impegno n. 124/2022 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 1386 del 07/11/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
un lavoro in economia alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.IVA 02040810422) 
per l’importo netto di € 14.530,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 17.726,60 
(IVA compresa), il quale trova copertura nell’ambito del quadro economico della seconda 
all’Accordo Quadro sopra detto (cod. int. 89.01/B) ed in particolare alla voce C01 “Lavori, 
servizi e forniture in economia” – sub-impegno di spesa n. 402/2022 di € 17.726,60 
assunto sull’impegno n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- con determinazione dirigenziale n. 1691 del 22/12/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
un lavoro in economia alla ditta Gest snc di Pesaresi Roberto & C. (C.F. e P.IVA 
00114740426) per l’importo netto di € 1.665,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di 
€ 2.031,30 (iva compresa) il quale trova copertura nell’ambito del quadro economico della 
seconda adesione all’Accordo Quadro in oggetto (cod. int. 89.01/B) ed in particolare alla 
voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia” – sub-impegno di spesa n. 465/2022 di 
€ 2.031,30 sull’impegno di spesa n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2022; 
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- con determinazione dirigenziale n. 1692 del 22/12/2022 veniva affidato lo svolgimento di 
un lavoro in economia alla ditta Anonima Bitumi Srl (C.F. e P.IVA 02609540360) per 
l’importo netto di € 1.800.00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 2.196,00 (iva 
compresa) il quale trova copertura nell’ambito del quadro economico della seconda 
all’Accordo Quadro specificato nelle premesse (cod. int. 89.01/B) ed in particolare alla 
voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia” – sub-impegno di spesa n. 464/2022 di 
€ 2.196,00 sull’impegno di spesa n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2022; 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa n. 124/2022 è stato rinominato con il n. 239/2023 

al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 – sub-impegno di spesa n. 88/2023 
relativo alla seconda adesione all’Accordo Quadro in oggetto; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 127 del 06/02/2023 mediante la quale: 

-   veniva approvato il conto finale dei lavori relativi alla seconda adesione all’accordo 
quadro in oggetto nell’ammontare complessivo di € 79.868,88 oltre IVA 22%; 

-  veniva approvato il quadro economico finale dei lavori ricompresi nella seconda adesione 
al suddetto Accordo Quadro (Cod. int. 89.01/B) nell’importo complessivo di € 124.883,93 
così suddivisi: 
  

Euro 
1) IMPORTO CONTRATTUALE (a+b)                                                                        79.868,88 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
C01) Lavori, forniture e servizi in 
economia 

  27.443,90 

 C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte 
(su a+b) 

  17.571,15 

C                                                                     Totale C) 45.015,05 
 TOTALE PROGETTO (1+C) 124.883,93 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 942 del 17/07/2023 veniva 

approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/C) denominato “Terza adesione 
all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura 
stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anno 2022. 
Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale: 

- S.P. 5 “Osimana”; 
- S.P. 6 “Ancona – Montesicuro – Offagna”; 
- S.P. 36 “Monteroberto – Montecarotto”; 
- S.P. n. 11 “Dei Castelli”; 
- S.P. n. 1 “Del Conero”; 
nell’ammontare complessivo di € 464.957,62 così ripartiti: 
 

QUADRO ECONOMICO 3° CONTRATTO APPLICATIVO 
 Euro 
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo  435.396,30 
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2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta [1-4]  424.511,39 
3) Importo netto al ribasso del 18,500% [2*(1-0,1850)]  345.976,78 

  
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti - a misura 
2,5% [1*0,025]  10.884,91 

  
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)  356.861,69 

  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per: Euro 
C01) Lavori, forniture e servizi in economia  29.586,36 
C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]  78.509,57 

Totale B)  108.095,93 
     
C) TOTALE PROGETTO (A+B)  464.957,62 

 
TENUTO CONTO che con la medesima determinazione n. 942/2023 veniva: 

- approvato l’atto di sottomissione redatto ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 
del 07/03/2018, acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 24342 del 13/07/2023 e 
sottoscritto in pari data, dando atto che l’importo netto relativo al terzo contratto 
applicativo dell’accordo quadro in oggetto (cod. int. 89.01/C) ammontava ad € 356.861,69 
al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa), di cui € 40.761,02 per maggiori oneri rispetto 
all’importo contrattuale previsto per l’Accordo Quadro a seguito dell’approvazione della 
modifica dei prezzi (€ 1.306.549,38) e quindi con un incremento rispetto allo stesso del + 
3,12%; 

- veniva modificato conseguentemente il quadro economico complessivo relativo 
all’Accordo Quadro cod. int. 89.01 nell’importo complessivo di € 1.800.000,00 così 
ripartiti: 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del – 18,500% 1.306.215,07 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura (2,50%) 41.095,33 
                                                           Totale Accordo Quadro 1.347.310,40 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C04 Imprevisti  112.281,31 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

44.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  296.408,29 
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C                                                            Totale C) 452.689,60 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
- venivano assunti: 

• la prenotazione di impegno di spesa n. 1390/2023 di € 464.957,62 al Capitolo 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

• il sub-impegno di spesa n. 352/2023 di € 435.371,26 sulla prenotazione di impegno n. 
1390/2023 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, in favore della ditta 
VERNARECCI ROMANO S.r.l.; 

 
VISTO il contratto relativo alla terza adesione stipulato con l’appaltatore in data 

10/10/2023 e registrato in pari data al repertorio n. 967/2023; 
 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa. n. 1390/2023 è stato rinominato con il n. 
284/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di 
spesa n. 84/2024 relativo alla terza adesione all’accordo quadro in oggetto; 

 
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 881 del 23/07/2024 veniva 

affidato un servizio in economia per l’esecuzione di prove di laboratorio alla ditta Technogeo 
S.r.l. (C.F./P.I. 00361380439) per l’importo netto di € 2.198,00 oltre iva al 22%, per un totale 
di € 2.681,56 (iva compresa), il quale trova copertura nell’ambito del quadro economico 
relativo alla terza adesione all’Accordo quadro in oggetto (cod. int. 89.01/C) ed in particolare 
alla voce C01 “Lavori, forniture e servizi in economia” – sub-impegno n. 375/2024 di € 
2.681,56 assunto sull’impegno n. 84/2024 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 
2024; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 24/09/2024: 

-  veniva approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori 
della terza adesione all’Accordo Quadro in oggetto nell’ammontare complessivo di € 
355.023,37, oltre IVA 22%; 

- veniva approvato il quadro economico finale dei lavori ricompresi nella terza adesione al 
suddetto Accordo Quadro (Cod. int. 89.01/C) nell’importo complessivo di € 435.810,07 
così suddivisi: 

  
Euro 

1) IMPORTO CONTRATTUALE (a+b)                                                                        355.023,37 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
C01) Lavori, forniture e servizi in 
economia 

  2.681,56 

 C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte 
(su a+b) 

  78.105,14 

C                                                                     Totale C) 80.786,70 
 TOTALE PROGETTO (1+C) 435.810,07 
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DATO ATTO che è stato verificato, con esito positivo, il DURC della Ditta 
VERNARECCI ROMANO S.R.L. (DURC prot. INPS_41990953 con scadenza il 
21/11/2024); 

 
VISTI: 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 
di aggiornamento al DUP 2024-2026;  

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2024-2026;  

 
TENUTO CONTO che il sub-impegno di spesa n. 26/2022 relativo agli incentivi tecnici 

è stato rinominato con il n. 225/2023 assunto sull’impegno n. 239/2023 al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 – e successivamente erroneamente annullato 
in fase di riaccertamento ordinario dei residui; 

 
RITENUTO pertanto di dover: 

- approvare il conto finale dell’Accordo Quadro in oggetto nell’ammontare complessivo 
netto di € 1.342.205,34 oltre IVA 22% per un totale di € 1.637.490,51; 

- assumere un impegno di spesa di € 16.332,86 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2024 al fine della liquidazione degli incentivi tecnici relativi alla seconda fase; 

- approvare il quadro economico finale dell’Accordo Quadro in oggetto (cod. int. 89.01) 
nell’importo complessivo di € 1.800.000,00 così suddivisi 
 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 
                                                           Totale Accordo Quadro 1.342.205,34 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia  133.118,00 
C04 Imprevisti         6.191,49 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

23.200,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  295.285,17 

C                                                            Totale C) 457.794,66 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 
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VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 
 

2) di approvare il conto finale dell’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i 
lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi 
della Provincia di Ancona - Anno 2022. Cod. Int. (89.01)” nell’ammontare complessivo 
netto di € 1.342.205,34 oltre IVA 22% per un totale di € 1.637.490,51 (iva compresa); 

 
3) di approvare il quadro economico finale del suddetto Accordo Quadro (Cod. int. 89.01) 

nell’importo complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso: 
 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 
                                                           Totale Accordo Quadro 1.342.205,34 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia  133.118,00 
C04 Imprevisti         6.191,49 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

23.200,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  295.285,17 

C                                                            Totale C) 457.794,66 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 
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4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L.;  
 

5) di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, un impegno di spesa di € 
16.332,86 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, al fine della liquidazione 
degli incentivi tecnici relativi alla seconda fase; 

 
6) di dare ulteriormente atto che: 

- l’obbligazione è esigibile nell’anno 2024 come da relativo cronoprogramma;  
- il codice CUP (Codice Unico di Progetto) è: H47H20001550001; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 89478829CF; 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. 

Ing. Monica Ulissi, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – 
Gestione e Sviluppo” del Settore III della Provincia di Ancona. 

 
 
Ancona, 07/11/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2021/347 
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