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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROVINCIA DI ANCONA
Settore III - Area Viabilità

Gestione e Sviluppo

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 27/03/2024 rep. n. 984 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 
116 544.54

Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 76 “della 
Val d’Esino” tratti nei centri abitati di Borgo Loreto e Macine e della S.P. n.
40 “di Castelplanio” tratto centro abitato del capoluogo. 

PROVINCIA DI ANCONA

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

28/05/2024

45

13/04/2024

13/04/2024

09/05/2024

131 905.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

---

19

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.00 tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo
1 le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.

SOMMANO 100 kg 6´268,20 15,24 95´527,37

2 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
19.13.011.00 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
1 compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 22´398,60 0,93 20´830,70

3 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e
28.01.003.01 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico  ... tale a terra del complesso 44000 kg e
2 portata utile 30000 kg.  (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa)

SOMMANO h 24,00 88,07 2´113,68

4 Operaio specializzato  (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).
28.04.001.00 SOMMANO h 48,00 35,71 1´714,08
2
5 Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
NP.04 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a c ... prezzo dell'operaio specializzato Massa in

assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m
SOMMANO h 24,00 32,01 768,24

6 Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
NP.05 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ... cluso il personale alla guida che sarà

valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)
SOMMANO h 24,00 29,21 701,04

7 Operaio comune
NP.06 SOMMANO h 48,00 25,39 1´218,72

8 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
NP.07 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei

rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50
SOMMANO m³ 5,00 88,35 441,75

9 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
NP.08 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... a voce codice CEER/EER 17 03 01*

(riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
SOMMANO t 300,48 16,87 5´069,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 128´384,68

RIBASSO del 11,91% da considerare su euro 128´384,68

T O T A L E   euro 128´384,68

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro 128´384,68
RIBASSO del 11,91% da applicare su euro 128´384,68 = euro -15´290,62

PER LAVORI A MISURA euro 113´094,06

T O T A L E   euro 113´094,06
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 113´094,06

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 23/05/2024 euro 101´275,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 101´275,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 101´275,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 11´819,06

     Data, 03/10/2024

L'Impresa
Impresa Maggiori S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta

V° Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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