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Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla s.p. n. 14 
"Senigallia - Albacina" tratto S. Giovanni-Vigne-Poggio S. Romualdo. 
Comune di Fabriano- reparto operativo di Jesi - Cod. Int. (86.02)

Provincia di Ancona

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Ing. Monica Ulissi

Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 220´334,00

LAVORI A MISURA

1 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti,
28.01.003.01 lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
2 relative ore di fermo a carico  ... tale a terra del complesso 44000 kg e portata
25/06/2025 utile 30000 kg.  (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa)

SOMMANO h 1 2 16,00 88,07 1´409,12

2 Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).
28.04.001.00 SOMMANO h 1 2 16,00 37,84 605,44
2
25/06/2025 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di
3 strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
19.13.011.00 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa,
1 ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
25/06/2025 SOMMANO m²xcm 1 2 1´566,30 0,93 1´456,66

4 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria.
19.13.006 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego
25/06/2025 di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.
SOMMANO 100 kg 1 2 18´283,50 15,34 280´468,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 283´940,11

T O T A L E   euro 283´940,11

     Jesi, 25/06/2025

L'Impresa
Di Eleuterio Armando

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta

In data 25/06/2025 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per
un importo di euro 220´334,00

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 283´940,11 440´668,00
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Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1 è relativo ai seguenti lavori:

Provincia di ANCONA 

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla s.p. n. 14 
"Senigallia - Albacina" tratto S. Giovanni-Vigne-Poggio S. Romualdo. 
Comune di Fabriano- reparto operativo di Jesi - Cod. Int. (86.02)

Provincia di Ancona

Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio

ed è composto da n. 3 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 3

L'IMPRESA                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


	RC n.1 - v.1/4 - 24/06/2025
	Vidimazione RC in bianco 24/06/2025 18:10:07

		2025-06-25T16:38:56+0000
	Di Eleuterio Armando


		2025-06-25T16:39:51+0000
	Di Eleuterio Armando


		2025-06-26T12:36:27+0200
	Matteo Pallotta


		2025-07-08T09:09:24+0200
	Monica Ulissi




