

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 162 DEL 11/12/2025

OGGETTO: I.T.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - BAN258L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - M4C1I3.3 - CUP H35E22000180006, CIG 94544635AE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.02 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/20216 E SS.MM.II.. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANNO 2025.

L'anno 2025 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 13:50, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Segretario Generale, SAVINI MARINA, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: I.T.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - BAN258L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - M4C1I3.3 - CUP H35E22000180006, CIG 94544635AE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.02 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/20216 E SS.MM.II.. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANNO 2025.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE in applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, venivano sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica alcuni tra gli edifici scolastici di competenza provinciale, tra cui l'I.T.I.S. "Volterra" di Ancona e dalle suddette verifiche emergeva uno scarso grado di resistenza della struttura all'azione sismica e, pertanto, la necessità di intervenire con opere di miglioramento/adequamento sismico dell'edificio relativamente ai corpi A – B-C e Palestra;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 1358 del 27/10/2022 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALL INGEGNERIA con sede in Ancona, Via Primo Maggio n. 56/a (P. IVA 01065520429) depositato al prot. n. 26867 del 01/08/2022 per un tot. di € 8.500.739,37 per la direzione operativa delle strutture e delle opere edili e relativa contabilità;
- la determinazione n. 1382 del 31/10/2023 con la quale veniva rilevata, ai sensi degli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona – BAN258L, a seguito della riapertura della gara di appalto, di cui al verbale in data 05/07/2023, in favore del secondo

concorrente EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP. con sede a Senigallia (AN) Via Cimabue n. 5 (C.F. – P.I. 00208340422), con il ribasso percentuale del -3,00% sull'importo dei lavori a base di gara (€ 6.965.687,32 oltre oneri della sicurezza € 134.458,23. per un importo contrattuale di € 6.891.174,93, di cui € 6.756.716,70 per lavori ed € 134.458,23 per oneri della sicurezza, oltre iva 10% per un totale complessivo di € 7.580.292,42, su un quadro economico complessivo di € 9.252.881,60;

RICHIAMATA la determinazione n.953 del 28/07/2025 con la quale:

- Veniva approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la modifica contrattuale n. 01 relativa ai lavori in argomento per il nuovo importo contrattuale di € 7.336.011,09 di cui € 102.441,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva 10%, e quindi complessivamente di € 8.069.612,20;
- Veniva dato atto che la suddetta modifica contrattuale comporta un incremento della somma da corrispondere alla società Edra Costruzioni Soc. Coop, pari ad € 444.836,16 (€ 7.336.011,09-€ 6.891.174,93), oltre Iva 10%, e quindi complessivamente € 489.319,78;
- si dava atto che il quadro economico complessivo rimane invariato ad € 9.252.881,60;

RICHIAMATA la determinazione n. 1635 del 05/12/2025 con la quale:

- è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la modifica contrattuale n. 02 relativa ai lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona (intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3), trasmessa dal Direttore Lavori con prot. n° 47242 del 02/12/2025, per il nuovo importo contrattuale di € 7.708.133,76 di cui € 112.059,74 per oneri della sicurezza, oltre Iva 10%, e quindi complessivamente di € 8.478.947,14;
- si attesta che la suddetta modifica contrattuale comporta un incremento della somma da corrispondere alla società Edra Costruzioni Soc. Coop. (C.F./P.I. 00208340422) con sede

a Senigallia (AN), Via Cimabue n. 5, pari ad € 372.334,94 (€ 7.708.133,76-€ 7.336.011,09), oltre Iva 10%, e quindi complessivamente € 409.568,43;
- il nuovo quadro economico è stato ridefinito complessivamente a € 9.682.739,37;

VISTO il decreto MEF – RGS – RR n. 52 del 02/03/2023 con il quale, in attuazione dell'articolo 7 del DPCM del 28 luglio 2022 e dell'articolo 29 del decreto-legge n. 144 23/09/2022 nonché della circolare RGS n. n. 31 del 21/09/2022, era stato concesso una quota FOI pari a € 752.142,23, successivamente non autorizzata dal MIM;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 9/10/2025 avente ad oggetto la variazione di bilancio n. 4 del bilancio di previsione 2025-2027, con la quale viste le note dell'Area Edilizia, prot. n. 35432/2025 e n. 36932/2025, in cui si chiede di finanziare la spesa di € 1.050.000,00, a seguito del mancato riconoscimento del FOI (Fondo Opere Indifferibili) da parte del MIM per il progetto PNRR di adeguamento sismico del Volterra Elia di Torrette, per la copertura delle maggiori spese per modifiche contrattuali (varianti) ricomprendendo tra esse il premio di accelerazione da corrispondere alla ditta appaltatrice per ridurre il tempo di esecuzione dei lavori rispetto a quanto offerto in sede di gara al fine di rispettare la milestone PNRR;

VISTA la determinazione n. 1665 del 11/12/2025, di rettifica della determinazione n. 1635 del 05/12/2025, con la quale veniva approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la modifica contrattuale n. 02;

CONSIDERATO che nella suddetta determinazione n. 1665 del 11/12/2025 è stato quantificato in € 1.050.000,00 l'importo da richiedere a Cassa Deposito e Prestiti per finanziare le seguenti spese:

- premio di accelerazione
- variante n. 2
- incremento delle spese tecniche;

RICHIAMATI per gli interventi da finanziare con mutuo CDP i capitoli di bilancio 2025, in Entrata e Spesa, istituiti con la variazione n. 4:

Titolo 6 Entrate: Capitolo 60301004 “ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE PROGETTO IIS VOLTERRA-ELIA ADEGUAMENTO SISMICO PER VARIANTI”;

Titolo 2 Spesa: Capitolo 20204020032 “INTEGRAZIONE PROGETTO IIS VOLTERRA-ELIA ADEGUAMENTO SISMICO PER VARIANTI finanziato con mutuo”;

CONSIDERATO che al fine di procurarsi le risorse finanziarie necessarie e rendere possibili i lavori del progetto di cui sopra è necessaria la richiesta di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

CONSIDERATO che le attività di cui alla cat. C08 per € 14.200,00, quota parte incentivi ridefiniti con il nuovo quadro economico in € 85.201,75 sono ammesse a finanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in quanto somme destinate a incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm. ii;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e ss.mm.ii;
- n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e ss.mm.ii e la variazione di bilancio n. 4 approvata con deliberazione del Consiglio n. 34 del 9/10/2025;
- n. 12 del 08/05/2025 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027 e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, da parte del responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO l’art. 107 – 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’ente” modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

VISTO il Decreto del Presidente n. 146 del 16/11/2023 con il quale si affida l’incarico di Dirigente ad interim del Settore II “Area Bilancio, Controllo ed Enti partecipati” della Provincia di Ancona al Dott. Fabrizio Basso;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all’art. 49 T.U. D. Lgs. 267/2000, ed allegati al presente atto;

DECRETA

1. di autorizzare, per quanto citato nelle premesse, la richiesta di assunzione di un nuovo mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, pari a € 1.050.000,00, per sostenere gli oneri del premio di accelerazione, della variante n. 2 e l’incremento delle spese tecniche, relativamente ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO dell’I.T.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C - CUP H35E22000180006 - CIG 94544635AE, finanziati con il PNRR;
2. di demandare all’Area Bilancio, Controllo ed Enti Partecipati la procedura per l’assunzione di un mutuo di cui al punto 1, in collaborazione con il responsabile dell’Area

Edilizia Scolastica Ing. Alessandra Vallasciani;

3. che il responsabile del presente procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, la Dott.ssa Meri Mengoni, Responsabile dell'Area Bilancio, Controllo ed Enti partecipati;
4. di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, come 3 del T.U.E.L.;
5. di pubblicare altresì il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzione dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 "lett. D" del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di procedere con il finanziamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 3988/2025

OGGETTO: I.T.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - BAN258L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - M4C1I3.3 - CUP H35E22000180006, CIG 94544635AE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.02 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/20216 E SS.MM.II.. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANNO 2025.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 11/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione 03.06.05
Fascicolo 2025/43