

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 17/09/2026 n. 1084

Settore III

3.3 - Area Viabilità

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS N. 36/2023) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - EMERGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNI 2025-2026-2027 - LOTTO 4 - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ANNO 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 773 del 13/06/2025:

- veniva approvata la perizia relativa all' *"Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs. 36/2023) per i lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento-emergenza sulle Strade Provinciali – anni 2025-2026-2027 – Reparti Operativi di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano"*, nell'ammontare complessivo di € 1.296.358,00;
- si dava atto che la spesa complessiva disponibile di € 1.296.358,00 risultava imputata al Capitolo 1036100585 dei rispettivi esercizi finanziari, ed era suddivisa tra le varie annualità come di seguito indicato:
 - € 325.686,00 relativamente all'annualità 2025;
 - € 485.336,00 relativamente all'annualità 2026;
 - € 485.336,00 relativamente all'annualità 2027;
- veniva dato atto che relativamente all'annualità 2025 l'importo complessivo di € 325.686,00 risultava così suddiviso tra i quattro Reparti Operativi dell'Area "Viabilità":
 - R.O. Ancona – € 89.404,00;
 - R.O. di Jesi – € 102.176,00;
 - R.O. di Senigallia – € 76.632,00;
 - R.O. di Fabriano - € 57.474,00;

ATTESO che con la medesima determinazione n. 773/2025:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. in quanto tale procedura riesce a garantire una maggiore celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, nonché un più ampio confronto concorrenziale tra gli operatori economici

(contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), dell’allegato I.7 al D.Lgs.36/2023 e smi);

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e smei, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- si stabiliva quanto segue: *Ogni operatore economico potrà presentare un’offerta per tutti i 4 Reparti Operativi, ma l’affidamento potrà avvenire solo per un singolo reparto operativo. L’assegnazione dei singoli reparti avverrà a partire in ordine progressivo da Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano, e l’offerta della Ditta affidataria di un reparto aggiudicato in precedenza non verrà presa in considerazione per gli affidamenti successivi. L’impresa affidataria di un reparto operativo, qualora si rendesse necessario da parte della Provincia di Ancona, dovrà eseguire, anche fuori dalla zona di competenza territoriale, delle lavorazioni, agli stessi patti e condizioni offerte in sede di gara per reparto affidato, senza avanzare pretese e/o richieste risarcitorie”;*
- si autorizzava il recupero del ribasso d’asta per incrementare l’importo contrattuale sino alla concorrenza dell’importo totale dell’appalto, per ciascuna delle ditte affidatarie dei rispettivi Reparti Operativi;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1314 del 09/10/2026 attraverso la quale, l’appalto sopra detto veniva aggiudicato alle seguenti ditte e negli importi di seguito indicati:

- **Lotto 1 – Reparto Operativo di Ancona** – impresa **GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.** (C.F./P.IVA 00114740426) con sede legale in Via Francescona n. 44 a Santa Maria Nuova (AN) cap 60030, in avvalimento con Mariotti Costruzioni S.r.l. (C.F./P.IVA 01289570424) con sede legale in Via Granelli n. 2/A a Serra de’ Conti (AN) cap 60030, con un totale di 77,58 punti su 100 e un ribasso del – 6,10% e per l’importo contrattuale di € 278.100,00 (comprensivi di € 8.100,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 339.282,00 (iva compresa);

- **Lotto 2 – Reparto Operativo di Jesi** – impresa **Francinella Giammario S.r.l.** (C.F./P.IVA 01350050439) con sede legale in Località Fontanelle n. 14/A a Montecassiano (MC) – cap 62010, con un totale di 64,65 punti su 100 e un ribasso del – 19,25% e per l’importo contrattuale di € 329.600,00 (comprensivi di € 9.600,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 402.112,00 (iva compresa);

- **Lotto 3 – Reparto Operativo di Senigallia** – impresa **Coveco S.r.l.** (C.F./P.IVA 01913020432) con sede legale in Via Scossicci n. 21 a Porto Recanati (MC) – cap 62017, con un totale di **81,64** punti su 100 e un ribasso del – **15,576 %** e per l’importo contrattuale di € 247.200,00 (comprensivi di € 7.200,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 301.584,00 (iva compresa)**;

- **Lotto 4 – Reparto Operativo di Fabriano** – impresa **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) con sede legale in Zona Artigianale Fornaci n. 2 a Sassoferrato (AN) – cap 60047, con un totale di **93,93** punti su 100 e un ribasso del – **8,00%** e per l’importo contrattuale di € 190.550,00 (comprensivi di € 5.550,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 232.471,00 (iva compresa)**;

TENUTO CONTO che con la suddetta D.D. n. 1314/2025 venivano altresì approvati i seguenti nuovi quadri economici:

ANNO 2025

1 Reparto Operativo di ANCONA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	70.00000	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.100,00	
TOTALE APPALTO		72.100,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.442,00	
IVA (22%)	15.862,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.304,00
IMPORTO TOTALE		89.404,00

2 Reparto Operativo di JESI

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	80.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.400,00	
TOTALE APPALTO		82.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.648,00	
IVA (22%)	18.128,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		19.776,00
IMPORTO TOTALE		102.176,00

3 Reparto Operativo di SENIGALLIA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	60.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	1.800,00	
TOTALE APPALTO		61.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.236,00	
IVA (22%)	13.596,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.832,00
IMPORTO TOTALE		76.632,00

4 Reparto Operativo di FABRIANO

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	45.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	1.350,00	
TOTALE APPALTO		46.350,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	927,00	
IVA (22%)	10.197,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.124,00
IMPORTO TOTALE		57.474,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO **325.686,00**

ANNI 2026 e 2027

1 Reparto Operativo di ANCONA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	100.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	3.000,00	
TOTALE APPALTO		103.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	2.060,00	
IVA (22%)	22.660,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		24.720,00
IMPORTO TOTALE		127.720,00

2 Reparto Operativo di JESI

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	120.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	3.600,00	
TOTALE APPALTO		123.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE		

Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	2.472,00	
IVA (22%)	27.192,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		29.664,00
IMPORTO TOTALE		153.264,00

3 Reparto Operativo di SENIGALLIA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	90.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.700,00	
TOTALE APPALTO		92.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.854,00	
IVA (22%)	20.394,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.248,00
IMPORTO TOTALE		114.948,00

4 Reparto Operativo di FABRIANO

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	70.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.100,00	
TOTALE APPALTO		72.100,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.442,00	
IVA (22%)	15.862,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.304,00
IMPORTO TOTALE		89.404,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO **485.336,00**

DATO ATTO che la spesa complessiva per le annualità 2025 e 2027 risultava imputata al Capitolo 1036100585 dei rispettivi esercizi finanziari ed è suddivisa tra i Reparti Operativi come di seguito indicato:

	Anno 2025	Anno 2027
Reparto Operativo Ancona	€ 89.404,00 – imp. n. 1098/2025	€ 127.720,00 – imp. n. 29/2027
Reparto Operativo Jesi	€ 102.176,00 – imp. n. 1099/2025	€ 153.264,00 – imp. n.30/2027

Reparto Operativo Senigallia	€ 76.632,00 – imp. n. 1100/2025	€ 116.802,00 – imp. n.31/2027
Reparto Operativo Fabiano	€ 57.474,00 – imp. n. 1101/2025	€ 89.404,00 – imp. n. 32/2027
Totale spesa	€ 325.386,00	€ 485.336,00

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'annualità 2026 risulta così imputata al Capitolo 1036100585 ed al Capitolo 10310050008 dei rispettivi esercizi finanziari ed è suddivisa tra i Reparti Operativi come di seguito indicato:

- R.O. di Ancona: imp. n. 74/2026 di € 127.720,00 la Cap. 1036100585;
- R.O. di Jesi: imp. n. 75/2026 di € 153.264,00 al Cap. 10310050008;
- R.O. di Senigallia: imp. n. 76/2026 di € 13.994,38 al Cap. 1036100585 ed imp. n. 77/2026 di € 99.099,62 al Cap. 10310050008;
- R.O. di Fabriano: imp. n. 78/2026 di € 89.404,00 al Cap. 10310050008;

ATTESO che con la medesima determina dirigenziale n. 1314/2025 veniva, altresì, assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, relativamente al Lotto 4 - Reparto Operativo di Fabriano il sub-impegno di spesa n. 412/2025 di € 56.547,00 sull'impegno di spesa n. 1101/2025 al Cap. 1036100585 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della società **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426);

VISTO, sempre relativamente al Reparto Operativo di Fabriano, il contratto Rep. n. 1172 dell'11/12/2025 sottoscritto dalla società **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) nell'importo complessivo di € 190.550,00, oltre IVA ai sensi di legge;

CONSIDERATO che la durata dell'Accordo Quadro – R.O. di Fabriano - decorre dal giorno successivo alla data di stipula del contratto sopra richiamato, ovvero il 12/12/2025 e fino al 31/12/2027 o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale di € 190.550,00 essendo stato previsto nei documenti di gara il recupero del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, come stabilito dall'art 5 dello stesso contratto;

DATO ATTO che, con nota protocollo n. 32023 del 11/09/2026, il Direttore dei Lavori (Geom. Maurizio Tisba) e il Responsabile Unico del Progetto (Dott. Ing. Monica Ulissi), trasmettevano il Certificato di regolare esecuzione emesso in data 12/06/2026 e la rendicontazione finale dei lavori, relativi all'annualità 2025, dell'ammontare complessivo netto di € 46.334,59, da cui, dedotti € 43.122,21 per certificati di pagamento di acconti già emessi, residuano € 3.212,38, oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 3.919,10 da corrispondere alla società **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426), a saldo dei lavori eseguiti relativamente all'annualità 2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) verso gli enti previdenziali e assicurativi come risulta dal DURC prot. INAIL_54825377 con scadenza 30/10/2026;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 36 del 09/10/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio n. 54 del 09/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 58 del 16/12/2025 di approvazione in via definitiva del bilancio di previsione 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 13/01/2026 di approvazione del PEG 2026/2028;

CONSIDERATO che la Ditta in questione ha ottemperato a tutte le condizioni del contratto senza aver lasciato pendenze di sorta, per cui si ritiene di poter procedere al pagamento;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici, successivamente confermato con Decreto del Presidente n. 44 del 16/03/2026;
- la Determinazione del Dirigente n. 1818 del 29/12/2025 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, dalla data del 01/01/2026 e fino alla data del 31/12/2027, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Viabilità del Settore III;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di dare atto che il conto finale del suddetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:
 1. Contratto;
 2. Originali degli ordinativi (num. 1);
 3. Originali dei computi di spesa (num. 2);
 4. Originali dei riepiloghi computi di spesa (num. 2);
 5. Originale del certificato finale anno 2025;
 6. Fascicolo delle fatture;
 7. Certificato relativo alle assicurazioni sociali (DURC);
 8. Certificato relativo alla cessione dei crediti;
 9. Certificato di regolare esecuzione;

10. Allegati di contabilità.

- 3) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento-emergenza sulle SS.PP. della Provincia di Ancona – anno 2025 – Reparto Operativo di Fabriano, nell'ammontare complessivo di € 46.334,59 oltre IVA ai sensi di legge;
- 4) di liquidare alla società **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) con sede legale in Zona Artigianale Fornaci n. 2 a Sassoferrato (AN) – cap 60047, dedotto l'importo di € 43.122,21 per pagamento di certificati di acconto già emessi e, a saldo dei lavori eseguiti relativamente all'annualità 2025, il residuo credito di € 3.212,38, oltre IVA 22% e quindi complessivamente € **3.919,10** (iva compresa);
- 5) di dare atto che la spesa sopracitata di € 3.919,10 trovava copertura al Capitolo 1036100585 dell'esercizio finanziario 2025, impegno n. 1101/2025, sub-impegno 412/2025;
- 6) di trasmettere il presente atto alla **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) con sede legale in Zona Artigianale Fornaci n. 2 a Sassoferrato (AN) – cap 60047;
- 7) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 8) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 9) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- 10) di dare ulteriormente atto che:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità" ma, per temporanea assenza di quest'ultima dal servizio, la stessa verrà sostituita dal Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Settore III – Lavori Pubblici della Provincia di Ancona;
 - l'obbligazione è divenuta esigibile nell'annualità 2025;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG): B752590D20 – Lotto 4 – R.O. di Fabriano.

Ancona, 17/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Pag. 8

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: DONNINI IRENE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VAGNOZZI ROBERTO

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2025/397