



SETTORE III – AREA VIABILITA' – GESTIONE E SVILUPPO

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 76 "DELLA VAL D'ESINO" TRATTI NEI CENTRI ABITATI DI BORGO LORETO E MACINE E DELLA S.P. N. 40 "DI CASTELPLANIO" TRATTO NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO. COMUNE DI CASTELPLANIO – REPARTO OPERATIVO DI JESI – COD. INT. 92.02**

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice **Impresa Maggiori s.r.l.** – Via A. Gramsci, 33 – Filottrano (AN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona	014810450/18
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0306004948
- Posizione Cassa Edile:	069324
- Codice fiscale	02490040421

Contratto rep. n. **984** del **27/03/2024**

Importo a base d'asta	131.905,74
Ribasso d'asta -11,91%	15.709,97
Importo netto dei lavori:	116.544,54
di cui per oneri di sicurezza	348,77

CUP: H47H22002740001

CIG: A031BADD97

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 120 D.Lgs. 36/2023 e art. 5 all. II.14)

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 30/01/2024, a firma del Dirigente del Settore III, si aggiudicavano definitivamente i lavori in appalto all'Impresa **Maggiori s.r.l.** con sede legale a Filottrano (AN) – Via A. Gramsci, 33, a seguito di ribasso d'asta pari al -11.91%;
- Con contratto repertorio numero 984 del 27/03/2024 l'Impresa **Maggiori s.r.l.** ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 116.544,54** più IVA ai sensi di legge;
- con verbale, sottoscritto in data 13.04.2024, sono stati consegnati i lavori in epigrafe;

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto, sicché per la loro realizzazione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di rep. 984 del 27/03/2024 e che, quindi, i prezzi unitari che si concordano con il presente verbale sono soggetti anch'essi al ribasso del -11,91%.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno **Due** (2) del mese di **Maggio** (5) tra il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Matteo Pallotta, e il legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Sig. Andrea Maggiori vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari la cui numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegato al contratto di rep. 984 del 27/03/2024:

NP.04 – Miniescavatore a cingoli.

Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m.

Unità di misura: **h**

Prezzo = 32,01 €

(Rif. V. 28.03.008.005 Prezziario Regione Marche 2023)

NP.05 – Minipala meccanica.

Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW).

Unità di misura: **h**

Prezzo = 29.21 €

(Rif. V. 28.03.004.003 Prezziario Regione Marche 2023)

NP.06 – Operaio comune.

Unità di misura: **h**

Prezzo = 25.39 €

(Rif. V. 28.04.001.004 Prezziario Regione Marche 2023)

NP.07 – Riempimento degli scavi con misto cementato.

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli strati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrati per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50.

Unità di misura: **mc**

Prezzo = 88.35 €

(Rif. V. 18.04.005.001 Prezziario Regione Marche 2023)

NP.08 – Conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato.

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - Fresature di asfalti senza contenuto di catrame.

Unità di misura: **t**

Prezzo = 16.87 €

(Rif. V. 02.06.004.009 Prezziario Regione Marche 2023)

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportato nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato in epigrafe.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa Appaltatrice
MAGGIORI S.r.l.

Visto, si **APPROVA**
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi