



PROVINCIA DI **ANCONA**

Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA –
Tel. 071 5894 284 Fax 071 5894 612

**Perizia
Suppletiva
di Variante
n. 01**

Oggetto: **Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo – Senigallia" dal km 26+300 al km 30+300 circa e S.P. n. 76 "della Val D'Esino" dal km 54+360 al km 59+207 circa a tratti – Comuni di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati S. – Reparto Operativo di Jesi. Cod. Int. (96.04)**

Comuni di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati S.

Data Red.: SETT. 2025

1° Agg.

2° Agg.

**QUADRO COMPARATIVO
QUADRI ECONOMICI**

4

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Matteo Pallotta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

ALLEGATO 4

	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE	
	Euro	Euro	Euro	
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	920.843,66 €	1.058.138,14 €	137.294,48	
22,239%	Q. E. DI AGGIUDICAZIONE D.D. n. 432 del 01.04.2025	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione	
a) Importo lavorazioni ribasso -22,239 %	Euro	Euro	Euro	
A misura	716.057,24	822.818,80	106.761,56	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale a)</i>	716.057,24	822.818,80	106.761,56	
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
A misura	2.598,86	2.598,86	0,00	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale b1)</i>	2.598,86	2.598,86	0,00	
1) IMPORTO CONTRATTUALE	718.656,10	825.417,66	106.761,56	14,86%
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	70.000,00	112.618,61	42.618,61	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	
c4) Imprevisti	172.867,71	0,00	-172.867,71	
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	19.168,85	19.168,85	0,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00	10.000,00	0,00	
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	158.104,34	181.591,88	23.487,54	
<i>Totale c)</i>	430.140,90	323.379,35	-106.761,56	
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	1.148.797,00	1.148.797,00	0,00	

Il Direttore dei lavori
Geom. Matteo Pallotta

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Monica Ulissi