
Crea Costruzioni s.r.l.

via delle Ginestre n.30 

Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona

Corso Stamira n. 60 (An)

Oggetto :  PREVENTIVO N. 4 lavori presso l'ITIS Merloni di Fabriano 

n. articoli descrizione lavori parti unit. fattori positivi fattori negativi prodotti prodotti prezzo 

elenco prezzi a misura simi mis. lunghez. larghezza altez. lunghezzalarg. altez. positivi negativi netto  unitario importo

2401.021 taglio muratura con mezzi manuali

apertura vano esterno palestra mc 1,70 0,35 2,60 1,55 1,55 453,65 701,80

0405.033.001 architravi in c.a.

su apertura vano esterno palestra mq 0,35 1,80 0,63 0,63 611,96 385,53

0603.004.006 f. e p. in opera di soglia in marmo d trani 3cm

su apertura vano esterno palestra mq 1,30 0,35 0,46 0,46 270,66 123,15

1602.007.004 maniglione antipanico a push

porta palestra cad 1,00 1,00 1,00 354,37 354,37

1601.027.007 cartellonistica con indicazioni standardizzate

cartello porta cad 1,00 1,00 1,00 6,37 6,37

,0902,001 f. e p in opera infisso in ferro

porta palestra mq 1,30 2,20 2,86 2,86 149,02 426,20

tinteggg

12.01.004.001 tinteggiatura con idropittura

laboratorio chimica 1 piano mq 7,55 1,45 10,95 10,95 9,41 103,02

04.04.021.002 rasatura pareti con 2 mani

laboratorio chimica 1 piano mq 7,50 1,45 10,88 10,88 22,11 240,45

     2 340,88

importo ribassato  del 12,03% 2 059,27€     

importo totale lavori  a misura 2 059,27

n. articolo descrizione  lavori operaio ore costo operaio ore costo operaio ore costo 

elenco in economia + noli special. ora qualific. ora comune ora

prezzi Euro Eruo Euro

1 ripresa muratura a seguito di apertura vano porta + 

ripresa intonaco+ rasatura + tinteggiatura

1 6 31,65 1 6 26,33 347,88

2 realizzazione di rampa di collegamento tra la nuova

uscita di sicurezza della palestra e il marciapiede

esterno esistente - riempimento con materiale di
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recupero + fornitura e stesa di inerti 1 9 26,33 236,97

1 20 31,65 1 20 26,33 1 159,60

3 eliminazione infiltrazione d'acqua piovana sopra la

copertura in corrispondenza dell'aula tinteggiata

al primo piano - saldatura giunti e rattoppi di guaina 1 5 31,65€     1 5 26,33 289,90

4 rimozione delle macerie all'interno della palestra per 

effettuazioni di saggi , carico , trasporto e scarico 

all'interno del cassone posizionato all'ingresso

dell'istituto 1 9 31,65€     1 9 26,33 521,82

noli

28.01.003.005 autocarro 1 24 32,38 777,12

3 333,29

spese generali 15% 3 833,28

 utile di impresa 10% 4 216,61

ribasso del 12,03% 4 216,61

importo ribassato 3 709,35

importo totale 3 709,35

Materiali unità quantità costo

comprensivi del 15%+10% misura materiali

Euro

1 cemento rapido kg 20 cad 7 18,30€     128,10€        

2 stabilizzato mc 4,1 52,50€     215,25€        

3 rasante zl 25 kg 20 cad 4 23,80€     95,20€          

4 intocem fibrato kg 25 cad 7 4,90€       34,30€          

5 idropittura lt 14 cad 1 68,50€     68,50€          

6 recipiente gas 10 kg cad 1 35,00€     35,00€          

7 guaina 4 mm cad 1 67,50€     67,50€          

8 € 0,00

643,85€        

importo ribassato 566,39€        

TOTALE 6 335,02€     
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