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Contratto in data 13/04/2023 rep. n. 1364 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 2 
232 365.70

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A" E "B" 
DELL'I.T.A.S. VIVARELLI DI FABRIANO (AN) - FINANZIATO 
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M4C1I3.3 - CUP 
H93H19000690001 - CIG 9419592D36

Provincia di Ancona

Ventra Antonio s.r.l.

N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

01/04/2025

700

__/__/____

02/05/2023

2 896 999.65

0.00

0.00

191 055.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per battiscopa, con
015100c cinque scomparti, 25 x 100 mm

SOMMANO m 674,00 33,82 22 7́94,68

2 Accessori per canaline e minicanali: scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 100 mm
015105b SOMMANO cad 320,00 35,03 11́ 209,60

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007 discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,

dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 1́ 777,68 5,93 10 5́41,65

4 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.002*.0 qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
02 demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte

dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 28,82 198,39 5 7́17,60

5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.004*.0 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
02 con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non

demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 11,25 300,47 3 3́80,29

6 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi:
02.03.006*.0 l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni
01 ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino a cm 8.

SOMMANO m² 14,02 15,53 217,73

7 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
02.03.009* accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato

e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno compensati con apposita voce.
SOMMANO m² 16,30 10,54 171,80

8 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno.
02.03.010* Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la

spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 1́ 647,01 14,55 23 9́63,99

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'
02.03.011*.0 esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono
03 compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m² 106,35 16,75 1́ 781,37

10 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione
02.03.012* della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono

compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 79 7́78,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 79 7́78,71

finito.
SOMMANO m² 968,80 14,52 14 0́66,98

11 Demolizione di sporto di gronda. Demolizione di sporto di gronda eseguito a qualsiasi altezza, costituito da mensole
02.03.013* in legno, di cemento o di altro materiale, pianelle in laterizio e sovrastante materiale legante e manto di copertura di

qualunque forma. Sono compresi: la demolizione da eseguirsi a piccoli tratti con l'uso di mezzi d'opera (utensili,
mezzi meccanici, etc. ). Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 30,00 43,18 1́ 295,40

12 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.010* dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a

terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 226,50 3,72 842,58

13 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi
02.04.011* altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere

murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 157,00 2,24 351,68

14 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.003.00 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti di
3 imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) imballaggi in

materiali misti ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 06)
SOMMANO t 2,71 207,46 562,22

15 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004.00 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle
5 attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) legno ( riferimento cod.

CEER/EER 17 02 01)
SOMMANO t 31,60 136,62 4 3́17,19

16 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004.00 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle
8 attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose diverse

da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)
SOMMANO t 8,27 83,88 693,69

17 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004.01 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle
9 attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) materiali isolanti diversi da

quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)
SOMMANO t 4,50 607,20 2 7́32,40

18 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004.02 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle
1 attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) materiali da costruzione a

base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)
SOMMANO t 8,24 244,40 2 0́13,86

19 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004.02 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle
2 attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

SOMMANO t 510,45 38,27 19 5́34,93

20 Canale portacavi in pcv rigido per la distribuzione, divisibile in scomparti, completo di coperchio, resistente alle
025105j intemperie adatto anche per installazione esterna, in opera esclusi eventuali staffaggi, (base x altezza): 150 x 60 mm

SOMMANO m 25,00 37,84 946,00

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 127 1́35,64
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 127 1́35,64

21 Angolo interno per canali in pvc resistente alle intemperie, completo di coperchio, (base x altezza): 150 x 60 mm
025107j SOMMANO cad 2,00 28,73 57,46

22 Angolo esterno per canali in pvc resistente alle intemperie, completo di coperchio, (base x altezza): 150 x 60 mm
025108j SOMMANO cad 2,00 30,12 60,24

23 Canale portacavi in pcv rigido per la distribuzione, divisibile in scomparti, completo di coperchio, resistente alle
025109b intemperie adatto anche per installazione esterna, colore grigio RAL 7035, in opera esclusi eventuali staffaggi, (base

x altezza): 30 x 20 mm
SOMMANO m 576,00 11,00 6 3́36,00

24 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più
03.02.011* fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di

appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 108,90 524,82 57 1́52,90

25 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta
03.03.020*.0 di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
03 l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale

utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

SOMMANO m² 101,80 50,60 5 1́51,08

26 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002* anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli

sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 2 0́52,35 2,79 5 7́26,07

27 Cassetta a rottura vetro in policarbonato installata a parete con portello trasparente incernierato, entrate cavi laterali
035354a e posteriori, isolamento in classe II, grado si protezione IP 44, dimensioni 125 x 125 mm, equipaggiata con:

pulsante a fungo e due segnalatori a led (fuori porta c.t.)
SOMMANO cad 1,00 146,47 146,47

28 Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o di pietrame effettuata attraverso la formazione di
04.03.006.00 sottofondazione mediante: scavo preliminare, secondo indicazioni di progetto, fino al piano di spiccato della
1 sottofondazione; scavo di sottofondazione effettuato a mano da eseguirsi a piccoli tratti (per una lunghezza media di

0,9 ÷ 1 m) su uno o entrambi i lati dalla muratura, ove possibile, con uno spessore massimo di 50 cm per ciascuna
parete di scavo (nel caso di scavo sui due lati della sottofondazione la lavorazione andrà eseguita a settori alternati);
realizzazione della sottofondazione; sigillatura degli interstizi tramite malta fluida di cemento con additivo
espansivo iniettata in tubetti portagomma opportunamente inseriti. Compreso ogni onere e magistero per garantire
la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, nel rispetto della sicurezza e della stabilità delle strutture
sovrastanti, con la sola esclusione dello scavo preliminare e delle relative opere provvisionali: sottofondazione in
muratura di mattoni pieni e malta cementizia, compreso il getto di un sottostante strato, di spessore pari a 10 cm, di
magrone di calcestruzzo dosato a 100 kg di cemento

SOMMANO mc 4,05 848,51 3 4́36,47

29 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,
04.04.021*.0 monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento armato.
01 Caratteristiche della malta: strutturale di tipo “R3”; a grana media e ottimo aspetto decorativo; idonea per rasature,

regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di
supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle
superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.

SOMMANO m² 394,90 19,74 7 7́95,33

30 FORMAZIONE DI NICCHIE. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate
04.05.010*.0 di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la
01 necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma;

la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; la
movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su
murature laterizie.

SOMMANO cad 20,00 128,37 2 5́67,40

31 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o
04.05.011*.0 a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 215 5́65,06
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R I P O R T O 215 5́65,06

01 compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il
taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate
alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei
occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a
misura effettiva. In mattoni comuni.

SOMMANO m³ 50,09 950,96 47 6́33,59

32 Intonaco  armato su  strutture in  muratura eseguito  previa pulizia,  rimozione   attenta e  puntuale di  materiale
04.05.027.00 incoerente e/o di precedenti  resti  d'intonaco,  a mano  o con  mezzi  meccanici (da computarsi a parte), pulizia e
4 umidificazione delle  superfici, applicazione  di una  prima mano   di  aggrappo e regolarizzazione realizzato con

un'apposita   malta   da  rinzaffo   premiscelata   a  base  di   leganti   idraulici   ad   alta   pozzolanicità,  successiva
applicazione  di  una   malta   M15,   tixotropica,   macroporosa  ad  alta   durabilità a  base   di  calce   e  leganti
ecopozzolanici, inerti selezionati ed  additivi speciali;  conforme alla norma EN 998-1;  resistenza a compressione
2/7/28  gg = 3; = 6; = 15 MPa,  resistenza a flessione 2/7/28  gg = 0,6; = 1,2; = 2,0 MPa,  modulo  elastico a 28 gg
= 8,5 GPa, reazione al fuoco (EN 13511-1) Euroclasse A1: con  rete in basalto da 400  g/mq,  densità del filamento
2,67  kg/dmq,  resistenza a trazione Mpa = 2600,  modulo elastico > GPa 85

SOMMANO mq 1́ 244,54 91,60 113 9́99,86

33 PARETI DI LASTRE IN BETONCINO. Formazione di lastre in betoncino marcato CE o armato, dello spessore
04.05.032.00 medio di cm 6 per rinforzo della struttura muraria in elevazione, gettate in opera con l'ausilio di un solo cassero
1 sulla superficie già preparata, con armatura di barre di acciaio ad aderenza migliorata diametro mm 8 a maglia di

cm 20x20, collegata alla muratura principale con almeno 6 staffe del diametro di mm 12 ogni m² di superficie,
ancorate con miscela cementizia antiritiro. Sono compresi: l'armatura; le cornici; la vibratura; i fori per le staffe; i
tagli; gli sfridi; le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura
effettiva. Per uno spessore medio di cm 6.

SOMMANO m² 276,05 110,83 30 5́94,62

34 RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al
04.07.003.00 manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale recupero di
1 materiale riutilizzabile. E' compresa la fornitura di idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pianelle.
SOMMANO m² 386,40 70,62 27 2́87,57

Cordolo in muratura armata costituito da catenaria di 4 filari in mattoni pieni con interposta gabbia metallica composta da 4 ferri longitudinali fi16 e staffe fi8 passo 18,5 cm realizzato come segue:1-primo filare di mattoni posti a binario e successivo posizionamento dell'armatura2-secondo filare di mattoni posti a T ingranato alla gabbia3-terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al precedente4-quarto filare a chiudere di mattoni posti a binario. In caso di cordolo sommitale si consiglia la realizzazione di staffe a passo alternato con profilo sagomato per favorire la continuità con lo sporto di gronda. Il cordolo sia impostato su piano di posa solido e sostanzialmente orizzontale. La muratura deve essere realizzata garantendo il massimo disallineamento dei giunti di malta per non creare direzioni preferenziali di rottura. Sono compresi i mattoni, la malta necessaria, la gabbia d'armatura e quanto necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in quota. Sono esclusi la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se necessaria. Realizzato garantendo la continuità delle armature valutato al m 

35 Cordolo in muratura armata costituito da catenaria di 4 filari in mattoni pieni con interposta gabbia metallica 
04.07.004 composta da 4 ferri longitudinali fi16 e staffe fi8 passo 18,5 cm realizzato come segue:1-primo filare di mattoni 

posti a binario e successivo posizionamento dell'armatura2-secondo filare di mattoni posti a T ingranato alla 
gabbia3-terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al precedente4-quarto filare a chiudere di mattoni 
posti a binario. In caso di cordolo sommitale si consiglia la realizzazione di staffe a passo alternato con profilo 
sagomato per favorire la continuità con lo sporto di gronda. Il cordolo sia impostato su piano di posa solido e 
sostanzialmente orizzontale. La muratura deve essere realizzata garantendo il massimo disallineamento dei giunti 
di malta per non creare direzioni preferenziali di rottura. Sono compresi i mattoni, la malta necessaria, la gabbia 
d'armatura e quanto necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in quota. Sono esclusi la 
demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura 
complementare se necessaria. Realizzato garantendo la continuità delle armature valutato al m 

SOMMANO m 153,45 162,71 24 9́67,85

36 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI. Riparazione di manto di copertura di tetti
04.07.012.00 di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione
2 dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.

Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al
40% di coppi.

SOMMANO m² 2 3́42,66 38,94 91́ 223,18

37 PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO. Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire
04.09.005 trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di

tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare
l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere.

SOMMANO m² 111,52 13,27 1́ 479,87

38 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON IMMERSIONE IN
04.09.006 VASCA. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire ad

immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di
prodotto per m² di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata.

SOMMANO m² 10 9́46,76 13,27 145 2́63,50

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 698 0́15,10
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R I P O R T O 698 0́15,10

39 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON PENNELLO. Trattamento
04.09.007 antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con

prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m² di superficie in legno
da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea
effettivamente trattata.

SI DETRAGGONO m² -4,52 23,65 -106,90

40 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con
04.10.007 idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale

spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il
lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 172,71 42,74 7 3́81,62

41 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso,
04.10.008 alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di

fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 152,50 47,32 7 2́16,30

42 Apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di
045117d acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatizzato, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa

led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L80B50 pari a 50.000 ore, potenza di
sistema: 31 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI (completo di collegamento ad impianto
esistente)

SOMMANO cad 14,00 298,01 4 1́72,14

43 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
045163c autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio

con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada:
lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm (completo di collegamento ad impianto esistente)

SOMMANO cad 37,00 100,95 3 7́35,15

44 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
045164b autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio

con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada:
lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm (completo di collegamento ad impianto esistente)

SOMMANO cad 40,00 119,20 4 7́68,00

45 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso
05.02.007.00 lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita
1 e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.

12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato
a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la
vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Orditura di tetti in
legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato
con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera.
Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e
comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno
dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente
normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice
(travi semplicemente appoggiate, e simili).

SOMMANO m³ 80,51 1́ 968,51 158 4́84,74

46 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso
05.02.007.00 lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita
2 e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.

12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato
a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la
vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Orditura di tetti in
legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato
con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera.
Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e
comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno
dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente
normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico
complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).

SOMMANO m³ 63,32 1́ 969,81 124 7́28,37

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 008 3́94,52
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R I P O R T O 1́ 008 3́94,52

47 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con
05.03.003*.0 sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera.
02 Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la suggellatura con malta di questi e delle tegole che formano

contorno alle falde. I coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta del manto. Sono
inoltre compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con coppi e sottocoppi anticati.

SOMMANO m² 755,71 55,98 42 3́04,65

48 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per
05.04.001*.0 sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di
01 ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di

fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso
di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere
corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per
gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in
acciaio inox a una campata (max 15 m) per due persone

SOMMANO cad 3,00 1́ 338,92 4 0́16,76

49 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per
05.04.003*.0 sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di
02 ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di

fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso
di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte.. La linea vita deve essere
corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per
gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in
acciaio inox a due campate (max 30 m) per tre persone

SOMMANO cad 3,00 2 4́69,40 7 4́08,20

50 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per
05.04.003*.0 sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di
03 ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di

fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso
di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte.. La linea vita deve essere
corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per
gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in
acciaio inox a tre campate (max 45 m) per tre persone

SOMMANO cad 1,00 3 1́29,19 3 1́29,19

51 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI
05.04.008*.0 EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio
01 anodizzato o acciaio zincato, completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti strutturali

verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di ogni altro elemento complementare per dare il sistema
fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve
essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per
gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di
ancoraggio a paletto in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato

SOMMANO cad 4,00 357,51 1́ 430,04

52 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 066 6́83,36
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05.04.010*.0 EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304 o in
01 acciaio zincato, completo di accessori di fissaggio a parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dare

il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione delle
riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura,
da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore
alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi
strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della
copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza
previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304

SOMMANO cad 46,00 80,28 3 6́92,88

53 Fornitura e posa in opera di dispositivo di tipo guidato conforme alla norma UNI EN 353-1, compredente una linea
05.04.011*.0 verticale di ancoraggio rigida, fissata o integrata a scale fisse a pioli, completo di accessori per il fissaggio e di ogni
01 altro elemento per dare il sistema fisso di portezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente

funzionante. Il dispositivo deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI EN
353-1 e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente. Guida rigida costituita da cavo in acciaio inox Aisi 316

SOMMANO cad 2,00 250,14 500,28

54 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in
06.04.009*.0 opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura;
01 la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura

delle dimensioni di cm 20x20 con malta di allettamento.
SOMMANO m² 21,32 43,86 935,10

55 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino
06.06.004*.0 battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto,
07 compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.
SOMMANO m 349,91 28,81 10 0́80,92

56 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di
06.06.006*.0 zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di
01 acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura

e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In tanganica spessore medio 1 cm,
altezza 7 cm circa.

SOMMANO m 270,50 14,61 3 9́52,01

57 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento,
065044d riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per

cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa
zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di
colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: asimmetrico o simmetrico 31 W, 4320 lm
(applique indirette per atri di ingresso)

SOMMANO cad 7,00 226,66 1́ 586,62

58 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento,
065044f riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per

cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa
zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di
colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: asimmetrico 115 W, 14000 lm
(per la palestra - completo di collegamento ad impianto esistente)

SOMMANO cad 4,00 346,12 1́ 384,48

59 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento,
065044h riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per

cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa
zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di
colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: simmetrico 196W, 26200 lm

SOMMANO cad 2,00 650,17 1́ 300,34

60 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di
07.02.038.00 mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso
1 specifico Kg/dm³ 0,95, posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati

sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione
monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti
sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 090 1́15,99
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quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1;
SOMMANO m² 2 5́11,99 3,90 9 7́96,76

61 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
07.04.011*.0 lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
02 stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm. Spessore lastra 15 mm

SOMMANO m² 50,00 50,43 2 5́21,50

62 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto
08.01.002*.0 in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di
03 rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non

superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore,
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/
10, sviluppo cm 50.

SOMMANO m 681,32 39,02 26 5́85,11

63 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore
08.01.007* di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 121,82 66,52 8 1́03,47

64 Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 2
095002b moduli

SOMMANO cad 3,00 213,12 639,36

65 Scatola da parete con tettuccio parapioggia, in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici
095003b componibili, per l'alloggio di: 2 moduli

SOMMANO cad 1,00 156,23 156,23

66 Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato,
095004b completo di cornice per: 2 moduli

SOMMANO cad 1,00 59,06 59,06

67 Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con:
095005b 2 moduli

SOMMANO cad 1,00 91,22 91,22

68 Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici
095006b componibili, per scatola con: 2 moduli

SOMMANO cad 3,00 33,84 101,52

69 Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e
095008b microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione

dell'impianto: per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta
SOMMANO cad 1,00 317,70 317,70

70 Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti
095012a SOMMANO cad 1,00 120,15 120,15

71 Modulo di segnalazione retroilluminato a led installato in posto esterno componibile, in contenitore plastico
095015 modulare da 1 modulo

SOMMANO cad 1,00 111,44 111,44

72 Modulo legenda portanomi retroilluminato a led installato in posto esterno componibile, per 12 nomi utente, in
095016 contenitore plastico modulare da 1 modulo

SOMMANO cad 1,00 113,44 113,44

73 Attuatore relè serratura 2/8 fili, per sistemi digitali, per comando dai posti interni, in contenitore modulare
095018 termoplastico, in opera su barra DIN questa esclusa

SOMMANO cad 1,00 148,38 148,38

74 Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume,
095020c pulsante apri-porta e pulsante ausiliario: per sistemi BUS

SOMMANO cad 2,00 86,83 173,66

75 Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra
095025a DIN35 questa esclusa: con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza

nominale 60 VA
SOMMANO cad 1,00 104,22 104,22

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 139 2́59,21
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76 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca
095127a in resina: cat. 6, per cavi UTP

SOMMANO cad 64,00 47,56 3 0́43,84

77 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
11.01.001.00 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi:
2 le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione
EXC3

SOMMANO kg 30 0́13,13 4,88 146 4́64,07

78 Strutture in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciate o calastrellate. Manufatti in acciaio per travature
11.01.002.00 reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di
2 qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di

attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.In acciaio S235 e 275 classe di
esecuzione EXC3

SOMMANO kg 1́ 690,00 5,30 8 9́57,00

79 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.011.00 vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
1 occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.

SI DETRAGGONO kg -9 7́80,00 0,81 -7 9́21,80

80 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.011.00 vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
2 occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 17 4́36,50 0,89 15 5́18,49

81 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
12.01.004.00 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o
1 a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi

estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 5 2́13,65 8,92 46 5́05,76

82 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del
12.01.005.00 tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno.
2 Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei

quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito
da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al
quarzo.

SOMMANO m² 250,00 10,14 2 5́35,00

83 Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di
145025d fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C,

CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x
1,5 mmq

SOMMANO m 2 1́00,00 3,84 8 0́64,00

84 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
15.01.002*.0 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
03 canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al

fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le
viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
(leggi conduttore tipo FG17)

SOMMANO cad 49,00 66,12 3 2́39,88

85 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 365 6́65,45
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15.02.002*.0 di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla
01 linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di

terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop;
le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa
2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
(leggi conduttore tipo FG17)

SOMMANO cad 126,00 62,23 7 8́40,98

86 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola
15.02.002*.0 di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla
02 linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di

terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop;
le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni
frutto in più sulla stessa scatola.
(leggi conduttore tipo FG17)

SOMMANO cad 14,00 12,49 174,86

87 Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.003*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
09 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
1x35 mm²

SOMMANO m 65,00 10,45 679,25

88 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.005*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
10 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

SOMMANO m 2 8́00,00 2,05 5 7́40,00

89 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.005*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
11 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

SOMMANO m 4 2́00,00 1,16 4 8́72,00

90 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
16 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²

SOMMANO m 155,00 17,58 2 7́24,90

91 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
18 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x10 mm²

SOMMANO m 70,00 11,30 791,00

92 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
22 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mm²

SOMMANO m 260,00 7,25 1́ 885,00

93 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
24 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²

SOMMANO m 300,00 8,41 2 5́23,00

94 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
26 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

SOMMANO m 116,00 5,77 669,32

95 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
30 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²

SOMMANO m 950,00 4,56 4 3́32,00

96 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
34 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm²

SOMMANO m 980,00 3,68 3 6́06,40

97 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.008*.0 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-
35 s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione

superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm²

SOMMANO m 480,00 3,13 1́ 502,40

98 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente
15.05.004*.0 Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito
03 e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di

protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
25

SOMMANO m 127,00 11,92 1́ 513,84

99 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e
15.05.005*.0 posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli
04 accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25

SOMMANO m 100,00 11,06 1́ 106,00

100 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e
15.05.005*.0 posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli
06 accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 32

SOMMANO m 30,00 14,90 447,00

101 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
15.05.010*.0 passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista
01 completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a

mm 100x100x50
SOMMANO cad 46,00 9,75 448,50

102 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
15.05.010*.0 passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista
02 completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a

mm 120x80x50
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SOMMANO cad 20,00 11,07 221,40

103 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
15.05.010*.0 passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista
03 completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a

mm 150x110x70
SOMMANO cad 20,00 14,50 290,00

104 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
15.05.010*.0 passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista
04 completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a

mm 190x140x70
SOMMANO cad 106,00 18,63 1́ 974,78

105 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
01 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO m 220,00 68,14 14 9́90,80

106 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
03 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
SOMMANO m 150,00 83,36 12 5́04,00

107 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
04 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.
SOMMANO m 70,00 98,62 6 9́03,40

108 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
05 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO cad 6,00 38,76 232,56

109 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
07 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.
SOMMANO cad 6,00 50,93 305,58

110 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
08 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.
SOMMANO cad 6,00 63,29 379,74

111 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
09 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO cad 6,00 43,83 262,98

112 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
11 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.
SOMMANO cad 6,00 53,09 318,54

113 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
12 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300.
SOMMANO cad 6,00 66,44 398,64

114 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
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15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
13 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO cad 6,00 58,32 349,92

115 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
15 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.
SOMMANO cad 2,00 69,04 138,08

116 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
16 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.
SOMMANO cad 4,00 85,15 340,60

117 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
21 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 150 a mm 100.
SOMMANO cad 4,00 51,81 207,24

118 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
22 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione verniciata assimilabile da 200 a 150
SOMMANO cad 4,00 59,31 237,24

119 Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto
15.05.015*.0 alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le
23 testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione verniciata assimilabile da 300 a 200
SOMMANO cad 4,00 66,64 266,56

120 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico
15.06.001*.0 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
08 compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 16,00 66,07 1́ 057,12

121 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico
15.06.001*.0 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
14 compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SOMMANO cad 5,00 124,30 621,50

122 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
15.06.007*.0 differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a
01 perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la

quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 36,00 155,62 5 6́02,32

123 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
15.06.007*.0 differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a
05 perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la

quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 13,00 299,43 3 8́92,59

124 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
15.06.007*.0 differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a
06 perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la

quota di carpenteria. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 1,00 353,30 353,30

125 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max
15.06.013*.0 lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il
06 fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Strumento di misura multifunzione
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SOMMANO cad 2,00 607,05 1́ 214,10

126 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
02 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non

automatico bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 4,00 34,43 137,72

127 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
08 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non

automatico tetrapolare fino a 63A.
SOMMANO cad 2,00 97,45 194,90

128 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
13 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 32,39 32,39

129 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
15 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
SOMMANO cad 2,00 61,64 123,28

130 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
28 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2

contatti 16A.
SOMMANO cad 1,00 56,79 56,79

131 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
29 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore temporizzatore

per luce scale 16A max 5 min.
SOMMANO cad 1,00 67,80 67,80

132 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
34 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore

giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.
SOMMANO cad 1,00 148,11 148,11

133 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
39 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS

secondario 24V-40VA.
SOMMANO cad 1,00 75,82 75,82

134 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
40 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione

trifase del tipo 3P+N 5kA.
SOMMANO cad 2,00 394,28 788,56

135 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*.0 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
51 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a

distanza MX + OF
SOMMANO cad 1,00 52,50 52,50

136 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
15.06.021*.0 IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera
03 atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da

25 a 36 moduli.
SOMMANO cad 3,00 136,16 408,48

137 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
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15.06.021*.0 IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera
04 atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da

37 a 54 moduli.
SOMMANO cad 1,00 196,87 196,87

138 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera
15.06.025*.0 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta meccanica IK10, con porta. Sono
03 compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili: Quadro mm 2000x800x400 (hxlxp)
SOMMANO cad 2,00 3 0́83,20 6 1́66,40

139 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da
24.01.001* grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi, ferramenta e

chioderia in genere; comprese le opere murarie necessarie, ed il maggior onere per la rimozione di comignoli,
converse, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico,
scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 890,10 65,16 57 9́98,92

140 Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio della media e grossa orditura (escluse capriate) da eseguirsi
24.01.006*.0 a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresa l'eventuale rimozione di chioderia, cernita ed
02 accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a basso,

il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura
SOMMANO m² 898,66 19,17 17 2́27,31

141 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da
24.01.007*.0 catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimozione delle staffe e cernita ed accatastamento del
02 materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto

e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Per luci superiori a 5 m
SOMMANO m³ 12,00 361,87 4 3́42,44

142 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio
24.01.018*.0 del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere
06 murarie, compresa la selezione e l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale

riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto degli elementi da restaurare. Porte interne in
legno o ferro

SOMMANO m² 83,89 39,92 3 3́48,89

143 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di
24.04.001*.0 mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o diamantate a
01 distruzione di nucleo. Per microperforazioni del diametro fino a 12 mm, per lunghezze fino a 1,00 m

SOMMANO m 276,00 10,30 2 8́42,80

144 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di
24.04.001*.0 mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o diamantate a
02 distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m

SOMMANO m 695,90 16,52 11́ 496,27

145 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate
24.06.004*.0 tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole,
04 compreso l’onere per lavorazione per formazione di incastro semplice o doppio e tagli. In abete a spigoli vivi da

7,01 a 12,00 m.
SOMMANO m³ 1,96 1́ 985,90 3 8́92,36

146 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa
24.06.006*.0 orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i
06 tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi

SOMMANO m³ 39,05 2 0́30,56 79 2́93,37

147 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in
24.06.008*.0 legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere
07 murarie in corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 10x10

SOMMANO m 1́ 612,70 20,19 32 5́60,41

148 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del
24.06.010*.0 tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia necessaria per il
02 fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00

SOMMANO m² 4 2́00,90 51,40 215 9́26,26

149 Fornitura e posa in opera di parete fonoisolante e antincendio, certificata REI 120 e con potere fonoisolante pari a
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27.06.021* 58 dB, costituita da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con una faccia
prefinita, spessore mm 35, Classe 1 di reazione al fuoco, a bordi battentati. I pannelli sono fissati a mezzo di viti su
un'orditura di sostegno interposta. Sui pannelli in legnomagnesite viene successivamente posizionata una lastra per
lato in gesso cartonato, spessore mm 15, ciascuna vincolata direttamente alla struttura metallica a mezzo di viti, con
i giunti trattati con garza ed opportuna rasatura. L'intercapedine tra i pannelli è riempita con un pannello in lana
minerale dello spessore di mm 50 densità 50 kg/m³

SOMMANO m² 16,30 199,77 3 2́56,25

150 Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
28.02.003.00 R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 90000 kg con zavorra da 22 t,
3 con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta

SOMMANO h 232,00 227,64 52 8́12,48

151 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori
29.01.01.14* flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
.002 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, sigle di designazione

TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH

SOMMANO m 3 2́89,00 3,47 11́ 412,83

152 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in
29.01.07.23 custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli

oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 43,44 260,64

153 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un
29.01.07.24. segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico,
001 il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito - da esterno
SOMMANO cad 5,00 43,44 217,20

154 Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo
29.01.07.27 riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di tipo non analogico, completo della quota di

zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 88,00 440,00

155 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un
29.01.07.28. segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bi-
001 direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in

opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su
canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito - Ottico o a riflessione di luce.

SOMMANO cad 53,00 255,23 13 5́27,19

156 Fornitura in opera di avvisatore ottico acustico certificato CPR, realizzato in conformità ad EN 54-3 / EN 54-17 /
30.05.012.00 EN 54-23, alimentato direttamente dal loop e costantemente supervisionato. Il suddetto è inteso corredato di
1 isolatore ottico e pannello in plexiglas recante la scritta "Allarme Incendio" Caratteristiche - Alimentazione: da 16 a

33 V dc - Assorbimento in stand-by:0,4 mA max - Assorbimento in funzionamento14,5 mA max - intensità sonora
e luminosa regolabile su almeno 3 livelli - livello sonoro max: 97 dB a 1 mt - grado di protezione : IP44

SOMMANO cad 5,00 193,15 965,75

157 Demolizione di solai in laterizio  e cemento armato, sia orizzontali  che  inclinati, escluso pavimento e sottofondo,
A01065.a escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,  in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei

materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la caldana
SOMMANO mq 1́ 402,90 22,11 31́ 018,12

158 Demolizione di solai in laterizio  e cemento armato, sia orizzontali  che  inclinati, escluso pavimento e sottofondo,
A01065.b escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,  in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei

materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana
SOMMANO mq 152,30 27,25 4 1́50,17

159 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e
A01080 piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile,

pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO mq 1́ 672,35 21,96 36 7́24,81

160 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in
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A01081 legno  compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;  escluso il solo calo in basso

SOMMANO mq 587,25 15,56 9 1́37,61

161 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico  e scarico dei
A01150.a materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg

SOMMANO cad 7 5́11,06 1,77 13 2́94,57

162 Inghisaggio  di  barre   di  acciaio (queste  ultime  compensate a  parte) in  perfori  predisposti,  mediante  malta
A05021.b epossidica bicomponente a consistenza  tissotropica  o  colabile, conforme ai  requisiti  richiesti  dalla  Norma EN

1514-4,  per  incamiciature,  ancoraggi  strutturali, ringrossi  etc., compresa  l'accurata  pulizia  del  foro  con  aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente per fori da 22 mm a 30 mm

SOMMANO m 362,00 44,61 16 1́48,82

163 Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385
A05024.a classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato

bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10
kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature
per la sede degli elementi in oggetto: costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza
di rottura 151 Kn

SOMMANO cad 120,00 358,25 42 9́90,00

164 Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385
A05024.b classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato

bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10
kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature
per la sede degli elementi in oggetto: sovrapprezzo per ogni metro in più rispetto al primo per tirante con forza di
rottura 151 kN

SOMMANO m 624,86 20,27 12 6́65,91

165 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa l'eventuale aggiunta di terre
A05027.a colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: la

miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il
controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie;
il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a mm 35

SOMMANO m 425,40 20,14 8 5́67,56

166 Rinforzo e consolidamento di elementi in muratura, mediante inserimento di diatoni artificiali (n. 4 al mq) realizzati
A05101.a con  tessuto  unidirezionale in  fibra  di acciaio  galvanizzato ad  altissima  resistenza, formato  da micro-trefoli  di

acciaio  fissati su  una  microrete in fibra di vetro,  resistenza a trazione valore  caratteristico > 3000  MPa;  modulo
elastico > 190  GPa;  area effettiva  di un  trefolo  3 x 2 (5 fili) = 0,538  mmq,  con  avvolgimento  dei  fili ad
elevato angolo   di  torsione  conforme  alla  norma  ISO/DIS  17832, compresa  esecuzione  dei  fori,  iniezione   a
bassa pressione di geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida,  ad  elevata ritenzione d’acqua a
base di pura calce naturale NHL 3.5,  installazione dei  trefoli  sfiocchettati  e contestuale stialatura  dei  giunti  con
la stessa   geomalta,  esclusi   eventuale  bonifica   delle   zone   degradate e  ripristino   del   substrato,  le  prove  di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori: con
malta  in ragione di 40  kg/mq  per  rendere collaborante il singolo connettore e consolidare la muratura, per uno
spessore del maschio murario di circa 51 cm: diatoni  realizzati  con  una  striscia   di  tessuto del  peso netto   di
fibra  di  circa  670  g/mq,  di  larghezza 10  cm, lunghezza 51 cm e raggio  di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per  cm =
1,57,  spessore equivalente del nastro = 0,084 mm

SOMMANO mq 142,82 111,35 15 9́03,01

167 Stilatura dei giunti esterni ed interni di muratura, mattoncino, pietra o tufo previa rimozione attenta e puntuale del
A05122 materiale presente e incoerente e/o di precedenti resti di malta, da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici,

opportuna protezione della muratura con prodotto antiaderente temporaneo e successiva posa in opera della malta
M20, conforme alla norma UNI EN 998-2, a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, basso contenuto di sali
solubili, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1, valutata al mq

SOMMANO mq 97,00 22,90 2 2́21,30

168 Intonaco civile formato da  un primo strato di rinzaffo, da  un secondo strato tirato in piano  con  regolo  e frattazzo
A14012.b con  predisposte poste e guide,  rifinito con  sovrastante strato  di colla della  stessa malta passato al crivello fino,

lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di calce idrata e sabbia composta da
400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq 60,00 33,05 1́ 983,00

169 COMPENSO PER L'AGGIORNAMENTO E LA VERIFICA DELLE LINEE VITA. Compenso per il fascicolo di
AP.LV.001 progetto composto da analisi dei rischi,  aggiornamento della pianta di copertura con disposizione ancoraggi,
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manuale di istruzioni, piano di ispezioni/manutenzioni, relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato riportante il
calcolo dei fissaggi in base allo specifico elemento installato e la verifica di resistenza degli elementi strutturali
interessati. Da valutarsi per ogni linea orizzontale installata comprensiva di fissaggi puntuali ed eventuali dispositivi
di accesso verticale.

SOMMANO cadauno 7,00 632,50 4 4́27,50

170 Fornitura e posa di fasce in acciaio zincato 80x2 avvitati al tavolato e/o alle travi per il controventamento di falde di
AP.STR.002 copertura/tavolati ed il collegamento e/o fasciatura di travi lignee. L'intervento prevede la fornitura e posa in opera

di nastri forati in acciaio zincato della sezione indicata negli elaborati di progetto.  Su indicazione della D.L. il
nastro potrà essere tesato con opportuni dispositivi tendinastro e successivamente collegato al sottostante tavolato e/
o alle membrature lignee mediante chiodi ad aderenza migliorata o viti in acciaio secondo le indicazioni di progetto.
Si intendono incluse l'eventuale preparazione e regolarizzazione del piano di posa, la tesatura, il fissaggio,
l'eventuale inserimento di blocchi/zeppe in legno fissate con tirafondi o viti per permettere un adeguato
collegamento nelle zone di estremità dei nastri, eventuali inghisaggi alle murature ed ogni altro onere atto a dare
l'opera finita a regola d'arte.  Sono inoltre compresi l'adattamento della zeppa in legno (sagomatura il loco), mentre
la fornitura della zeppa in legno è da computarsi a parte.

SOMMANO m 1́ 347,62 23,42 31́ 561,26

171 Compenso per tavolato in legno di castagno (compenso per tavolati di spessore 2,5-3 cm)
AP.STR.003 SOMMANO mq 1́ 038,90 19,07 19 8́11,82

Controsoffitto in lastre di cartongesso o altra tipologia di pannello, rimontati su apposite guide metalliche a vista (di recupero) o fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese
 
la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Con lastra di recupero

 
(REI 120).

172 Controsoffitto in lastre di cartongesso o altra tipologia di pannello, rimontati su apposite guide metalliche a vista 
AP.STR.004 (di recupero) o fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio 

zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese
 
la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. 

Con lastra di recupero
 
(REI 120).

SOMMANO mq 284,00 33,53 9 5́22,52

Rinforzo ed irrigidimento di travi in legno mediante accoppiamento
 
e/o incolaggio di tavoloni e/o zeppe lignee della stessa essenza del legno esistente. Gli elementi di rinforzo

 
verranno resi collaboranti mediante fornitura ed installazione di viti, tirafondi e/o biette in legno duro integrati con eventuale incollaggio secondo le indicazioni del progetto e della D.L.  Si intende compresa la regolarizazione della superfici esistente; la pulizia e la preparazione delle superfici; l'eventuale messa in opera di spessori in legno e/o cunei e controcunei per la preventiva messa in tensione; le eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione atta a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

173 Rinforzo ed irrigidimento di travi in legno mediante accoppiamento
 
e/o incolaggio di tavoloni e/o zeppe lignee 

AP.STR.005 della stessa essenza del legno esistente. Gli elementi di rinforzo
 
verranno resi collaboranti mediante fornitura ed 

installazione di viti, tirafondi e/o biette in legno duro integrati con eventuale incollaggio secondo le indicazioni 
del progetto e della D.L.  Si intende compresa la regolarizazione della superfici esistente; la pulizia e la 
preparazione delle superfici; l'eventuale messa in opera di spessori in legno e/o cunei e controcunei per la 
preventiva messa in tensione; le eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione atta a dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

SOMMANO m 121,10 25,33 3 0́67,46

174 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere,
E.017.040.07 ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata
0.a alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- Spessore

12,5 mm- pannelli a superficie non forata
SOMMANO mq 870,55 52,54 45 7́38,69

175 Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
M01024b Considerare il 60 % delle ore per il blocco B1 e il 40 % delle ore per il blocco B2 comprese opere per il

sezionamento
SOMMANO ora 16,00 36,50 584,00

176 Installatore 2a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
M01027b Considerare il 60 % delle ore per il blocco B1 e il 40 % delle ore per il blocco B2 comprese opere per il

sezionamento
SOMMANO ora 80,00 29,25 2 3́40,00

177 Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
M01035b Considerare il 60 % delle ore per il blocco B1 e il 40 % delle ore per il blocco B2 comprese opere per il

sezionamento
SOMMANO ora 8,00 49,59 396,72

178 Scheda ampliamento di ulteriori 2 loop advanced cup fino a 159 moduli per loop per un totale moduli tra i due loop
NP IE 01 V2 di 700 indirizzi tra fisici e sub - address.-

SOMMANO a corpo 1,00 4 3́67,50 4 3́67,50

179 Smontaggio e successivo rimontaggio dell'impianto elettrico esistente sulle pareti interessate dai lavori di
NP IE 02 V2 rifacimento di cartongesso, comprensivo di rimozione e reinstallazione di prese, interruttori, punti luce, scatole e

collegamenti elettrici, con verifica finale del corretto funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00 6 3́96,45 6 3́96,45

180 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il rimontaggio posto intervento edile di gruppo presa tipo CEE
NP.INT01 formato da 3x16+2x16+2x16 A; verifica tubo passante nel muro con eventuale sfilaggio e rinfilaggio post
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intervento edile di rinforzo anti sismico.
SOMMANO a corpo 1,00 156,15 156,15

181 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il rimontaggio posto intervento edile punto luce di sicurezza.
NP.INT02 SOMMANO a corpo 1,00 60,14 60,14

182 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli
NP.INT03 impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:

- smontaggio quadro elettrico da 18 moduli
- smontaggio di N° 2 prese di corrente
- smonaggio di tubo in PVC, minicale tubo in ferro
F.p.o. post intevento di:
N° 1 centralino 18 moduli nuovo da esterno completo di N° 4 interruttorri automatici N° 1 interruttore differenziale
da 10 a 25 A max
N° 2 punti presa
m. 40 di tubo in PVC diametro 25/32 a riprtsitna i collegamenti esistenti
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanti come pre intervento

SOMMANO a corpo 1,00 658,00 658,00

La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente-

 
smonaggio di minicale in pvcF.p.o. post intevento di:N° 1 punti presam. 15 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttore FG17 da 3x2,5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

183 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli 
NP.INT04 impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:

-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente

-
 
smonaggio di minicale in pvc

F.p.o. post intevento di:
N° 1 punti presa
m. 15 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistenti
Conduttore FG17 da 3x2,5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre 
intervento

SOMMANO a corpo 1,00 396,50 396,50

La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppioF.p.o. post intevento di:N° 1 punto presa doppiom. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttori FG17 da 3x2.5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

184 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli 
NP.INT05 impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:

-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppio

F.p.o. post intevento di:
N° 1 punto presa doppio
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistenti
Conduttori FG17 da 3x2.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre 
intervento

SOMMANO a corpo 1,00 216,19 216,19

185 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli
NP.INT06 impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:

- smontaggio di N° 2 interruttori luce
- smonaggio di tubo in PVC e minicale
- smontaggio di lampada di sicurezza
- smontaggio linea per porta allarmata
F.p.o. post intevento di:
N° 2 punti intertuttori
Linea per porta allarmata
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a riprtsitna i collegamenti esistenti
conduttori FG17 da 1.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanti come pre intervento

SOMMANO a corpo 1,00 333,25 333,25

186 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il rimontaggio posto intervento edile di elettromagnete per
NP.INT07 porta REI

SOMMANO a corpo 1,00 84,40 84,40

187 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio e lo spostamento di minicanale e lampada di emergenza nel caso
NP.INT08 interferiscano con l'opera edile

SOMMANO a corpo 1,00 90,73 90,73

188 La prestazione di mano d'opera per la verifica tubo passante nel muro con eventuale sfilaggio e rinfilaggio post
NP.INT09 intervento edile di rinforzo anti sismico.

SOMMANO a corpo 1,00 84,40 84,40
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La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppioF.p.o. post intevento di:N° 1 punto presa doppiom. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttori FG17 da 3x2.5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

189 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli 
NP.INT10 impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:

-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppio

F.p.o. post intevento di:
N° 1 punto presa doppio
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistenti
Conduttori FG17 da 3x2.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre 
intervento

SOMMANO a corpo 1,00 114,99 114,99

La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente, N° 1 interruttore e N° 1 corpo illuminanteF.p.o. post intevento di:N° 1 punto presaN° 1 punto interruttoreN° 1 plafoniera 1x24 W LEDm. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttori FG17 da 3x1.5/2.5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

190 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli 
NP.INT11 impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:

-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente, N° 1 interruttore e N° 1 corpo illuminante

F.p.o. post intevento di:
N° 1 punto presa
N° 1 punto interruttore
N° 1 plafoniera 1x24 W LED
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistenti
Conduttori FG17 da 3x1.5/2.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre 
intervento

SOMMANO a corpo 1,00 495,63 495,63

191 La prestazione di mano d'opera per lo spostamento momentaneo di cavi, guina e tubi in PVC sopra il controsoffitto
NP.INT12 REI dei corridoi delle camere per permettere di eseguire le lavorazioni edili; il riprisitino dell'impianto a lavori edili

ultimati
SOMMANO a corpo 1,00 350,25 350,25

192 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli
NP.INT13 impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:

-scollegamento e numerazione linee elettriche in uscita dal quadro elettrico
- smontaggio parziale del canale portacavi
- rimozione ed allontamento momentaneo del quadro elettrico
- rimozione delle plafoniere esisteni e trasporto alla discarica
Posti intervento edile:
- riposizionamento quadro elettrico
- riposizionamento canale portacavi
- posa e ricollegamento linee elettriche nel quadro delle c.t.
- f.p.o. di nuove N° 4 plafoniere led 1x24 W LED tipo 3F Filippi Linda led o equivalenti con nuovo punto di
comando ad interruzione.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 046,00 1́ 046,00

193 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento con
NP.INT14 impianto a regola d'arte con la linea esistente da recuperare del tubo in PVC esistente installato alla base del corpo B

avente origine dal portico tra il blocco A ed il blocco B per presunti m.50
(si consideri un 50 % di nuovo tubo in PVC diametro 25, collari, fissaggi e minuterie nuove)

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 299,00 1́ 299,00

194 La fornitura e p.o. di impianto di collegamento al loop del pulsante manuale IP 44, con origine dalle linee dorsali
NP001 sopra menzionate, da realizzare con conduttore tipo FG29OHM16 2x1.5 mmq twistato/schermato avente le

seguenti caratteristiche: conforme norma UNI9795, grado di isolamento: 4, resistenza al fuoco 120 minuti secondo
EN50200 PH120, conforme alla Norma CEI 20-105, posato in tubo rigido/guaina flessibile di PVC IP 44 compreso,
diametro 20 mm, quota parte per scatole di derivazione da esterno di PVC, morsetti, raccordi, elementi di fissaggio,
con sviluppo medio presunto di m. 3 di tubo rigido/guaina flessibile di PVC e di m. 6 di conduttore tipo
FG29OHM16 2x1.5 mmq twistato/schermato, collegamenti di estremità ed accessori per dare l'opera finita,
funzionante e realizzata a regola d'arte.

SOMMANO N° 12,00 92,31 1́ 107,72

195 La prestazione di mano d'opera e la fornitura dei materiali necessari per impianto provvisosrio delle linee elettriche
NP003 alla palestra; l'opera prevede:

- smontaggio/sfilaggio conservativo delle linee elettriche e di segnale che alimentano la palestra, sia nel tratto aereo
che all'interno dei canali portacavi
- fissaggio provvisionale e sicuro mediante pendinamento all'interno della scuola dove non si interviene conopere
edili, reinfilaggoi e collegamenti di estremita'
- smontaggoi al termine dei lavori e trasporto alla discarica delle linee utilizzate provvisoriamente (operazione da
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esegire al termine dei rifacimento dei suddetti impianti come previsto a progetto)
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 498,27 1́ 498,27

196 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio conservativo, il rimontaggo ed il
NP004 ricollegamento con impianto a regola d'arte delle 2 campane segna ore esistenti e del gruppo UPS esistente da

realizzare con conduttori FG16OM16 da 2x1.5 mmq, scatole di derivazione. morsetti, canale/tubo in PVC, N° 4
pulsanti n.a. in scatola da esterno con telaio, coperchio e placca il tutto con origine da linea privilegiata in uscita dal
gruppo soccorritore dedicato.

SOMMANO a corpo 1,00 637,26 637,26

197 La f.p.o di collegamento con cavo DALI tipo twistato/schermato da 2x1.5 mmq con reazione al fuoco in classe
NP005 Cca-s1b,d1,a1 con origine dal punto di comando (pulsante) posato nelle condutture gia descritte, passando in entra

esci tra le plafoniere (presunte medi 15) compreso amplificatore DALI PCU da inserire nella scatola portafrutto del
comando luce.

SOMMANO a corpo 32,00 367,46 11́ 758,72

198 La f.p.o. di corpo illuminante certificato da laboratorio accreditato, recante la marcatura CE, con sorgente LED ad
NP006 alta efficienza luminosa, luminanza media < 3000 cd/mq, UGR<19, conformi ai requisiti CAM e con resa

cromatica CRI > 90; corredato di reattore DALI per comando push-button marca 3F Filippi modello Zero 3F Filippi
art. 03F 53W/940 DALI L1787 o equivalente con modalita’ di posa a plafone completo di impianto a da realizzare
in esecuzione esterna con scatola di derivazione (se necessaria), morsetti, conduttore FG17 da 3x1.5 mmq ed
accessori per presunti medi m. 3

SOMMANO N° 281,00 330,14 92 7́69,34

199 La f.p.o. di plafoniera sorgente LED tipo Tonda 20 W 4000 K IK10 50Kh di nuova generazione realizzate con
NP007 tecnologia SMD impiegate per l’illuminazione diffusa di interni in ambienti umidi installazione a parete o a soffitto,

corpo e schermo in materiale plastico antiurto IK10 marca Duralamp by Targettii modello BH20LL o equivalente
completo di impianto a da realizzare in esecuzione esterna con scatola di derivazione (se necessaria), morsetti,
conduttore FG17 da 3x1.5 mmq ed accessori per presunti medi m. 3

SOMMANO N° 63,00 79,29 4 9́95,27

200 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il trasporto alla discarca di corpo illuminante del blocco A, sia
NP010 esso a plafone, sospensione, applique, ecc. completa di smontaggio conservativo dell'impianto di estremità esistente

ed il successivo rimontaggio del medesimo con relativi accessori di fissaggio.
SOMMANO N° 199,00 22,43 4 4́63,57

201 Fornitura e posa in opera di SWITCH MANAGED GIGABIT POE 26 PORTE (24+2 COMBO) 180 W POE
NP02-SW26 Capacità di switching 52 Gbps , 8.192 indirizzi MAC ,Supporto dello Spanning Tree standard 802.1d abilitato per
POE impostazione predefinita

Convergenza rapida tramite 802.1w (RSTP, Rapid Spanning Tree) Istanze di Multiple Spanning Tree (MSTP) con
802.1s Supporto per LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad; Fino a 8 gruppi; Fino a 8 porte per
gruppo con 16 porte candidate per ciascuna aggregazione di collegamenti dinamica 802.3ad
Bilanciamento del carico basato su indirizzo MAC o MAC/IP di origine e destinazione .Sono supportate 16 istanze
.Il traffico voce viene assegnato automaticamente a una specifica VLAN vocale e gestito con livelli adeguati di
QoS.SNMP versioni 1, 2c e 3 con supporto per trap e SNMP v3 modello USM (User-based Security Model)

SOMMANO cad 5,00 450,63 2 2́53,15

202 La fornitura e posa in opera di patch panel 24 pos. con N° 24 frutti Keyston RJ 45 completo di accessori di
NP10-PATC montaggio
H6 SOMMANO N° 5,00 180,63 903,15

203 RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO - messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in
NP11v laterocemento con posa in opera di struttura primaria costituita da profili ad omega 120x60*2,5 zincati e con classe

di resistenza S275, posti in opera ad interasse massimo di 1 m mediante saldatura con piastre e/o fissati alle pareti
mediante due tirafondi Ø12 mm. Struttura secondaria costituita da prifili in acciaio zoncato 15x48 mm posti in
opera ad interasse di cm 40, fissati alla struttura primaria con ganci e bulloni. Fornitura e posa in opera di lastra dell
Fassa modello Focus, sp. 15 mm REI 120, compresa la sttuccatura dei giunti.

SOMMANO mq 113,96 139,66 15 9́15,65

204 Fornitura e posa in opera di Armadio a muro singola sezione 6 unità Porta in vetro temprato da 5 mm, removibile e
NP12-RK6U reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave , Coppie di montanti anteriori 19" regolabili in

due posizioni Profondità utile 360 mm Colore: RAL 7035 (grigio) Dimensioni: 350 x 500 x 450 mm (AxLxP) n°1
Pannello patch modulare 24p 1U nero n°24 Frutto Keystone RJ45 UTP Cat .6 n° 8 set Viti Torx T30 + Dadi e
Rondelle per Montaggio Rack n° 24 Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Bianco UTP 0,5 mt n° 2 Cavo di rete Patch
in Rame Cat. 6 Nero UTP 0,5 mt n° 1 Set composto da Gewiss system contenitore 8 posti IP40 + PRESA
STANDART 16A 250V UNEL P30 P17 BIVALENTE ITA/GER con interruttore magnetotermico 10A

SOMMANO N° 3,00 500,64 1́ 501,92

205 Sistema di presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di
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NP12v sfondellamento mediante installazione di rete bilanciata in fibra di basalto con speciale trattamento protettivo alcali-
resistente con resina all’acqua priva di solventi con caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione > 1250
MPa, modulo elastico E > 56 GPa; dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore equivalente della rete tf = 0,023
mm, massa ≈ 130 g/m2, impregnata con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base
di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4
mm, - caratteristiche tecniche certificate: coefficiente di resistenza al vapore acqueo 13 (EN 1015-19), conducibilità
termica 0,54 W/mK (EN 1745). L’intonaco-rasante naturale è provvisto di marcatura CE, classe GP/ CS IV / W1
(EN 998-1), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 - FB: B (EN
1015-12). L'ancoraggio della rete alla soletta del solaio avviene mediante installazione di barre elicoidali certificate
EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell’elemento strutturale,
previa eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito
mandrino a percussione - caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 12,7/16,2 kN*; carico di
rottura a taglio > 7,2/9,5 kN*; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 4/3%*; area nominale 11/
15,50 mm2*.  L’intervento si svolge nelle seguenti fasi (previa asportazione della tinteggiatura esistente e posa in
opera di mano di fissativo): a) asportazione di parti friabili e/o non perfettamente ancorate che possano pregiudicare
l’adesione e realizzazione del foro pilota con successiva installazione della barra elicoidale in acciaio Inox 316; b)
applicazione di un primo strato di rasante minerale eco-compatibile, spessore medio 3 mm;  c) con rasante ancora
fresco, procedere alla posa della rete in fibra di basalto, avendo cura di garantire una completa impregnazione della
rete ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione della rete alla
matrice o al supporto;  d) avvitamento del Tassello sulla parte terminale della barra elicoidale, precedentemente
installata; e) esecuzione del secondo strato di matrice per uno spessore complessivo del rinforzo pari a circa 5 mm
al fine di inglobare totalmente la rete di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.  È compresa la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'asportazione degli intonaci e delle pitture, e la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate; le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori. Il
prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.

SOMMANO m2 96,27 94,34 9 0́82,11

206 Puntellamento solaio con cristi.E' compreso:le travi da ponte in legno a terra e i muraletto in legno 10*10 in testa a
NP13v conntrasto con il solaio. Inoltre compreso il trasporto e tutto, cio che occorre per il montaggio e lo smontaggio.

SOMMANO cadauno 122,00 96,56 11́ 780,32

207 Fornitura e posa in opera di Access Point Dual Band 802.11ac wave2 4X4 MU-MIMO HD +500 utenti, con switch
NP14-AP4X managed integrato con n° 4 porte Gigabit di cui una POE 802.3at passante completo di supporto per il montaggio a
4HD parete 90x130x25 mm. L'opera comprende il cablaggio e collaudo del cavo di rete e del  relativo PLUG RJ45 e di

tutti gli accessori necessari per il montaggio a regola d'arte .
SOMMANO cad 20,00 399,63 7 9́92,60

208 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in
NP14v laterocemento con posa in opera di struttura costituita da profili in acciaio zincato 15x48 mm posti in opera ad

interasse di cm 40, fissati ai travetti del solaio in laterocemento. Fornitura e posa in opera di lastra della ditta Fassa
modello Focus, sp. 15 mm REI 120, compresa la stuccatura dei giunti.

SOMMANO 808,45 58,33 47 1́56,89

209 RIPRISTINO LOCALE SFONDELLAMENTO SOLAI - ripristino locale di porzioni di solaio per sfondellamento
NP15v mediante:demolizione delle porzioni di travetto di solaio ammalorate (per solai con travetti in c.a.), trattamento delle

barre di armatura con malta cementizia bicomponente tipo mapefer o equivalente, riprofilatura della sezione del
travetto in c.a. con malta strutturale R4, pittura antiruggine per solai con travetti in acciaio, demolizione di porzioni
di pignatta pericolanti, riempimento con schiuma poliuretanica o lastre in EPS o in polistirolo ancorate al solaio con
schiuma poliuretanica, messa in opera di rete in fibra di vetro o basalto ancorata con tasselli meccanici ai travetti
del solaio ( travetti in cls o travetti in acciaio), ripresa di intonaco interno con prodotti a base calce. Sono compresi
tutti gli apprestamenti per dare l’opera finita.

SOMMANO m2 70,00 161,10 11́ 277,00

210 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di stabili abitati, previa annaffiatura, abbassamento a piano cortile, senza
NP17v arrecare disturbo agli inquilini, successivo carico, anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il

trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: per sgombero da sottotetto di stabili
con 1-2 piani fuori terra;

SOMMANO m3 554,94 26,17 14 5́22,78

211 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Rck 35 Mpa IN SACCHI Calcestruzzo a prestazione
NP18V garantita per getto soletta collaborante. E' compresa la preparazione di n. 6 cubetti della dimensione 15*15 con

cassero in materiale plastico, la maturazione ed il trasporto al laboratorio di prova dei materiali. E' inoltre compreso
quant'altro per eseguire l'opra a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 19,85 884,99 17 5́67,05

212 RIMOZIONE MANTO IMPERMEABILE -  Rimozione di manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture
NP22v sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle

discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto impermeabile di asfalto
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COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́65 4́43,08



pag. 24

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́65 4́43,08

SOMMANO m2 2 3́41,48 7,60 17 7́95,25

213 REALIZZAZIONE NICCHIA DI APPOGGIO PER CAPRIATE NEL CORDOLO ESISTENTE Realizzazione
NP23v nicchia di appoggio l'appoggio della piastra a terra delle capriate nel cordolo esistente mediante le seguenti

lavorazioni e forniture: scasso a sezione obbligata della porzione di coldolo in cls armato; livellamento con malta ad
alta resistenza.

SOMMANO cadauno 57,00 407,54 23 2́29,78

214 ISOLAMENTO TERMICO IN LANA FIBRA DI LEGNO ADATTO ALLA SALDATURA DELLA GUAINA
NP24v IMPERMEABILE -  Isolanti  termici  in fibre  minerali,  per  pareti  e tetti  in intercapedine, realizzati  mediante

pannelli  isolanti  in fibre  di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162],  pannelli rigidi, aventi le
seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: ρ = 150-160 - Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.040 - Resistenza alla
diffusione del vapore: μ = 1 - Calore  specifico [J/(kg*K)]: c = 1030 - Reazione al fuoco, euro  classe: A1 - A1FL.
Sono   compresi:  i  pannelli;  i  tagli,  da  eseguire con  idonea attrezzatura, e gli sfridi;  la  pulizia  a lavoro  finito;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
Sono comprensi la choidatura mediante vito e la faccia superiore già rivestita con uno strato di primer atto a
ricevere la posa di guaina bituminosa posata a caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 5.

SOMMANO m2 2 0́97,25 43,76 91́ 775,66

215 TAVOLATO DI LEGNO A PROTEZIONE DELLE APERTURE NEI SOLAI -Tavolato di legno a protezione delle
NP26v aperture nei solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso il montaggio e lo

smontaggio Costo primo mese
SOMMANO m2 766,94 13,68 10 4́91,74

216 RIMOZIONE TUBAZIONE DI SFIATO IN AMIANTO - rimozione tubazione di sfiato in amianto, è compreso:
NP27v analisi dei materiali in cemento amianto per assegnazione codice CER, redazine del piano per l' AST di

competenza, redazione del POS e dichiarazione finale di bonifica con consegna della copia del FIR, bonifica,
rimozione e smaltimento dei materiali da rimuovere, escluso ponteggi e opere edili.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 260,57 1́ 260,57

217 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne per preparazione di successiva applicazione di pittura (questa
NP28v compensata a parte) con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola,

cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.
SOMMANO m2 1́ 662,06 5,00 8 3́10,30

218 Compenso per ripristino del cordolo su murature esistenti. Sono compresi la scarnitura del laterizio sino alla
NP29v completa rimozione, il montaggio del cassero sul lato interno, il successivo getto a mano con calcestruzzo

premiscelato ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 101,51 376,53 38 2́21,56

219 Membrana impermeabilizzante adesiva - Rif. Elenco prezzi DEI voce 2021145035- Membrana impermeabilizzante
NP30v preformata...vernali, compreso promotore di adesione .Membrana impermeabilizzante preformata bituminosa

autoadesiva composta da una mescola di bitumi additivata con polimeri accoppiata con il film di HDPE ad alta
resistenza meccanica, per impermeabilizzare dall'esterno fondazioni, cantine e garage sotterranei in c.a., mattoni o
blocchi, conforme alla normativa EN 14967, in rotoli 1 x 20 m per applicazioni in condizioni invernali, compreso
promotore di adesione.

SOMMANO mq 282,25 30,46 8 5́97,34

220 SMALTIMENTO A DISCARICA GUAINA IMPELMEABILIZZANTE - Compenso per smaltimento a discarica
NP31v della guaina impermeabilizzante rimossa, compresa la precedente analisi chimica.Cordice CER 17 03 02

SOMMANO kg 4 7́30,00 1,52 7 1́89,60

221 COPERTURA PROVVISORIA IN LAMIERA GRECATA COPERTURA CORPO B LATO SEGRETERIE.
NP32v Copertura provvisoria per realizzazione nuovo solaio sottotetto lato sgreteria a protezione contro gli agenti

atmosferici. La lavorazione comprende: fornitura di lamiera grecata (una tantum), montaggio provvisorio di travi
secondari tra le capriate ( tre campate), messa in opera della lamiera grecata,smontaggio della lamiera grecata e
delle travi secondarie per la messa in opera del nuovo solaio (operazione seguita 4 volte).

SOMMANO cadauno 1,00 27 1́56,48 27 1́56,48

222 Fornitura e posa in opera di Armadio a muro singola sezione 9 unità Porta in vetro temprato da 5 mm, removibile e
NP33-RK9U reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave , Coppie di montanti anteriori 19" regolabili in

due posizioni Profondità utile 360 mm  n° 2 Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5 Nero UTP 0,5 mt n° 1 Set composto
da Gewiss system contenitore 8 posti IP40 + PRESA STANDART 16A 250V UNEL P30 P17 BIVALENTE ITA/
GER con interruttore magnetotermico 10A

SOMMANO N° 1,00 600,63 600,63

223 RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO DEL COPRIFERRO - Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per
NP33v uno spessore medio di 3/4 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati,

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026
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additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE, per malte strutturali a ritiro
controllato di tipo R4. Compresa l'asportazione del cls della zona ammalorata, l'eventuale trattamento dei ferri di
armatura ossidati con prodotti specifici, la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua
durante l'indurimento. Su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette).

SOMMANO m2 73,50 106,27 7 8́10,85

224 NICCHIE PER ILLUMINAZIONE PALESTRA - realizzazione di nicchia in cartongesso su controsoffitto della
NP35V2 palestra realizzata con telaio in acciaio e pannelli in cartongesso, per l’alloggiamento dei fari per l0’illuminazione

della palestra. Incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 493,15 1́ 972,60

225 RIPRISTINO GIUNTO A PAVIMENTO BLOCCO B - ripristino del giunto a pavimento nel corridoio al piano
NP36V2 primo del corpo B. Incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 125,24 1́ 125,24

226 RIPRESE DI INTONACO ARCHITRAVI PORTE AULE CORPO B - riprese di intonaco delle’architrave delle
NP37V2 porte delle aule del copro B al piano terra ea al piano primo. Incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed

eseguito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 415,99 1́ 415,99

227 RIPRISTINO DI RIVESTIMENTO E ALLARGAMENTO DI N.2 VANI PORTE BAGNI CORPO B - ripristino
NP38V2 del rivestimento in piastrelle e allargamento di n. due vani porta, comprese le finiture e l’architrave. Incluso quanto

occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 605,74 1́ 605,74

228 SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO SCALA DI EMERGENZA CORPO B - sistemazione del piazzale lato scala
NP39V2 di emergenza del corpo B. E’ compreso: pulizia della superficie interessata, spianatura, stesa e compattatura di

materiale stabilizzato 0/25.
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 077,17 1́ 077,17

229 REALIZZAZIONE DI NICCHIE PER L’A’LLOGGIAMENTO DELLE NUOVO CAPRIATE - .realizzazione di
NP40V2 nicchie in copertura per le nuove capriate. La lavorazione comprende: l’allargamento della muratura, il livellamento

del piano di posa della capriata con calcestruzzo, il riempimento laterale con muratura di mattoni dop la messa in
opera della capriate in legno

SOMMANO cadauno 23,00 210,81 4 8́48,63

230 RIMOZIONE DI CANNA FUMARIA ESTERNA IN AMIANTO-BLOCCO A- rimozione di canna fumaria
NP41V2 esterna al blocco A in amianto, è compreso: analisi dei materiali in cemento amianto per assegnazione codice CER,

redazione del piano per l' AST di competenza, redazione del POS e dichiarazione finale di bonifica con consegna
della copia del FIR, bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali da rimuovere, incluso quanto occorre a dare il
lavoro completo ed eseguito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 897,50 1́ 897,50

231 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UN CONTROSOFFITTO INTERNO NEL LOCALE INGRESSO DELLA
NP42V2 PALESTRA - - rimozione di controsoffitto interno nel locale ingresso palestra, è compreso: analisi dei materiali in

cemento amianto per assegnazione codice CER, redazione del piano per l' AST di competenza, redazione del POS e
dichiarazione finale di bonifica con consegna della copia del FIR, bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali
da rimuovere, incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2 1́34,69 2 1́34,69

232 RIMOZIONE E SMALTIMENTO CANNA FUMARIA E VASCHE - rimozione e smaltimento di una canna
NP43V2 fumaria nella copertura del blocco a, n.2 vasche posizionate sopra il terrazzo esterno del corpo a, n.2 vasche

posizionate nel sottotetto del corpo a ed una vasca nella corte interna, è compreso: analisi dei materiali in cemento
amianto per assegnazione codice CER, redazine del piano per l' AST di competenza, redazione del POS e
dichiarazione finale di bonifica con consegna della copia del FIR, bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali
da rimuovere, incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5 4́55,31 5 4́55,31

233 MAGGIORAZIONE PER SMONTAGGIO A MANO DI STRUTTURE DI COPERTURA COMPLETA CORPO
NP44V2 A

Maggiorazione per lavorazioni di smontaggio degli elementi delle coperture esistenti del corpo A a mano, senza
l’utilizzo di autogru o qualunque altro mezzo meccanico. La lavorazione comprende lo smontaggio a mano di tutti
gli elementi della copertura, il taglio a mano degli elementi lignei, il calo in basso del materiale fino al lugo di
stoccaggio per lo smaltimento a discarica. Incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 24 5́00,00 24 5́00,00

234 Cablaggio postazioni di lavori aula professori, aula informatica, aula scienze naturali
NPE01-V1 SOMMANO a corpo 1,00 12 7́66,69 12 7́66,69
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La fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore per sitema centralizzato di lampade di sicurezza

235 La fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore per sitema centralizzato di lampade di sicurezza
NPLS001 SOMMANO N° 1,00 6 8́62,37 6 8́62,37

La fornitura e p.o. di linea dorsale per luci di sicurezza da posare nelle tubazioni dorsali sopra descritte con origine dal gruppo soccorrittore da realizzare con conduttore tipo FTG18(O)M16 da 3G1.5 mmq
 
per presunti

236 La fornitura e p.o. di linea dorsale per luci di sicurezza da posare nelle tubazioni dorsali sopra descritte con 
NPLS002 origine dal gruppo soccorrittore da realizzare con conduttore tipo FTG18(O)M16 da 3G1.5 mmq

 
per presunti
SOMMANO m. 300,00 4,93 1́ 479,00

La fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza per l'illuminazione di sicurezza adatto per sistema centralizzato con flusso luminoso di 480 lumen completo di impianto di estremita' da realzzare con scatola di derivazione, morsetti, tubo in PVC diametro 25 ed accessori per presunti medi m. 1.5

237 La fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza per l'illuminazione di sicurezza adatto per sistema 
NPLS003 centralizzato con flusso luminoso di 480 lumen completo di impianto di estremita' da realzzare con scatola di 

derivazione, morsetti, tubo in PVC diametro 25 ed accessori per presunti medi m. 1.5
SOMMANO N° 45,00 199,62 8 9́82,90

La fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza per l'illuminazione di sicurezza adatto per sistema centralizzato con flusso luminoso di 465 lumen completo di impianto di estremita' da realzzare con scatola di derivazione, morsetti, tubo in PVC diametro 25 ed accessori per presunti medi m. 1.5

238 La fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza per l'illuminazione di sicurezza adatto per sistema 
NPLS004 centralizzato con flusso luminoso di 465 lumen completo di impianto di estremita' da realzzare con scatola di 

derivazione, morsetti, tubo in PVC diametro 25 ed accessori per presunti medi m. 1.5

SOMMANO N° 24,00 199,62 4 7́90,88

239 La fornitura e p.o. di linea dorsale per collegamento BUS moduli di monitoraggio da realizzare con cavo Belden
NPLS005 RS485 della sezione di 2x2x0.8 mmq twistato e schermato da posare nelle tubazioni dorsali sopra descritte con

origine dal gruppo soccorrittore passando per i moduli di gestione interni al quadro il tutto come da schema allegato
per presunti

SOMMANO m. 300,00 4,75 1́ 425,00

240 La f.p.o. di modulo di gestione comando da installare all'interno dei quadri elettrici completo di collegamento con
NPLS006 cavi di potenza dei circuiti luci e con la linea bus sopra menzionata il tutto come da schemi allegati.

SOMMANO N° 3,00 691,22 2 0́73,66

241 La prestazione della manodopera e dell'assistenza per lo start-up necessario per la taratura, l'avviamento e la verifica
NPLS008 dei vari parametri di funzionamento dell'impianto compresi eventuali accessori e materiali necessari alle prove con

rilascio del verbale di collaudo.
SOMMANO N° 1,00 953,96 953,96

242 La f.p.o. di pannello remoto per visualizzazione stati ed allarmi gruppo soccorrittore completo di linea elettrica di
NPLS009 collegamento con cavo Belden RS 485 per presunti m. 35 ed impianto diestremita'

SOMMANO N° 1,00 866,32 866,32

243 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
[02.03.009*] accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato

e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno compensati con apposita voce.
SOMMANO m² 37,30 10,54 393,14

244 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit
[02.05.015*] da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.

SOMMANO m² 823,19 19,45 16 0́11,05

245 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
[03.04.003*] in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli

sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 401,23 2,64 1́ 059,25

246 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA.
[04.02.002*. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di muratura con le seguenti fasi e
001] metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di

barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al supporto
non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione;
basso rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri, particelle ferrose né altri
agenti aggressivi;. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei
fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35

SOMMANO m 288,50 32,90 9 4́91,65

247 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica
[07.02.005.0 armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di
02] bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),

applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della
mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a
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0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m² 2 5́04,28 17,83 44 6́51,31

248 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
[11.02.005] 30/40 micron.

SOMMANO 1000kg 22,83 167,31 3 8́19,69

249 Solai in lamiera - Pannelli tamponatura e c.a. Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in
[11.03.001] lamiera zincata presso- piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta

mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati
o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno
computati a parte.

SOMMANO kg 930,47 4,08 3 7́96,32

250 RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO - messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in
[NP-011_v] laterocemento con posa in opera di struttura primaria costituita da profili ad omega 120x60*2,5 zincati e con classe

di resistenza S275, posti in opera ad interasse massimo di 1 m mediante saldatura con piastre e/o fissati alle pareti
mediante due tirafondi Ø12 mm. Struttura secondaria costituita da prifili in acciaio zoncato 15x48 mm posti in
opera ad interasse di cm 40, fissati alla struttura primaria con ganci e bulloni. Fornitura e posa in opera di lastra dell
Fassa modello Focus, sp. 15 mm REI 120, compresa la sttuccatura dei giunti.

SOMMANO mq 793,21 139,66 110 7́79,71

251 Puntellamento solaio con cristi.E' compreso:le travi da ponte in legno a terra e i muraletto in legno 10*10 in testa a
[NP-013_v] conntrasto con il solaio. Inoltre compreso il trasporto e tutto, cio che occorre per il montaggio e lo smontaggio.

SOMMANO cadauno 225,00 96,56 21́ 726,00

252 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti degli stabili ecc.
[NP-017_v] SOMMANO mc 17,48 26,17 457,45

253 Connettore per soletta collaborante tipo Tecnaria CTF 90 oequivalente ecc.
[NP-019_v] SOMMANO cadauno 400,00 11,99 4 7́96,00

254 Calcestruzzo a prestazione grantita per gettosoletta collaborante. E' compresa la preparazione di n. 6 cubetti ecc
[NP-021_v] SOMMANO mc 10,00 1́ 129,13 11́ 291,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 3 1́22 3́89,36

RIBASSO del 24,562% da considerare su euro 3 1́22 3́89,36
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

255 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
26.01.01.06. tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
001 dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

SOMMANO m² 120,20 5,42 651,48

256 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
26.01.04.01. fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe I
002 SOMMANO cad 30,00 2,16 64,80

257 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di
26.01.06.02 protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate,

uno per ogni esterno di binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a dispersore in acciaio
zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

SOMMANO cad 3,00 210,55 631,65

258 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
26.02.06.02 schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità,

compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il
trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO m² 5 0́79,70 4,27 21́ 690,32

259 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
28.02.004.00 escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad
1 altezza 14 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

SOMMANO h 24,00 23,74 569,76

260 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
F01027.a spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello

sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori: nucleo
abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 2,00 252,00 504,00

261 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni.
F01032.a Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di

mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le pareti perimetrali ma con caratteristiche di igienicità adeguate
all’uso anche in relazione alla facilità di pulizia, pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC continuo, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare, servizio igienico composto da: turca e lavabo, completo di accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino, appendiabiti, ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,15 x 1,10 x 2,45 circa (modello base). Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
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cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizio igienico, per il
primo mese o frazione

SOMMANO mese 1,00 313,00 313,00

262 PULIZIA DEL LOCALE SOTTOTETTO COPERTURA 302 CORPO A - - pulizia e smaltimento di materiale
NP SIC 02 presente nel sottotetto del corpo A (copertura 302) compreso il tiro in basso del materiale, lo maltimento a discarica

del materiale viene computato a parte.
SOMMANO m2 370,00 30,00 11́ 100,00

263 ALLESTIMENTO DI PONTEGGI IN CASTELLI PREFABBRICATI PER INTERNI ED ESTERNI.
NP25v Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto

di andata e ritorno, il nolo per l'intera durata dei lavori, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, basette, i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. E' compresa la  fornitura della copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del
D.Lgs. 164/1956 , copia del PIMUS e copia dell'eventuale progetto redatto da tecnico abilitato. Il tutto realizzato nel
rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Altezza del ponteggio fino a 20 mt dal piano di
campagna

SOMMANO m2 8 1́51,62 16,76 136 6́21,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 172 1́46,17

T O T A L E   euro 3 2́94 5́35,53
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RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 191 0́55,73

LAVORI A MISURA euro 3 1́22 3́89,36
RIBASSO del 24,562% da applicare su euro 3 1́22 3́89,36 = euro -766 9́21,27

PER LAVORI A MISURA euro 2 3́55 4́68,09

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 172 1́46,17

T O T A L E   euro 2 5́27 6́14,26

 
    ANCONA, 03/08/2026

L'Impresa
Ventra Antonio s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Nicola Verdolini
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