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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

BLOCCO A  (SpCat 1)
STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)  (Cat

2)
DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI  (SbCat 15)

398 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*.0 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in
01 basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
30/06/2022 provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori
fino a cm 8.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
CHIUSURA NICCHIE E ALLARGAMENTO MURI
PIANO TERRA
11 1,35
10 0,48
14 1,93
9 0,36
4 0,36
4 0,58
8 1,98
1 0,85
2 0,35
3 0,41
12 0,86
13 0,75
PIANO PRIMO
3 0,87
5 0,98
1 0,24
2 0,24
BAGNO 0,73
CANTINA PT 0,70
a detrarre quantita SAL3 13,32

Sommano positivi e negativi m² 14,02 13,32

SOMMANO m² 0,70

399 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
30/06/2022 scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle

strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
CHIUSURA NICCHIE E ALLARGAMENTO MURI
PIANO TERRA
11 INTONACO INTERO 17,60

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 17,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 17,60

10 INTONACO INTERO 3,27
6 2,76
7 2,76
14 23,79
9 5,10
5 2,84
4 INTONACO INTERO 4,61
4 INTONACO INTERO 7,63
8 28,00
1 7,43
2 7,36
16 1,38
3 2,95
12 13,20
13 11,66
PIANO PRIMO
3 8,46
5 10,88
1 3,39
2 3,39
BAGNO 8,11
CONVITTO FEMMIJNILE P1 1,68
CANTINA PT 6,25
a detrarre SAL3 58,66

Sommano positivi e negativi m² 184,50 58,66

SOMMANO m² 125,84

400 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011*.0 rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
03 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
30/06/2022 nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto,
etc.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
CHIUSURA NICCHIE E ALLARGAMENTO MURI
PIANO TERRA
11 1,75
10 0,45
6 0,41
7 0,41
14 2,56
9 0,86
5 2,83
4 2,56
4 6,71
8 2,63
1 0,95
2 0,45
16 1,40
3 0,39
12 1,00
13 9,65
PIANO PRIMO
3 1,01
5 1,17
1 0,26

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 37,45
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 37,45

2 0,26
BAGNO 0,79
CANTINA PT 0,70
a detrarre sal 3 38,50

Sommano positivi e negativi m² 39,20 38,50

SOMMANO m² 0,70

401 Demolizione di solai in laterizio  e cemento armato, sia orizzontali  che
A01065.b inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al
30/06/2022 luogo di deposito provvisorio,  in attesa del trasporto allo scarico, ed il

calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la
caldana
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
BAGNI SOLAIO COPERTURA *(par.ug.=145*1,05) 152,25 152,25
a detrarre sal3 30,09

Sommano positivi e negativi mq 152,25 30,09

SOMMANO mq 122,16

402 Demolizione di solai in laterizio  e cemento armato, sia orizzontali  che
A01065.a inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al
30/06/2022 luogo di deposito provvisorio,  in attesa del trasporto allo scarico, ed il

calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la
caldana
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A

BAGNI SOLAIO SOTTOTETTO 

BAGNI SOLAIO SOTTOTETTO 145,00

a detrarre sal 3 

a detrarre sal 3 16,83

Sommano positivi e negativi mq 145,00 16,83

SOMMANO mq 128,17

403 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A01150.a compreso l'onere di carico  e scarico dei materiali: valutazione a peso,
30/06/2022 per ogni 100 kg

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
demolizioni muratura PALESTRA (1800 kg/mc) 13,05 1800,00 0,010 234,90
demolizioni muratura SPOGLIATOI (1800 kg/mc) 4,22 1800,00 0,010 75,96
montaggio coppi PALESTRA (80kg/mq) 149,75 80,00 2,000 0,010 239,60
montaggio coppi SPOGLIATOIO (80kg/mq) 56,86 80,00 2,000 0,010 90,98
BAGNI
rimozione e montaggio coppi (80kg/mq) 2,00 190,35 80,000 0,010 304,56
demolizione solaio sottotetto 12cm (110kg/mq) *(par.ug.=11*12,75) 140,25 110,00 0,010 154,28
demolizione solaio copertura 20cm (175kg/mq) *(par.ug.=11,80*
12,75) 150,45 175,00 0,010 263,29
demolizione cordolo perimetrale lati lunghi (2500kg/mc) 5,97 2500,00 0,010 149,25

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 512,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 1́ 512,82

demolizione cordolo timpano (2500kg/mc) 0,97 2500,00 0,010 24,25
muratura perimetrale sotto il cordolo in c.a. (1800 KG/MC) 2,49 1800,00 0,010 44,82
COPERTURE 301 302 303 304 305 306 307
COPPI COP 301 *(lung.=51,16*1,05) 2,00 53,72 80,000 0,010 85,95
COPPI COP 302 *(lung.=378*1,05) 2,00 396,90 80,000 0,010 635,04
COPPI COP 303 *(lung.=72*1,05) 2,00 75,60 80,000 0,010 120,96
COPPI COP 304 *(lung.=185*1,05) 2,00 194,25 80,000 0,010 310,80
COPPI COP 305 306 307 *(lung.=118*1,05) 2,00 123,90 80,000 0,010 198,24
BLOCCO A
GUAINA COP 301 *(par.ug.=51,16*1,05) 53,72 5,000 0,010 2,69
GUAINA COP 302 *(par.ug.=378*1,05) 396,90 5,000 0,010 19,85
GUAINA COP 303 *(par.ug.=72*1,05) 75,60 5,000 0,010 3,78
GUAINA COP 304 *(par.ug.=185*1,05) 194,25 5,000 0,010 9,71
GUAINA COP 305 306 307 *(par.ug.=118*1,05) 123,90 5,000 0,010 6,20
a detrarre sal 3 2 0́95,47

Sommano positivi e negativi cad 2 9́75,11 2 0́95,47

SOMMANO cad 879,64

404 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio
24.01.001* completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e
30/06/2022 piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato,

manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere
murarie necessarie, ed il maggior onere per la rimozione di comignoli,
converse, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto
delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
COPERTURA PALESTRA *(par.ug.=123*1,1) 135,30 135,30
COPERTURA SPOGLIAATOI *(par.ug.=39*1,1) 42,90 42,90
COPERTURA 301 *(par.ug.=39*1,05) 40,95 40,95
COPERTURA 302 *(par.ug.=334*1,05) 350,70 350,70
COPERTURA 303 *(par.ug.=56*1,05) 58,80 58,80
COPERTURA 304 *(par.ug.=156*1,05) 163,80 163,80
COPERTURA 305 306 307 *(par.ug.=93*1,05) 97,65 97,65
a detrarre sal 3 564,00

Sommano positivi e negativi m² 890,10 564,00

SOMMANO m² 326,10

405 Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio della media e
24.01.006*.0 grossa orditura (escluse capriate) da eseguirsi a qualsiasi altezza,
02 costituita da puntoni e terzere, compresa l'eventuale rimozione di
30/06/2022 chioderia, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile

nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a
basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata. Solai di copertura
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
COP 301 45,150 1,050 47,41
COP 302 334,000 1,050 350,70
COP 303 57,000 1,050 59,85
COP 304 156,000 1,050 163,80
COP 305 37,000 1,050 38,85
COP 306/307 57,000 1,050 59,85
PALESTRA 122,000 1,100 134,20

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 854,66
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 854,66

SPOGLIATOI 40,000 1,100 44,00

SOMMANO m² 898,66

406 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in
24.01.007*.0 legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni,
02 monaci ed eventuali mensole, la rimozione delle staffe e cernita ed
30/06/2022 accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le

opere murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Per luci
superiori a 5 m
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
PALESTRA E SPOGLIAOI 4,000 4,00
COP 304 305 306 307 *(H/peso=8*1) 8,000 8,00
a detrarre sal 3 6,70

Sommano positivi e negativi m³ 12,00 6,70

SOMMANO m³ 5,30

407 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007 UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato
30/06/2022 fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,

tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 03
BLOCCO A
QUANTITA' PROVVISORIA
trasporti in discarica 40,00 10,00 400,00
a detrarre sal 3 210,00

Sommano positivi e negativi m³ 400,00 210,00

SOMMANO m³ 190,00

408 RIMOZIONE MANTO IMPERMEABILE -  Rimozione di manti
NP22v impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso
30/06/2022 caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del

materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di
manto impermeabile di asfalto
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
copertura PALESTRA 149,73
copertura SPOGLIATOI 53,86
copertura BAGNI 190,35
COPERTURA 301 *(par.ug.=51,16*1,05) 53,72 53,72
COPERTURA 302 *(par.ug.=378*1,05) 396,90 396,90
COPERTURA 303 *(par.ug.=72*1,05) 75,60 75,60
COPERTURA 304 *(par.ug.=185*1,05) 194,25 194,25

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 114,41
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 1́ 114,41

COPERTURA 305 306 307 *(par.ug.=118*1,05) 123,90 123,90
a detrarre saL 3 568,48

Sommano positivi e negativi m2 1́ 238,31 568,48

SOMMANO m2 669,83

409 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
02.06.004.00 loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
5 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
30/06/2022 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso

il terreno prelevato da siti contaminati) legno ( riferimento cod. CEER/
EER 17 02 01)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
SMALTIMENTO LEGNO COPERTURE
CAPRIATE 12,00 0,600 7,20
TRAVI SECONDARIE 35,00 0,600 21,00
TAVOLATO *(par.ug.=180*1,05*0,03) 5,67 0,600 3,40

SOMMANO t 31,60

410 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
02.06.004.02 loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
2 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
30/06/2022 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso

il terreno prelevato da siti contaminati) rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici
CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/
EER 17 09 04)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
CONFERIMENTI A DISCARICA DA FORMULARI
anno 2025 (dal 08/03/2025 al 31/12/2025) 31,30
anno 2026 114,18
anno 2026 PER LAVORAZION IN COPERTURA VARIE 30,00
a detrarre sal 3 145,48

Sommano positivi e negativi t 175,48 145,48

SOMMANO t 30,00

411 RIMOZIONE DI CANNA FUMARIA ESTERNA IN AMIANTO-
NP41V2 BLOCCO A- rimozione di canna fumaria esterna al blocco A in
30/06/2022 amianto, è compreso: analisi dei materiali in cemento amianto per

assegnazione codice CER, redazione del piano per l' AST di
competenza, redazione del POS e dichiarazione finale di bonifica con
consegna della copia del FIR, bonifica, rimozione e smaltimento dei
materiali da rimuovere, incluso quanto occorre a dare il lavoro
completo ed eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
V2
BLOCCO A

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

412 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UN CONTROSOFFITTO
NP42V2 INTERNO NEL LOCALE INGRESSO DELLA PALESTRA - -
30/06/2022 rimozione di controsoffitto interno nel locale ingresso palestra, è

compreso: analisi dei materiali in cemento amianto per assegnazione
codice CER, redazione del piano per l' AST di competenza, redazione
del POS e dichiarazione finale di bonifica con consegna della copia del
FIR, bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali da rimuovere,
incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola
d'arte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
V2
BLOCCO A 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

413 RIMOZIONE E SMALTIMENTO CANNA FUMARIA E VASCHE -
NP43V2 rimozione e smaltimento di una canna fumaria nella copertura del
30/06/2022 blocco a, n.2 vasche posizionate sopra il terrazzo esterno del corpo a,

n.2 vasche posizionate nel sottotetto del corpo a ed una vasca nella
corte interna, è compreso: analisi dei materiali in cemento amianto per
assegnazione codice CER, redazine del piano per l' AST di
competenza, redazione del POS e dichiarazione finale di bonifica con
consegna della copia del FIR, bonifica, rimozione e smaltimento dei
materiali da rimuovere, incluso quanto occorre a dare il lavoro
completo ed eseguito a regola d'arte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
V2
BLOCCO A

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE  (SbCat 16)

414 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.011* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o
30/06/2022 curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa.

Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli
e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
SAL 03
BLOCCO A
CHIUSURA NICCHIE E ALLARGAMENTO MURI
PIANO TERRA
11 5,00 3,20 2,000 0,125 4,00
10 0,75 1,87 4,000 0,125 0,70
6 1,00 1,70 2,500 0,125 0,53
7 7,30 3,05 2,000 0,125 5,57
14 5,57
9 1,35
5 0,55
4 0,83

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 19,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 19,10

4 1,51
8 6,56
1 2,03
2 0,82
16 0,36
3 0,58
12 3,36
13 2,86
PIANO PRIMO
3 2,11
5 2,79
1 0,35
2 0,35
2 0,35
BAGNO 2,10
CONVITTO FEMMINILE P1 0,25
CANTINA PT 1,25
allungamento pilastri sottotetto 302 per architravi in acciaio 8,52 0,50 0,250 1,07
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURO
ESTERNO LATO INGRESSO SCUOLA PER PASSAGGIO MEZZI
DI CANTIERE 1,00
ALLARGAMENTO PILASTRO COP 304 LATO BAGNO PER
NUOVI ARCHITRAVI IN LEGNO (ANCORATO AL PILASTRO
ESISTENTE) 1,50

a detrarre sal 3 46,30

Sommano positivi e negativi m³ 50,30 46,30

SOMMANO m³ 4,00

415 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
04.05.011*.0 scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su
01 strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza
30/06/2022 o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso,

alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il
taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie
puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza
dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura
dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la
movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il
relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In
mattoni comuni.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CHIUSURA NICCHIE 8,79
SISTEMAZIONE TIMPANI SOTTOTETTO COP 302 303 10,30
SISTEMAZIONE TIMPANO 303 304 2,00
VARI RIPRISTINI MURATURE PER NUOVA COPERTURA IN
LELGNO 2,00
VARIE CUCI E SCUCI 1,18

SOMMANO m³ 24,27

416 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.011* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o
30/06/2022 curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa.

Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli
e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
PILASTRO COP 304 LATO BAGNI RINFORZATO CON
ARMATURE *(par.ug.=2*0,5*0,5*1,60) 0,80 1,500 1,20

SOMMANO m³ 1,20

417 Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o di pietrame
04.03.006.00 effettuata attraverso la formazione di sottofondazione mediante: scavo
1 preliminare, secondo indicazioni di progetto, fino al piano di spiccato
30/06/2022 della sottofondazione; scavo di sottofondazione effettuato a mano da

eseguirsi a piccoli tratti (per una lunghezza media di 0,9 ÷ 1 m) su uno
o entrambi i lati dalla muratura, ove possibile, con uno spessore
massimo di 50 cm per ciascuna parete di scavo (nel caso di scavo sui
due lati della sottofondazione la lavorazione andrà eseguita a settori
alternati); realizzazione della sottofondazione; sigillatura degli
interstizi tramite malta fluida di cemento con additivo espansivo
iniettata in tubetti portagomma opportunamente inseriti. Compreso
ogni onere e magistero per garantire la realizzazione dell'opera a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della sicurezza e della stabilità delle
strutture sovrastanti, con la sola esclusione dello scavo preliminare e
delle relative opere provvisionali: sottofondazione in muratura di
mattoni pieni e malta cementizia, compreso il getto di un sottostante
strato, di spessore pari a 10 cm, di magrone di calcestruzzo dosato a
100 kg di cemento
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
BLOCCO A
intervento di ringrosso della fondazione in corrispondenza dei ringrossi
murari

piano terra

piano terra
ringrosso murario 5,00 0,380 0,550 1,05
ringrosso murario (chiusura nicchie su pilastro) *(lung.=3,62+3,55) 7,17 0,380 0,550 1,50
ringrosso murario 7,20 0,380 0,550 1,50
a detrarre sal 3 2,23

Sommano positivi e negativi mc 4,05 2,23

SOMMANO mc 1,82

418 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a
24.04.001*.0 sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con
01 trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o
30/06/2022 diamantate a distruzione di nucleo. Per microperforazioni del diametro

fino a 12 mm, per lunghezze fino a 1,00 m
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
BLOCCO A
perforazioni per inghisaggi opere murarie (chiusure nicchie) *
(par.ug.=19*6*2*2) 456,00 0,25 114,00
perforazioni per inghisaggi opere murarie (ringrossi) *(par.ug.=28,00*
6*2) 336,00 0,30 100,80
perforazioni per inghisaggi opere murarie (ammorsamenti murari) *
(par.ug.=15*6*2) 180,00 0,30 54,00
perforazioni per inghisaggi ringrossi in fondazione (ringrossi) *
(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,30 7,20
a detrarre sal 3 7,20

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
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R I P O R T O 268,80

Sommano positivi e negativi m 276,00 7,20

SOMMANO m 268,80

419 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed
A05027.a acqua compresa l'eventuale aggiunta di terre colorate, pozzolana super
30/06/2022 ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L.

Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la
mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a
pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore
manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle
murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione
ad iniezione ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito: per perfori fino a mm 35
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
BLOCCO A
iniezioni per inghisaggi opere murarie (chiusure nicchie e ringrossi) *
(par.ug.=19*6*2*2) 456,00 0,25 114,00
iniezioni per inghisaggi opere murarie (chiusure nicchie e ringrossi) *
(par.ug.=28*6*2) 336,00 0,30 100,80
iniezioni per inghisaggi opere murarie (ammorsamenti murari) *
(par.ug.=15*6*2) 180,00 0,30 54,00
iniezioni per inghisaggi ringrossi in fondazione (ringrossi) *
(par.ug.=2*6*2) 24,00 0,30 7,20
a detrarre sal 3 7,20

Sommano positivi e negativi m 276,00 7,20

SOMMANO m 268,80

420 Stilatura dei giunti esterni ed interni di muratura, mattoncino, pietra o
A05122 tufo previa rimozione attenta e puntuale del materiale presente e
30/06/2022 incoerente e/o di precedenti resti di malta, da eseguirsi a mano o con

piccoli mezzi meccanici, opportuna protezione della muratura con
prodotto antiaderente temporaneo e successiva posa in opera della
malta M20, conforme alla norma UNI EN 998-2, a base di leganti
idraulici ad alta pozzolanicità, basso contenuto di sali solubili, reazione
al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1, valutata al mq
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
BLOCCO A
stilatura murature sottotetto *(H/peso=22*2+23+10*3) 97,000 97,00

SOMMANO mq 97,00

Cordolo in muratura armata costituito da catenaria di 4 filari in mattoni pieni con interposta gabbia metallica composta da 4 ferri longitudinali fi16 e staffe fi8 passo 18,5 cm realizzato come segue:1-primo filare di mattoni posti a binario e successivo posizionamento dell'armatura2-secondo filare di mattoni posti a T ingranato alla gabbia3-terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al precedente4-quarto filare a chiudere di mattoni posti a binario. In caso di cordolo sommitale si consiglia la realizzazione di staffe a passo alternato con profilo sagomato per favorire la continuità con lo sporto di gronda. Il cordolo sia impostato su piano di posa solido
 
e sostanzialmente orizzontale. La muratura deve essere realizzata garantendo il massimo disallineamento dei giunti di malta per non creare direzioni preferenziali di rottura. Sono compresi i mattoni, la malta necessaria, la gabbia d'armatura e quanto necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in quota. Sono esclusi la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se necessaria. Realizzato garantendo la continuità delle armature valutato al m 

421 Cordolo in muratura armata costituito da catenaria di 4 filari in 
04.07.004 mattoni pieni con interposta gabbia metallica composta da 4 ferri 
30/06/2022 longitudinali fi16 e staffe fi8 passo 18,5 cm realizzato come segue:1-

primo filare di mattoni posti a binario e successivo posizionamento 
dell'armatura2-secondo filare di mattoni posti a T ingranato alla 
gabbia3-terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al 
precedente4-quarto filare a chiudere di mattoni posti a binario. In 
caso di cordolo sommitale si consiglia la realizzazione di staffe a 
passo alternato con profilo sagomato per favorire la continuità con lo 
sporto di gronda. Il cordolo sia impostato su piano di posa solido

 
e 

sostanzialmente orizzontale. La muratura deve essere realizzata 
garantendo il massimo disallineamento dei giunti di malta per non 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

creare direzioni preferenziali di rottura. Sono compresi i mattoni, la 
malta necessaria, la gabbia d'armatura e quanto necessario per dare 
l'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in quota. Sono esclusi 
la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del 
piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se 
necessaria. Realizzato garantendo la continuità delle armature 
valutato al m 
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
BLOCCO A

cordolo in muratura armata -
 
zona bagni

 
*(lung.=13+12+13)

cordolo in muratura armata -
 
zona bagni

 
*(lung.=13+12+13) 38,00 38,00

cordolo in muratura armata - spogliatoi *(lung.=9,60+4,5) 14,10 14,10
cordolo in muratura armata - palestra *(lung.=11+8,5+16+8,5) 44,00 44,00

SOMMANO m 96,10

422 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
04.05.011*.0 scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su
01 strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza
30/06/2022 o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso,

alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il
taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie
puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza
dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura
dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la
movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il
relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In
mattoni comuni.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4

BLOCCO A

BLOCCO A
rifacimento cresta muraria con inserimento del cordolo 0,18 96,10 17,30

SOMMANO m³ 17,30

423 Intonaco  armato su  strutture in  muratura eseguito  previa pulizia,
04.05.027.00 rimozione   attenta e  puntuale di  materiale incoerente e/o di
4 precedenti  resti  d'intonaco,  a mano  o con  mezzi  meccanici (da
30/06/2022 computarsi a parte), pulizia e umidificazione delle  superfici,

applicazione  di una  prima mano   di  aggrappo e regolarizzazione
realizzato con un'apposita   malta   da  rinzaffo   premiscelata   a  base
di   leganti   idraulici   ad   alta   pozzolanicità,  successiva
applicazione  di  una   malta   M15,   tixotropica,   macroporosa  ad
alta   durabilità a  base   di  calce   e  leganti ecopozzolanici, inerti
selezionati ed  additivi speciali;  conforme alla norma EN 998-1;
resistenza a compressione 2/7/28  gg = 3; = 6; = 15 MPa,  resistenza a
flessione 2/7/28  gg = 0,6; = 1,2; = 2,0 MPa,  modulo  elastico a 28 gg
= 8,5 GPa, reazione al fuoco (EN 13511-1) Euroclasse A1: con  rete in
basalto da 400  g/mq,  densità del filamento 2,67  kg/dmq,  resistenza
a trazione Mpa = 2600,  modulo elastico > GPa 85
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
BLOCCO A
rinforzo paretine aggetto cortile (lato interno pilastri) *(lung.=0,60+
0,30) 0,90 3,350 3,02
rinforzo paretine lato esterno cappella (corridoio)  *(lung.=12,65+
5,05) 17,70 3,350 59,30

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 62,32

rinforzo paretine aggetto cortile PT *(lung.=1,25*2+3,65) 2,00 6,15 3,350 41,21
rinforzo paretine aggetto cortile PP *(lung.=1,65*2+4,45) 2,00 7,75 3,450 53,48
rinforzo paretine retro altare 5,05 3,350 16,92
rinforzo paretine corridoio *(lung.=8+2) 2,00 10,00 6,700 134,00
rinforzo paretine magazzino vicino palestra *(lung.=4,3+3,3) 2,00 7,60 3,350 50,92
a detrarre sal 3 126,49

Sommano positivi e negativi mq 358,85 126,49

SOMMANO mq 232,36

424 Rinforzo e consolidamento di elementi in muratura, mediante
A05101.a inserimento di diatoni artificiali (n. 4 al mq) realizzati con  tessuto
30/06/2022 unidirezionale in  fibra  di acciaio  galvanizzato ad  altissima

resistenza, formato  da micro-trefoli  di acciaio  fissati su  una
microrete in fibra di vetro,  resistenza a trazione valore  caratteristico >
3000  MPa;  modulo elastico > 190  GPa;  area effettiva  di un  trefolo
3 x 2 (5 fili) = 0,538  mmq,  con  avvolgimento  dei  fili ad elevato
angolo   di  torsione  conforme  alla  norma  ISO/DIS  17832,
compresa  esecuzione  dei  fori,  iniezione   a bassa pressione di
geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida,  ad
elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5,
installazione dei  trefoli  sfiocchettati  e contestuale stialatura  dei
giunti  con  la stessa   geomalta,  esclusi   eventuale  bonifica   delle
zone   degradate e  ripristino   del   substrato,  le  prove  di accettazione
del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori: con  malta  in ragione di 40  kg/mq  per
rendere collaborante il singolo connettore e consolidare la muratura,
per uno spessore del maschio murario di circa 51 cm: diatoni
realizzati  con  una  striscia   di  tessuto del  peso netto   di  fibra  di
circa  670  g/mq,  di  larghezza 10  cm, lunghezza 51 cm e raggio  di
sfiocco di 10 cm, n. trefoli per  cm = 1,57,  spessore equivalente del
nastro = 0,084 mm
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 16 - MURATURE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE
SAL 4
BLOCCO A
rinforzo paretine aggetto cortile PT *(lung.=1,25*2+3,65+0,9) 7,05 3,350 23,62
rinforzo paretine aggetto cortile PP *(lung.=1,65*2+4,45) 7,75 3,450 26,74
rinforzo paretine corridoio *(lung.=8+2) 10,00 6,700 67,00
rinforzo paretine magazzino vicino palestra *(lung.=4,3+3,3) 7,60 3,350 25,46

SOMMANO mq 142,82

INTERVENTI IN COPERTURA  (SbCat 17)

425 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e
24.06.004*.0 posa in opera di capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste a
04 qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed
30/06/2022 eventuali mensole, compreso l’onere per lavorazione per formazione di

incastro semplice o doppio e tagli. In abete a spigoli vivi da 7,01 a
12,00 m.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
INTEGRAZIONI CAPRIATE ESISTENTI COP 302
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 6,00 5,70 0,200 0,080 0,55
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 6,00 2,70 0,200 0,080 0,26
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 6,00 0,95 0,200 0,080 0,09
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 7,00 4,60 0,200 0,080 0,52

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
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R I P O R T O 1,42

rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 7,00 2,35 0,200 0,080 0,26
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 7,00 1,00 0,200 0,080 0,11
rinforzo puntoni (base media 18 cm) - spess 10 1,00 5,70 0,180 0,100 0,10
rinforzo puntoni (base media 18 cm) - spess 10 1,00 2,70 0,180 0,100 0,05
rinforzo puntoni (base media 18 cm) - spess 10 1,00 0,95 0,180 0,100 0,02

SOMMANO m³ 1,96

Rinforzo ed irrigidimento di travi in legno mediante accoppiamentoe/o incolaggio di tavoloni e/o zeppe lignee della stessa essenza del legno esistente. Gli elementi di rinforzo verranno resi collaboranti mediante fornitura ed installazione di viti, tirafondi e/o biette in legno duro integrati con eventuale incollaggio secondo le indicazioni del progetto e della D.L.  Si intende compresa la regolarizazione della superfici esistente; la pulizia e la preparazione delle superfici;l'eventuale messa in opera di spessori in legno e/o cunei e controcunei per la preventiva messa in tensione; le eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione atta a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

426 Rinforzo ed irrigidimento di travi in legno mediante accoppiamento
AP.STR.005 e/o incolaggio di tavoloni e/o zeppe lignee della stessa essenza del 
30/06/2022 legno esistente. Gli elementi di rinforzo verranno resi collaboranti 

mediante fornitura ed installazione di viti, tirafondi e/o biette in 
legno duro integrati con eventuale incollaggio secondo le indicazioni 
del progetto e della D.L.  Si intende compresa la regolarizazione della 
superfici esistente; la pulizia e la preparazione delle superfici;
l'eventuale messa in opera di spessori in legno e/o cunei e 
controcunei per la preventiva messa in tensione; le eventuali opere 
murarie ed ogni altra lavorazione atta a dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
BLOCCO A

INTEGRAZIONI CAPRIATE ESISTENTI COP 302

INTEGRAZIONI CAPRIATE ESISTENTI COP 302
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 6,00 5,70 34,20
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 6,00 2,70 16,20
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 - spezzone superiore 6,00 0,95 5,70
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 7,00 4,60 32,20
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 7,00 2,35 16,45
rinforzo puntoni (base media 20 cm) - spess 8 - spezzone superiore 7,00 1,00 7,00
rinforzo puntoni (base media 18 cm) - spess 10 1,00 5,70 5,70
rinforzo puntoni (base media 18 cm) - spess 10 1,00 2,70 2,70
rinforzo puntoni (base media 18 cm) - spess 10 - spezzone superiore 1,00 0,95 0,95

SOMMANO m 121,10

427 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture.
24.06.006*.0 Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse
06 capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da
30/06/2022 puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli.

In castagno o rovere a spigoli vivi
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
BLOCCO A
COP 301
TRAVI PRINCIPALI 20*28 *(H/peso=0,2*0,28) 5,00 7,00 0,056 1,96
TRAVI SECONDARIE 12*16 *(H/peso=0,12*0,16) 5,00 8,20 0,019 0,78
COP 302
TRAVI SECONDARIE 15*15 *(H/peso=0,15*0,15) 15,00 23,75 0,023 8,19
COP 303
TRAVI SECONDARIE 26*26 *(H/peso=0,26*0,26) 11,00 7,26 0,068 5,43
COP 304
TRAVI SECONDARIE 15*18 *(H/peso=0,15*0,18) 6,00 19,03 0,027 3,08
(H/peso=0,15*0,18) 3,00 1,80 0,027 0,15
(H/peso=0,15*0,18) 5,00 10,28 0,027 1,39
TRAVI SECONDARIE 16*20 *(H/peso=0,16*0,2) 6,00 2,95 0,032 0,57
(H/peso=0,16*0,2) 3,00 4,50 0,032 0,43
COMPLUVI 20*28 *(H/peso=0,2*0,28) 10,90 0,056 0,61
ARCHITRAVI LATO BAGNI 24*24 *(H/peso=0,24*0,24) 2,00 4,60 0,058 0,53
COP 305 306 307
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 23,12

TRAVI SECONDARIE 20*15 *(H/peso=0,22*0,15) 11,00 4,60 0,033 1,67
TRAVI SECONDARIE 16*20 *(H/peso=0,16*0,20) 11,00 3,50 0,032 1,23
(H/peso=0,16*0,20) 38,67 0,032 1,24
TRAVE DIAGONALE 24*24 *(larg.=0,24*0,24)*(H/peso=0,16*
0,20) 8,47 0,058 0,032 0,02
PALESTRA TRAVI 16*16 3,90
BAGNI TRAVI 16*18 6,61
SPOGLIATOI TRAVI 16*16 1,26
a detrarre sal 3 11,77

Sommano positivi e negativi m³ 39,05 11,77

SOMMANO m³ 27,28

428 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di
24.06.008*.0 piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e
07 solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il
30/06/2022 fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In

essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 10x10
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
BLOCCO A
TRAVETTI A T SAGOMATI 10*7
COP 301 302 303 304 1́ 557,00
LISTELLI VARI PER CORNICIONI DI COPERTURA CORPO A 55,70

SOMMANO m 1́ 612,70

429 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e
24.06.010*.0 solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di
02 sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia
30/06/2022 necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno

compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
BLOCCO A
BAGNI 2,00 145,00 1,050 304,50
PALESTRA 2,00 123,00 1,100 270,60
SPOGLIATOI 2,00 39,00 1,100 85,80
COP 301 1,00 45,00 1,050 47,25
COP 302 1,00 334,00 1,500 501,00
COP 302 1,00 180,00 1,050 189,00
COP 303 1,00 56,00 1,050 58,80
COP 304 1,00 156,00 1,050 163,80
COP 305 306 307 2,00 93,00 1,050 195,30
a detrarre sal 3 729,46

Sommano positivi e negativi m² 1́ 816,05 729,46

SOMMANO m² 1́ 086,59

430 Compenso per tavolato in legno di castagno (compenso per tavolati di
AP.STR.003 spessore 2,5-3 cm)
30/06/2022 SpCat 1 - BLOCCO A

Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

BLOCCO A
TRATTAMENTO SU DUE FACCE
BAGNI (PRIMO STRATO) 2,00 145,00 1,050 304,50
PALESTRA (PRIMO STRATO) 2,00 123,00 1,100 270,60
SPOGLIATOI (PRIMO STRATO) 2,00 39,00 1,100 85,80

COP 302  

COP 302  2,00 180,00 1,050 378,00

a detrarre sal 3  

a detrarre sal 3  559,75

Sommano positivi e negativi mq 1́ 038,90 559,75

SOMMANO mq 479,15

431 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI
04.09.006 PREVENZIONE, CON IMMERSIONE IN VASCA. Trattamento
30/06/2022 antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione,

da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore
ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per
m² di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea
effettivamente trattata.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
PALESTRA TRAVI 16*16 97,46
BAGNI TRAVI 16*18 156,06
SPOGLIATOI TRAVI 16*16 31,61
TAVOLATO PALESTRA 269,88 2,000 539,76
TAVOLATO SPOGLIATOI 54,70 2,000 109,40
TAVOLATO BAGNI 308,56 2,000 617,12

COPERTURA 301 COMPLETA 215,81
COPERTURA 302 COMPLETA 1́ 556,28
COPERTURA 303 COMPLETA 276,00
COPERTURA 304 COMPLETA 858,16
COPERTURA 305 306 307 COMPLETA 394,80
a detrarre sal 3 1́ 845,00

Sommano positivi e negativi m² 4 8́52,46 1́ 845,00

SOMMANO m² 3 0́07,46

432 PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO. Pulizia
04.09.005 superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti
30/06/2022 antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore

fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con
altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano
alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
rimozione di macerie murarie o di altro genere.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
BLOCCO A
ELEMENTI IN LEGNO ESISTENTI COPERTURA 302
puntoni 7,00 8,70 0,800 48,72
puntoni 7,00 7,10 0,800 39,76
saette 5,00 3,20 0,600 9,60
saette 7,00 3,20 0,600 13,44
a detrarre sal 3 113,74
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 2,22

Sommano positivi e negativi m² 111,52 113,74

SI DETRAGGONO m² 2,22

433 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI
04.09.007 PREVENZIONE, CON PENNELLO. Trattamento antiparassitario e
30/06/2022 fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a

pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino
ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m² di superficie in legno
da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
STRUTTURE IN LEGNO ESISTENTI COP 302
puntoni 7,00 8,70 0,800 48,72
puntoni 7,00 7,10 0,800 39,76
saette 5,00 3,20 0,540 8,64
saette 7,00 3,20 0,540 12,10
a detrarre sal 3 113,74

Sommano positivi e negativi m² 109,22 113,74

SI DETRAGGONO m² 4,52

434 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
05.02.007.00 del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con
2 colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano
30/06/2022 di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura

scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il
fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la
lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle
murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Orditura di tetti
in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di
Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta
dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il
fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la
lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle
murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema
statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e
simili).
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CARPIATE 1 2 3 4 5 6 8 9 8,00 1,36 1,100 11,97
CAPRIATA 7 1,00 1,14 1,100 1,25

SOMMANO m³ 13,22

435 RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER
04.07.003.00 COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di
1 copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera,
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

30/06/2022 eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E' compresa
la fornitura di idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
pianelle.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
COP 301 45,00 1,050 47,25
COP 302 152,00 1,050 159,60
COP 303 56,00 1,050 58,80
COP 304 *(par.ug.=156-41) 115,00 1,050 120,75

SOMMANO m² 386,40

436 Strutture in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciate o
11.01.002.00 calastrellate. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati
2 laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo
30/06/2022 bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in

opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di
attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.In acciaio
S235 e 275 classe di esecuzione EXC3
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
PIASTRE PER CAPRIATE 9,00 70,00 630,00
BULLONI PER PIASTRE 9,00 40,00 360,00
VARIE ACCIAIO COPERTURE E CONTROSOFFITTI BAGNI
PALESTRA E SPOGLAITOI *(par.ug.=3710/5,30) 700,00 700,00
a DETRARRE SAL 3 11́ 559,00

Sommano positivi e negativi kg 1́ 690,00 11́ 559,00

SI DETRAGGONO kg 9 8́69,00

437 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
1 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
30/06/2022 sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

immersione di strutture pesanti.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
PIASTRE PER CAPRIATE 9,00 70,00 630,00
a detrarre sal 3 10 4́10,00

Sommano positivi e negativi kg 630,00 10 4́10,00

SI DETRAGGONO kg 9 7́80,00

438 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e
11.01.001.00 pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,
2 HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti
30/06/2022 vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
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R I P O R T O 

a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio S235 e 275 classe di
esecuzione EXC3
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
PALESTRA STRUTTURA PRINCIPALE (COMES) 4 5́93,00
PALESTRA  CONTROSOFFITTO (COMES) 2 1́41,00
BAGNI STRUTTURA PRINCIPALE (COMES) 4 4́67,00
BAGNI CONTROSOFFITTO (COMES) 2 3́43,00
SPOGLIATOTI STRUTTURA PRINCIPALE (COMES) 1́ 350,00
SPOGLIATOI CONTROSOFFITTO (COMES) 326,00
PIASTRE CON BULLONI E SALDATURE APPOGGIO TRAVI
CONTROSOFFITTI BAGNI SPOGLIATOI PALESTRA 515,00
ARCHITRAVI COPRTURA 302 (COMES) 3 8́00,00
RINFORZO PARAPETTO BALCONE CONTE INTERNA *
(par.ug.=149,06+52,42+27,87) 229,35 229,35
a detrarre sal 3 7 9́28,71

Sommano positivi e negativi kg 19 7́64,35 7 9́28,71

SOMMANO kg 11́ 835,64

439 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di
[11.02.005] fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
30/06/2022 SpCat 1 - BLOCCO A

Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
PALESTRA STRUTTURA PRINCIPALE (COMES) 4593,00 0,001 4,59
PALESTRA  CONTROSOFFITTO (COMES) 2141,00 0,001 2,14
BAGNI STRUTTURA PRINCIPALE (COMES) 4467,00 0,001 4,47
BAGNI CONTROSOFFITTO (COMES) 2343,00 0,001 2,34
SPOGLIATOTI STRUTTURA PRINCIPALE 1350,00 0,001 1,35
SPOGLIATOI CONTROSOFFITTO 326,00 0,001 0,33
PIASTRE DI APPOGGIO CONTROSOFFITTI PALESTRA
SPOGLIATOI BAGNI *(par.ug.=42+20+52) 114,00 0,001 0,11
ARCHITRAVI COPRTURA 302 (COMES) 3800,00 0,001 3,80
RINFORZO PARAPETTO BALCONE CONTE INTERNA *
(par.ug.=149,06+52,42+27,87) 229,35 0,001 0,23
a detrarre sal 3 8,93

Sommano positivi e negativi 1000kg 19,36 8,93

SOMMANO 1000kg 10,43

440 REALIZZAZIONE DI NICCHIE PER L’A’LLOGGIAMENTO
NP40V2 DELLE NUOVO CAPRIATE - .realizzazione di nicchie in copertura
30/06/2022 per le nuove capriate. La lavorazione comprende: l’allargamento della

muratura, il livellamento del piano di posa della capriata con
calcestruzzo, il riempimento laterale con muratura di mattoni dop la
messa in opera della capriate in legno
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
BLOCCO A
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R I P O R T O 

NUOVE CARPIATE IN LEGNO *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00
COMPLUVI COP 304 2,00
TRAVE DIAGONALE COP 307 1,00

SOMMANO cadauno 23,00

441 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Rck 35 Mpa IN
NP18V SACCHI Calcestruzzo a prestazione garantita per getto soletta
30/06/2022 collaborante. E' compresa la preparazione di n. 6 cubetti della

dimensione 15*15 con cassero in materiale plastico, la maturazione ed
il trasporto al laboratorio di prova dei materiali. E' inoltre compreso
quant'altro per eseguire l'opra a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
V2
BLOCCO A
cordolo perimetrale lato lungo BAGNI 7,48
cordolo perimetrale timpano BAGNI 1,13
VARIE PER LIVELLATURA CORDILI E RIEMPIMENTO
TASCHE COPERTURE 301 302 303 304 305 306 307 *(par.ug.=+
140*0,8*0,03) 3,36 3,36
a detrarre sal 3 8,61

Sommano positivi e negativi m3 11,97 8,61

SOMMANO m3 3,36

442 Intonaco civile formato da  un primo strato di rinzaffo, da  un secondo
A14012.b strato tirato in piano  con  regolo  e frattazzo con  predisposte poste e
30/06/2022 guide,  rifinito con  sovrastante strato  di colla della  stessa malta

passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su
superfici orizzontali: con malta di calce idrata e sabbia composta da
400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
INTONACO TIMPANO SOTTOTETTO COP 302 2,00 30,00 60,00

SOMMANO mq 60,00

443 Fornitura e posa di fasce in acciaio zincato 80x2 avvitati al tavolato e/o
AP.STR.002 alle travi per il controventamento di falde di copertura/tavolati ed il
30/06/2022 collegamento e/o fasciatura di travi lignee. L'intervento prevede la

fornitura e posa in opera di nastri forati in acciaio zincato della sezione
indicata negli elaborati di progetto.  Su indicazione della D.L. il nastro
potrà essere tesato con opportuni dispositivi tendinastro e
successivamente collegato al sottostante tavolato e/o alle membrature
lignee mediante chiodi ad aderenza migliorata o viti in acciaio secondo
le indicazioni di progetto. Si intendono incluse l'eventuale
preparazione e regolarizzazione del piano di posa, la tesatura, il
fissaggio, l'eventuale inserimento di blocchi/zeppe in legno fissate con
tirafondi o viti per permettere un adeguato collegamento nelle zone di
estremità dei nastri, eventuali inghisaggi alle murature ed ogni altro
onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.  Sono inoltre compresi
l'adattamento della zeppa in legno (sagomatura il loco), mentre la
fornitura della zeppa in legno è da computarsi a parte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 17 - INTERVENTI IN COPERTURA
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SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
COPERTURA 301 20,00 20,00
COPERTURA 302 270,00 270,00
COPERTURA 303 35,00 35,00
COPERTURA 304 108,90 108,90
COPERTURA 305 306 307 68,72 68,72
BAGNI *(lung.=12*7,8) 93,60 93,60
SPOGLIATOI  *(lung.=9,5+5,7+5,3*2+9,1+5,5) 40,40 40,40
PALESTRA *(lung.=8,9*4+5,3*12) 99,20 99,20
RINFORZO TRAVI ESISTENTI COPERTURA 301 18,00 18,00
a detrarre sal 3 192,82

Sommano positivi e negativi m 753,82 192,82

SOMMANO m 561,00

ANTISFONDELLAMENTO  (SbCat 20)

444 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - messa in sicurezza dal
NP14v fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con posa in
30/06/2022 opera di struttura costituita da profili in acciaio zincato 15x48 mm

posti in opera ad interasse di cm 40, fissati ai travetti del solaio in
laterocemento. Fornitura e posa in opera di lastra della ditta Fassa
modello Focus, sp. 15 mm REI 120, compresa la stuccatura dei giunti.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 20 - ANTISFONDELLAMENTO
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
PT LAVANDERIA 36,00
PT SPOGLIATOIO 31,00
PT FORNO PIZZA 23,00
CASA PASSERINI PIANO TERRA 90,00

SOMMANO 180,00

445 RIPRISTINO LOCALE SFONDELLAMENTO SOLAI - ripristino
NP15v locale di porzioni di solaio per sfondellamento mediante:demolizione
30/06/2022 delle porzioni di travetto di solaio ammalorate (per solai con travetti in

c.a.), trattamento delle barre di armatura con malta cementizia
bicomponente tipo mapefer o equivalente, riprofilatura della sezione
del travetto in c.a. con malta strutturale R4, pittura antiruggine per
solai con travetti in acciaio, demolizione di porzioni di pignatta
pericolanti, riempimento con schiuma poliuretanica o lastre in EPS o
in polistirolo ancorate al solaio con schiuma poliuretanica, messa in
opera di rete in fibra di vetro o basalto ancorata con tasselli meccanici
ai travetti del solaio ( travetti in cls o travetti in acciaio), ripresa di
intonaco interno con prodotti a base calce. Sono compresi tutti gli
apprestamenti per dare l’opera finita.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 20 - ANTISFONDELLAMENTO
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
interventi locali zona mensa e convitto maschile 20,00

SOMMANO m2 20,00
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CONTROSOFFITTATURE  (SbCat 21)

446 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato
E.017.040.07 posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di
0.a classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura
30/06/2022 metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante

mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali- Spessore 12,5 mm- pannelli a superficie non forata
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 21 - CONTROSOFFITTATURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CONTROSOFFITTO REI A QUADROTTI
PT PALESTRA 122,00
PT SPOGLIATOIO 45,60
PP BAGNI 144,00
PT CORRIDOIO E LABORATORI (LATO MENSA) 201,90
a detrarre sal 3 (201.90+305) *(par.ug.=-201,90-305) -506,90 506,90

Sommano positivi e negativi mq 513,50 506,90

SOMMANO mq 6,60

447 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - messa in sicurezza dal
NP14v fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con posa in
30/06/2022 opera di struttura costituita da profili in acciaio zincato 15x48 mm

posti in opera ad interasse di cm 40, fissati ai travetti del solaio in
laterocemento. Fornitura e posa in opera di lastra della ditta Fassa
modello Focus, sp. 15 mm REI 120, compresa la stuccatura dei giunti.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 21 - CONTROSOFFITTATURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CONTROSOFFITTO CONTINUO REI 120
PT CASA PASSERINI 67,00
SOTTOTETTO CASA PASSERINI 85,00
SOTTOTETTO COP 301 45,00

PP CONVITTO MASCHILE -
 
COMPRESO LO SMONTAGGIO 

PP CONVITTO MASCHILE -
 
COMPRESO LO SMONTAGGIO 200,00

SOMMANO 397,00

LINEA VITA  (SbCat 27)

448 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
05.04.001*.0 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
01 caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio
30/06/2022 inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di

alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di
fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad
eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole
complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura
e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di
dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015
(ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il
calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali
di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la
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redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e
POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per due
persone
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 27 - LINEA VITA
SAL 4
VAR2
BLOCCO A
linea vita (coperture: corpo palestra, corpo bagni e corpo dormitorio
maschile) 3,00
a detrarre sal 3 2,00

Sommano positivi e negativi cad 3,00 2,00

SOMMANO cad 1,00

449 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
05.04.003*.0 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
03 caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio
30/06/2022 inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di

alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di
fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad
eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole
complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura
e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte.. La linea vita deve essere corredata di
dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015
(ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il
calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali
di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la
redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e
POS). Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per tre
persone
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 27 - LINEA VITA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
linea vita 1,00

SOMMANO cad 1,00

450 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a
05.04.008*.0 norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI
01 anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304
30/06/2022 o in lega di alluminio anodizzato o acciaio zincato, completo di piastra

standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti strutturali verticali,
orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di ogni altro
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad
eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole
complessità, delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di
dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015
(ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
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installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il
calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali
di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la
redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e
POS). Punto di ancoraggio a paletto in acciaio inox Aisi 304 o in lega
di alluminio anodizzato
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 27 - LINEA VITA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
ancoraggi singoli 4,00

SOMMANO cad 4,00

451 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a
05.04.010*.0 norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per DPI
01 anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegola in acciaio
30/06/2022 inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di fissaggio a

parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dare il
sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto
di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica
di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un
professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato
tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari
per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai
piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegola in
acciaio inox Aisi 304
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 27 - LINEA VITA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
ancoraggi singoli 33,00
a detrarre sal 3 23,00

Sommano positivi e negativi cad 33,00 23,00

SOMMANO cad 10,00

452 Fornitura e posa in opera di dispositivo di tipo guidato conforme alla
05.04.011*.0 norma UNI EN 353-1, compredente una linea verticale di ancoraggio
01 rigida, fissata o integrata a scale fisse a pioli, completo di accessori per
30/06/2022 il fissaggio e di ogni altro elemento per dare il sistema fisso di

portezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente
funzionante. Il dispositivo deve essere corredato di dichiarazione di
conformità del produttore alla norma UNI EN 353-1 e di dichiarazione
di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli
oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi
strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato
competente. Guida rigida costituita da cavo in acciaio inox Aisi 316
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 27 - LINEA VITA
SAL 4
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VAR 2
BLOCCO A
linea verticale 1,00
a detrarre sal 3 1,00

Sommano positivi e negativi cad 1,00 1,00

SOMMANO cad 0,00

453 COMPENSO PER L'AGGIORNAMENTO E LA VERIFICA DELLE
AP.LV.001 LINEE VITA. Compenso per il fascicolo di progetto composto da
30/06/2022 analisi dei rischi,  aggiornamento della pianta di copertura con

disposizione ancoraggi, manuale di istruzioni, piano di ispezioni/
manutenzioni, relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato
riportante il calcolo dei fissaggi in base allo specifico elemento
installato e la verifica di resistenza degli elementi strutturali interessati.
Da valutarsi per ogni linea orizzontale installata comprensiva di
fissaggi puntuali ed eventuali dispositivi di accesso verticale.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 2 - STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 27 - LINEA VITA
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
linea vita *(par.ug.=3,00+1) 4,00 4,00
a  detrarre sal 3 2,00

Sommano positivi e negativi cadauno 4,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)  (Cat 4)

DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI  (SbCat 15)

454 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
A01080 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
30/06/2022 compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del

materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
SMONTAGGIO E RECUPERO DEL PIANELLATO
COP 301 51,70
COP 302 170,50
COP 303 60,50
COP 304 *(par.ug.=156*1,05) 163,80 163,80
COP 305 306 307  *(par.ug.=57*1,05) 59,85 59,85

SOMMANO mq 506,35

455 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole
A01081 marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno  compreso
30/06/2022 smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale

riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio;  escluso il solo calo in basso
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
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(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
RIMOZIONE MANTO DI COPPERTURA IN TEGOLE COP 302 *
(par.ug.=378*1,05) 396,90 396,90

SOMMANO mq 396,90

456 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di
02.03.012* qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura
30/06/2022 portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del

materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
CONVITTO MASCHILE PP (SMONTAGGIO SOLO PANNELLI
PER RIMONTAGGIO) 528,00 0,500 264,00
SMONTAGGIO PER SMALTIMENTO PALESTRA 125,00
SMONTAGGIO PER SMALTIMENTO SPOGLIATOI 46,00
SMONTAGGIO PER SMALTIMENO CASA PASSERINI PP 85,00
CONTROSOFFITTO COP 301 45,00
CONTROSOFFITTO CORRIDOIO E LABORATORI PT LATO
MENSA 201,90
a detrarre sal 3 (STR DEMOLIZINI) 611,17

Sommano positivi e negativi m² 766,90 611,17

SOMMANO m² 155,73

457 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011*.0 rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
03 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
30/06/2022 nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto,
etc.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
Demolizione paviimento magazzino (sopra volta in foglio) 5,40 4,840 26,14
Demolizione pavimenti per ringrossi murari - filtro 4,94 0,750 3,71
Demolizione pavimenti per ringrossi murari - sottoscala 1,79 0,600 1,07
Demolizione pavimenti per ringrossi murari - corridoio ingresso 7,41 2,460 18,23
Demolizione pavimenti per ringrossi murari - spogliatoio 7,21 0,750 5,41
Demolizione pavimenti per ringrossi murari - bagni-docce 2,57 1,190 3,06
Demolizione pavimenti per ringrossi murari - bagni-docce 2,24 2,730 6,12
Demolizione pavimenti per ringrossi murari - bagni-docce 1,25 2,730 3,41

SOMMANO m² 67,15
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458 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
30/06/2022 scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle

strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
INTONACO ARMATO
rinforzo paretine aggetto cortile (lato interno pilastri) *(lung.=0,60+
0,30) 0,90 3,350 3,02
rinforzo paretine lato esterno cappella (corridoio)  *(lung.=12,65+
5,05) 17,70 3,350 59,30
rinforzo paretine aggetto cortile PT *(lung.=1,25*2+3,65) 2,00 6,15 3,350 41,21
rinforzo paretine aggetto cortile PP *(lung.=1,65*2+4,45) 2,00 7,75 3,450 53,48
rinforzo paretine retro altare 5,05 3,350 16,92
rinforzo paretine corridoio *(lung.=8+2) 2,00 10,00 6,700 134,00
rinforzo paretine magazzino vicino palestra *(lung.=4,3+3,3) 2,00 7,60 3,350 50,92

SOMMANO m² 358,85

459 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
02.06.004.00 loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
8 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
30/06/2022 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso

il terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 03 02)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
VAR2
BLOCCO A
MAGGIORAZIONE 10% PER SOVRAPPOSIZIONI
copertura PALESTRA *(par.ug.=160*1,1) 176,00 1,10 0,006 1,16
copertura SPOGLIATOI *(par.ug.=46*1,10) 50,60 1,10 0,006 0,33
copertura BAGNI *(par.ug.=174*1,05) 182,70 1,10 0,006 1,21
COPERTURA 301 *(par.ug.=51,16*1,05) 53,72 1,10 0,006 0,35
COPERTURA 302 *(par.ug.=378*1,05) 396,90 1,10 0,006 2,62
COPERTURA 303 *(par.ug.=72*1,05) 75,60 1,10 0,006 0,50
COPERTURA 304 *(par.ug.=185*1,05) 194,25 1,10 0,006 1,28
COPERTURA 305 306 307 *(par.ug.=118*1,05) 123,90 1,10 0,006 0,82

SOMMANO t 8,27

460 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del
02.06.004.02 loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
30/06/2022 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso

il terreno prelevato da siti contaminati) materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (
riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)
SpCat 1 - BLOCCO A
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
controsoffitto 418,40 0,016 6,69
demolizione della paretina REI 120 5,04 3,300 0,050 0,83
demolizione delle paretina REI 120 4,94 3,300 0,050 0,82
rimozione dimensione porta -0,90 2,200 0,050 0,10

Sommano positivi e negativi t 8,34 0,10

SOMMANO t 8,24

ANTISFONDELLAMENTO  (SbCat 20)

Controsoffitto in lastre di cartongesso o altra tipologia di pannello, rimontati su apposite guide metalliche a vista (di recupero) o fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Con lastra di recupero
 
(REI 120).

461 Controsoffitto in lastre di cartongesso o altra tipologia di pannello, 
AP.STR.004 rimontati su apposite guide metalliche a vista (di recupero) o fissate 
30/06/2022 mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 
600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Con 
lastra di recupero

 
(REI 120).

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 20 - ANTISFONDELLAMENTO
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
rimontaggio controsoffitto PP CONVITTO MASCHILE *
(par.ug.=156,10+225,60+186,30) 568,00 0,500 284,00

SOMMANO mq 284,00

CONTROPARETI REI  (SbCat 22)

462 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso
02.03.009* l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
30/06/2022 riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a

sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che
saranno compensati con apposita voce.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 22 - CONTROPARETI REI
SAL 4
BLOCCO A
demolizione della paretina REI 120 STIRERIA 4,94 3,300 16,30

SOMMANO m² 16,30

463 Fornitura e posa in opera di parete fonoisolante e antincendio,
27.06.021* certificata REI 120 e con potere fonoisolante pari a 58 dB, costituita da
30/06/2022 pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta

temperatura, con una faccia prefinita, spessore mm 35, Classe 1 di
reazione al fuoco, a bordi battentati. I pannelli sono fissati a mezzo di
viti su un'orditura di sostegno interposta. Sui pannelli in
legnomagnesite viene successivamente posizionata una lastra per lato
in gesso cartonato, spessore mm 15, ciascuna vincolata direttamente
alla struttura metallica a mezzo di viti, con i giunti trattati con garza ed
opportuna rasatura. L'intercapedine tra i pannelli è riempita con un
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R I P O R T O 

pannello in lana minerale dello spessore di mm 50 densità 50 kg/m³
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 22 - CONTROPARETI REI
SAL 4
BLOCCO A
ripristino delle paretina REI 120 STIRERIA 4,94 3,300 16,30

SOMMANO m² 16,30

DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI  (SbCat 15)

464 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007 UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato
30/06/2022 fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,

tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 15 - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
SAL 4
BLOCCO A
Pluviale e grondaie blocco A 1,00

SOMMANO m³ 1,00

RIPRISTINO DELLE FINITURE  (SbCat 23)

465 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON
04.07.012.00 COPPI. Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi
2 altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti
30/06/2022 di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in

opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione,
anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con sostituzione fino al 40% di coppi.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
recupero manto di copertura in coppi (il 40 % dei coppi nuovi va usato
come sotto coppo)
VAR 2
BLOCCO A
MAGGIORAZIONE 20% PER SOSTITUZIONE AL 50% DEI
COPPI
copertura PALESTRA *(par.ug.=160*1,1) 176,00 1,200 211,20
copertura SPOGLIATOI *(par.ug.=46*1,10) 50,60 1,200 60,72
copertura BAGNI *(par.ug.=174*1,05) 182,70 1,200 219,24
COPERTURA 301 *(par.ug.=51,16*1,05) 53,72 1,200 64,46
COPERTURA 302 *(par.ug.=378*1,05) 396,90 1,200 476,28
COPERTURA 303 *(par.ug.=72*1,05) 75,60 1,200 90,72
COPERTURA 304 *(par.ug.=185*1,05) 194,25 1,200 233,10
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R I P O R T O 1́ 355,72

COPERTURA 305 306 307 *(par.ug.=118*1,05) 123,90 1,200 148,68
a detrarre sal 3 -190,35 1,200 228,42

Sommano positivi e negativi m² 1́ 504,40 228,42

SOMMANO m² 1́ 275,98

466 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
30/06/2022 intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto

mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato
a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due
strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CONTROSOFFITTO CASA PASSERINI PT 68,00
CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO CASA PASSERINI PP 83,00
CONTROSOFFITTI LOCALI MENSA (LAVANDERIA,
SPOGLIATOIO, FORNO/PIZZA  *(lung.=35+31+24) 3,00 90,00 270,00
PARETI PALESTRA 260,00
PARETI SPOGLIATOI 158,30
PARETI BAGNI 1,50 143,00 214,50
PP CONVITTO MASCHILE PARTE 1 *(par.ug.=320*2,70) 864,00 864,00
PP CONVITTO MASCHILE PARTE 2 *(par.ug.=160*2,7) 432,00 432,00
TINTEGGIATURA X CHIUSURA NICCHIE
(QUANTITA'INTONACO NICCHIE) 157,92
CHIUSURA NICCHIE (DETRAZIONE SUP PIASTRELLE) 21,32
RIPRISINO SCRITTA INTERNA PALESTRA 95,00
RIPRESE LOCALI TINTEGGIATURA LOCALE MENSA 50,00
RIPRESE VARI TINTEGGIATURA 50,00
a detrarre sal 3 1́ 000,00

Sommano positivi e negativi m² 2 7́24,04 1́ 000,00

SOMMANO m² 1́ 724,04

467 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di
04.04.021*.0 una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di
01 colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento armato.
30/06/2022 Caratteristiche della malta: strutturale di tipo “R3”; a grana media e

ottimo aspetto decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e
riporti in spessore sottile; resistente agli agenti atmosferici; ottima
adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio,
pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle
superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per
uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 



pag. 171

Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

VAR 2
BLOCCO A

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 60,00

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 190,00

RIPRISTINO PARETI PALESTRA E BAGNI  *(par.ug.=260+143) 403,00 0,300 120,90
IMPERFEZIONI PARETI CONVITTO MASCHILE PARTE 1 80,00 0,300 24,00

SOMMANO m² 394,90

468 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
2 acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco
30/06/2022 civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con

raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica
al quarzo.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BOCCO A

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 60,00

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 190,00

SOMMANO m² 250,00

469 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
30/06/2022 scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle

strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 60,00 0,400 24,00

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 190,00 0,400 76,00

SOMMANO m² 100,00

470 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni,
04.10.007 per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente,
30/06/2022 se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:

l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio
delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
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R I P O R T O 

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
SAL 03
BLOCCO A
CHIUSURA NICCHIE E ALLARGAMENTO MURI
PIANO TERRA
11 17,60 1,050 18,48
10 1,54 1,050 1,62
6 1,87 1,050 1,96
7 1,87 1,050 1,96
14 24,49 1,050 25,71
9 3,96 1,050 4,16
5 2,43 1,050 2,55
4 2,45 1,050 2,57
4 6,65 1,050 6,98
8 28,88 1,050 30,32
1 5,94 1,050 6,24
2 7,19 1,050 7,55
16 0,80 1,050 0,84
3 1,71 1,050 1,80
12 11,37 1,050 11,94
13 9,68 1,050 10,16
PIANO PRIMO
3 7,41 1,050 7,78
5 9,81 1,050 10,30
1 3,06 1,050 3,21
2 3,06 1,050 3,21
BAGNI 6,15 1,050 6,46
CONVITTO FEMMINILE P1 1,08 1,050 1,13
CANTINA 5,50 1,050 5,78
a detrarre sal 3 (cap murature) 157,92

Sommano positivi e negativi m² 172,71 157,92

SOMMANO m² 14,79

471 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
04.10.008 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
30/06/2022 di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi:

l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la
pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CHIUSURA NICCHIE TIRANTI 30,00 1,00 30,00
INTONACO PER CORNICE A TERRA PALESTRA 45,00 0,50 22,50

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 

PARETE ESTERNA -
 
LATO MENSA 60,00 0,400 24,00

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 

PARETE ESTERNA -
 
LATO LABORATORI 190,00 0,400 76,00

SOMMANO m² 152,50

472 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e
06.06.004*.0 simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
07 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su
30/06/2022 sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni,
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R I P O R T O 

ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato
10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
BLOCCO A
PT (CHIUSURA NICCHIE E ALLARGAMENTO MURI) 39,00 1,200 46,80
PP (CHIUSURA NICCHIE E ALLARGAMENTO MURI) 9,25 1,200 11,10
RIPRISTINO BATTSICOPA CORPO B 60,00 60,00

SOMMANO m 117,90

473 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile
06.06.006*.0 o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno,
01 PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla
30/06/2022 e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio,

formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia
accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In
tanganica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
BATTISCOPA PALESTRA *(par.ug.=46+18+9) 73,00 73,00
BATTISCOPA CONVITTO MASCHILE ZONA 1 (SISTEMAZIONE
BATTISCOPA ESISTENTI) 50,00 0,750 37,50
BATTISCOPA CONVITTO MASCHILE ZONA 2 (SMONTAGGIO
E RIMONTAGGIO) 160,00

SOMMANO m 270,50

474 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e
08.01.007* simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta
30/06/2022 in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le

opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
scossaline perimetrali PALESTRA 45,00 0,500 22,50
scossaline perimetrali SPOGLIATOI 15,00 0,500 7,50
scossaline perimetrali BAGNI 40,00 0,500 20,00
scossaline displuvi PALESTRA/BAGNI 6,05 0,400 2,42
scossaline displuvi SPOGLIATOI/PALESTRA/BAGNI 16,50 0,400 6,60
scossaline 302  *(par.ug.=24*2) 48,00 0,500 24,00
scossaline 303 *(par.ug.=7*2) 14,00 0,500 7,00
scossaline compluvi 304 *(par.ug.=9*2,) 18,00 0,800 14,40
scossaline compluvi 301 7,00 0,800 5,60
a detrarre sal 3 -59,02 0,800 47,22

Sommano positivi e negativi m² 110,02 47,22

SOMMANO m² 62,80
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475 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o
08.01.002*.0 sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono
03 compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni
30/06/2022 chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le

scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad
interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa
spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
BLOCCO A
PELSTRA 46,00
SPOGLIATOI 16,00
BAGNI 28,00
COPERTURA 301 8,00
COPERTURA 302 *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
COPERTURA 303 *(par.ug.=7*2) 14,00 14,00
COPERTURA 304 *(par.ug.=20+8) 28,00 28,00
COPERTURA 305 306 307 36,00
a detrarre sal 3 90,00

Sommano positivi e negativi m 224,00 90,00

SOMMANO m 134,00

476 NICCHIE PER ILLUMINAZIONE PALESTRA - realizzazione di
NP35V2 nicchia in cartongesso su controsoffitto della palestra realizzata con
30/06/2022 telaio in acciaio e pannelli in cartongesso, per l’alloggiamento dei fari

per l0’illuminazione della palestra. Incluso quanto occorre a dare il
lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A

4,00

SOMMANO cadauno 4,00

477 RIPRISTINO GIUNTO A PAVIMENTO BLOCCO B - ripristino del
NP36V2 giunto a pavimento nel corridoio al piano primo del corpo B. Incluso
30/06/2022 quanto occorre a dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

478 RIPRESE DI INTONACO ARCHITRAVI PORTE AULE CORPO B
NP37V2 - riprese di intonaco delle’architrave delle porte delle aule del copro B
30/06/2022 al piano terra ea al piano primo. Incluso quanto occorre a dare il lavoro

completo ed eseguito a regola d'arte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
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R I P O R T O 

SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

479 RIPRISTINO DI RIVESTIMENTO E ALLARGAMENTO DI N.2
NP38V2 VANI PORTE BAGNI CORPO B - ripristino del rivestimento in
30/06/2022 piastrelle e allargamento di n. due vani porta, comprese le finiture e

l’architrave. Incluso quanto occorre a dare il lavoro completo ed
eseguito a regola d'arte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

480 SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO SCALA DI EMERGENZA
NP39V2 CORPO B - sistemazione del piazzale lato scala di emergenza del
30/06/2022 corpo B. E’ compreso: pulizia della superficie interessata, spianatura,

stesa e compattatura di materiale stabilizzato 0/25.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 23 - RIPRISTINO DELLE FINITURE
SAL 4

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE  (SbCat 24)

481 ISOLAMENTO TERMICO IN LANA FIBRA DI LEGNO ADATTO
NP24v ALLA SALDATURA DELLA GUAINA IMPERMEABILE -  Isolanti
30/06/2022 termici  in fibre  minerali,  per  pareti  e tetti  in intercapedine,

realizzati  mediante pannelli  isolanti  in fibre  di minerali ottenute da
rocce feldspatiche [MW - EN 13162],  pannelli rigidi, aventi le
seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: ρ = 150-160 - Conduttività
[W/(m*K)]: λ ≤ 0.040 - Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 1 -
Calore  specifico [J/(kg*K)]: c = 1030 - Reazione al fuoco, euro
classe: A1 - A1FL.
Sono   compresi:  i  pannelli;  i  tagli,  da  eseguire con  idonea
attrezzatura, e gli sfridi;  la  pulizia  a lavoro  finito;  il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
Sono comprensi la choidatura mediante vito e la faccia superiore già
rivestita con uno strato di primer atto a ricevere la posa di guaina
bituminosa posata a caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 24 - ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
BAGNI *(par.ug.=145*1,05) 152,25 152,25
PALESTRA *(par.ug.=123*1,1) 135,30 135,30
SPOGLIATOI *(par.ug.=39*1,1) 42,90 42,90
COP 301 *(par.ug.=45*1,05) 47,25 47,25
COP 302 *(par.ug.=334*1,05) 350,70 350,70
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R I P O R T O 728,40

COP 303 *(par.ug.=56*1,05) 58,80 58,80
COP 304 *(par.ug.=156*1,05) 163,80 163,80
COP 305 306 307 *(par.ug.=93*1,05) 97,65 97,65
a detrarre sal 3 331,57

Sommano positivi e negativi m2 1́ 048,65 331,57

SOMMANO m2 717,08

482 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
[07.02.005.0 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
02] non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT
30/06/2022 dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica

costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90
Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50%
Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C
10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -
25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 24 - ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE
SAL 4
VAR2
BLOCCO A
MAGGIORAZIONE 10% PER SOVRAPPOSIZIONI
copertura PALESTRA *(par.ug.=160*1,1) 176,00 1,100 193,60
copertura SPOGLIATOI *(par.ug.=46*1,10) 50,60 1,100 55,66
copertura BAGNI *(par.ug.=174*1,05) 182,70 1,100 200,97
COPERTURA 301 *(par.ug.=51,16*1,05) 53,72 1,100 59,09
COPERTURA 302 *(par.ug.=378*1,05) 396,90 1,100 436,59
COPERTURA 303 *(par.ug.=72*1,05) 75,60 1,100 83,16
COPERTURA 304 *(par.ug.=185*1,05) 194,25 1,100 213,68
COPERTURA 305 306 307 *(par.ug.=118*1,05) 123,90 1,100 136,29
a detrarre sal 3 393,94

Sommano positivi e negativi m² 1́ 379,04 393,94

SOMMANO m² 985,10

483 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore
07.02.038.00 costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e
1 posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o
30/06/2022 colore bianco, peso specifico Kg/dm³ 0,95, posati a secco nei seguenti

due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle
parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di
sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo
cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti
i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche
per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1;
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E FINITURE
(EDIFICIO VINCOLATO)
SbCat 24 - ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
copertura PALESTRA *(par.ug.=160*1,1) 176,00 176,00
copertura SPOGLIATOI *(par.ug.=46*1,10) 50,60 50,60
copertura BAGNI *(par.ug.=174*1,05) 182,70 182,70
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R I P O R T O 409,30

COPERTURA 301 *(par.ug.=51,16*1,05) 53,72 53,72
COPERTURA 302 *(par.ug.=378*1,05) 396,90 396,90
COPERTURA 303 *(par.ug.=72*1,05) 75,60 75,60
COPERTURA 304 *(par.ug.=185*1,05) 194,25 194,25
COPERTURA 305 306 307 *(par.ug.=118*1,05) 123,90 123,90
a detrarre sal 3 331,57

Sommano positivi e negativi m² 1́ 253,67 331,57

SOMMANO m² 922,10

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (Cat 7)
LINEE ELETTRICHE  (SbCat 4)

484 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione
29.01.01.14* segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto
.002 guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
30/06/2022 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe

di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, sigle di designazione TR/R-TR/
HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE
OTTICHE forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;
le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 4 - LINEE ELETTRICHE

SAL 4
- Lotto A 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00

IMPIANTI AUSILIARI  (SbCat 8)

485 Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in
145025d silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo
30/06/2022 con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI

EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37,
resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5
mmq
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
- Lotto A 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO m 1́ 600,00

486 Scheda ampliamento di ulteriori 2 loop advanced cup fino a 159
NP IE 01 V2 moduli per loop per un totale moduli tra i due loop di 700 indirizzi tra
30/06/2022 fisici e sub - address.-

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CONVITTO - ANTINCENDIO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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487 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di
29.01.07.23 lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC
30/06/2022 autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in opera,

completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento
elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
VER 2
BLOCCO A
CONVITTO - ANTINCENDIO 6,00

SOMMANO cad 6,00

488 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in
29.01.07.24. ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme
001 riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli
30/06/2022 oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su

tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito - da esterno
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CONVITTO - ANTINCENDIO 5,00

SOMMANO cad 5,00

489 Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo
29.01.07.27 del rilevatore di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla
30/06/2022 centrale di rilevazione incendi di tipo non analogico, completo della

quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CONVITTO - ANTINCENDIO 5,00

SOMMANO cad 5,00

490 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato
29.01.07.28. completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla
001 quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di
30/06/2022 gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri

dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera
funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts
c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli
oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito - Ottico o a riflessione di luce.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A
CONVITTO - ANTINCENDIO 53,00
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R I P O R T O 53,00

SOMMANO cad 53,00

491 Fornitura in opera di avvisatore ottico acustico certificato CPR,
30.05.012.00 realizzato in conformità ad EN 54-3 / EN 54-17 / EN 54-23,
1 alimentato direttamente dal loop e costantemente supervisionato. Il
30/06/2022 suddetto è inteso corredato di isolatore ottico e pannello in plexiglas

recante la scritta "Allarme Incendio" Caratteristiche - Alimentazione:
da 16 a 33 V dc - Assorbimento in stand-by:0,4 mA max -
Assorbimento in funzionamento14,5 mA max - intensità sonora e
luminosa regolabile su almeno 3 livelli - livello sonoro max: 97 dB a 1
mt - grado di protezione : IP44
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
VAR 2
BLCOCCO A
CONVITTO - ANTINCENDIO 5,00

SOMMANO cad 5,00

492 Smontaggio e successivo rimontaggio dell'impianto elettrico esistente
NP IE 02 V2 sulle pareti interessate dai lavori di rifacimento di cartongesso,
30/06/2022 comprensivo di rimozione e reinstallazione di prese, interruttori, punti

luce, scatole e collegamenti elettrici, con verifica finale del corretto
funzionamento.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 8 - IMPIANTI AUSILIARI
SAL 4
VAR 2
BLOCCO A ANTINCENDIO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SISTEMA
CENTRALIZZATO  (SbCat 9)

La fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza per l'illuminazione di sicurezza adatto per sistema centralizzato con flusso luminoso di 465 lumen completo di impianto di estremita' darealzzare con scatola di derivazione, morsetti, tubo in PVC diametro 25 ed accessori per presunti medi m. 1.5

493 La fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza per 
NPLS004 l'illuminazione di sicurezza adatto per sistema centralizzato con 
30/06/2022 flusso luminoso di 465 lumen completo di impianto di estremita' da

realzzare con scatola di derivazione, morsetti, tubo in PVC diametro 
25 ed accessori per presunti medi m. 1.5

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 9 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
SISTEMA CENTRALIZZATO
SAL 4
- Lotto A 8,00

SOMMANO N° 8,00

REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A  (SbCat 11)

494 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il trasporto alla
NP010 discarca di corpo illuminante del blocco A, sia esso a plafone,
30/06/2022 sospensione, applique, ecc. completa di smontaggio conservativo

dell'impianto di estremità esistente ed il successivo rimontaggio del
medesimo con relativi accessori di fissaggio.
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SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4

199,000 199,00

SOMMANO N° 199,00

495 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto
15.01.002*.0 luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale.
03 Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la
30/06/2022 tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla

linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le
scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
(leggi conduttore tipo FG17)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00

496 La f.p.o. di corpo illuminante certificato da laboratorio accreditato,
NP006 recante la marcatura CE, con sorgente LED ad alta efficienza
30/06/2022 luminosa, luminanza media < 3000 cd/mq, UGR<19, conformi ai

requisiti CAM e con resa cromatica CRI > 90; corredato di reattore
DALI per comando push-button marca 3F Filippi modello Zero 3F
Filippi art. 03F 53W/940 DALI L1787 o equivalente con modalita’ di
posa a plafone completo di impianto a da realizzare in esecuzione
esterna con scatola di derivazione (se necessaria), morsetti, conduttore
FG17 da 3x1.5 mmq ed accessori per presunti medi m. 3
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4

81,000 81,00

SOMMANO N° 81,00

497 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in
045163c policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
30/06/2022 autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a

parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione
IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V
c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm (completo
di collegamento ad impianto esistente)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4 32,000 32,00

SOMMANO cad 32,00

498 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio
065044d pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio
30/06/2022 preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm,

verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda
mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo
di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21,
grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K,
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alimentazione 230 V - 50 Hz: asimmetrico o simmetrico 31 W, 4320
lm
(applique indirette per atri di ingresso)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00

499 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio
065044f pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio
30/06/2022 preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm,

verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda
mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo
di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21,
grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K,
alimentazione 230 V - 50 Hz: asimmetrico 115 W, 14000 lm
(per la palestra - completo di collegamento ad impianto esistente)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00

500 Apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti
045117d modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato
30/06/2022 bianco, diffusore plastico prismatizzato, grado di protezione IP 20,

completo di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con
indice di resa cromatica 80, vita utile L80B50 pari a 50.000 ore,
potenza di sistema: 31 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema
DALI (completo di collegamento ad impianto esistente)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4

14,00
a detrarre sal 3 14,00

Sommano positivi e negativi cad 14,00 14,00

SOMMANO cad 0,00

501 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in
045164b policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
30/06/2022 autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a

parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione
IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V
c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm (completo di
collegamento ad impianto esistente)
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4

40,000 40,00

SOMMANO cad 40,00

502 La f.p.o. di plafoniera sorgente LED tipo Tonda 20 W 4000 K IK10
NP007 50Kh di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD impiegate
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30/06/2022 per l’illuminazione diffusa di interni in ambienti umidi installazione a
parete o a soffitto, corpo e schermo in materiale plastico antiurto IK10
marca Duralamp by Targettii modello BH20LL o equivalente completo
di impianto a da realizzare in esecuzione esterna con scatola di
derivazione (se necessaria), morsetti, conduttore FG17 da 3x1.5 mmq
ed accessori per presunti medi m. 3
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 11 - REVAMPING IMPIANTO LUCI BLOCCO A
SAL 4

35,000 35,00

SOMMANO N° 35,00

INTERFERENZE BLOCCO A  (SbCat 12)

503 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il rimontaggio
NP.INT01 posto intervento edile di gruppo presa tipo CEE formato da 3x16+
30/06/2022 2x16+2x16 A; verifica tubo passante nel muro con eventuale sfilaggio

e rinfilaggio post intervento edile di rinforzo anti sismico.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

504 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il rimontaggio
NP.INT02 posto intervento edile punto luce di sicurezza.
30/06/2022 SpCat 1 - BLOCCO A

Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

505 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il
NP.INT03 rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che
30/06/2022 interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si

prevede:
- smontaggio quadro elettrico da 18 moduli
- smontaggio di N° 2 prese di corrente
- smonaggio di tubo in PVC, minicale tubo in ferro
F.p.o. post intevento di:
N° 1 centralino 18 moduli nuovo da esterno completo di N° 4
interruttorri automatici N° 1 interruttore differenziale da 10 a 25 A
max
N° 2 punti presa
m. 40 di tubo in PVC diametro 25/32 a riprtsitna i collegamenti
esistenti
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare
gli impianti funzionanti come pre intervento
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente-

 
smonaggio di minicale in pvcF.p.o. post intevento di:N° 1 punti presam. 15 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttore FG17 da 3x2,5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

506 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, 
NP.INT04 il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che 
30/06/2022 interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare 

si prevede:
-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente

-
 
smonaggio di minicale in pvc

F.p.o. post intevento di:
N° 1 punti presa
m. 15 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti 
esistenti
Conduttore FG17 da 3x2,5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare 
gli impianti funzionanati come pre intervento

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppioF.p.o. post intevento di:N° 1 punto presa doppiom. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttori FG17 da 3x2.5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

507 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, 
NP.INT05 il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che 
30/06/2022 interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare 

si prevede:
-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppio

F.p.o. post intevento di:
N° 1 punto presa doppio
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti 
esistenti
Conduttori FG17 da 3x2.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare 
gli impianti funzionanati come pre intervento

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

508 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il
NP.INT06 rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che
30/06/2022 interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si

prevede:
- smontaggio di N° 2 interruttori luce
- smonaggio di tubo in PVC e minicale
- smontaggio di lampada di sicurezza
- smontaggio linea per porta allarmata
F.p.o. post intevento di:
N° 2 punti intertuttori
Linea per porta allarmata
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a riprtsitna i collegamenti esistenti
conduttori FG17 da 1.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare
gli impianti funzionanti come pre intervento
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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509 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio ed il rimontaggio
NP.INT07 posto intervento edile di elettromagnete per porta REI
30/06/2022 SpCat 1 - BLOCCO A

Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

510 La prestazione di mano d'opera per lo smontaggio e lo spostamento di
NP.INT08 minicanale e lampada di emergenza nel caso interferiscano con l'opera
30/06/2022 edile

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

511 La prestazione di mano d'opera per la verifica tubo passante nel muro
NP.INT09 con eventuale sfilaggio e rinfilaggio post intervento edile di rinforzo
30/06/2022 anti sismico.

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppioF.p.o. post intevento di:N° 1 punto presa doppiom. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttori FG17 da 3x2.5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

512 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, 
NP.INT10 il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che 
30/06/2022 interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare 

si prevede:
-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente doppio

F.p.o. post intevento di:
N° 1 punto presa doppio
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti 
esistenti
Conduttori FG17 da 3x2.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare 
gli impianti funzionanati come pre intervento

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare si prevede:-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente, N° 1 interruttore e N° 1 corpo illuminanteF.p.o. post intevento di:N° 1 punto presaN° 1 punto interruttoreN° 1 plafoniera 1x24 W LEDm. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti esistentiConduttori FG17 da 3x1.5/2.5 mmqScatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare gli impianti funzionanati come pre intervento

513 La prestazione di mano d'opera per lo scollegamento, lo smontaggio, 
NP.INT11 il rimontaggo ed il ricollegamento degli impianti elettrici che 
30/06/2022 interferiscono con i lavori di consolidamento sismico; in particolare 

si prevede:
-
 
smontaggio di N° 1 presa di corrente, N° 1 interruttore e N° 1 corpo 

illuminante
F.p.o. post intevento di:
N° 1 punto presa
N° 1 punto interruttore
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N° 1 plafoniera 1x24 W LED
m. 8 di tubo in PVC diametro 25 a ripristinare i collegamenti 
esistenti
Conduttori FG17 da 3x1.5/2.5 mmq
Scatole di derivazione, morsetti ed accessori necessari per ripristinare 
gli impianti funzionanati come pre intervento

SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

514 La prestazione di mano d'opera per lo spostamento momentaneo di
NP.INT12 cavi, guina e tubi in PVC sopra il controsoffitto REI dei corridoi delle
30/06/2022 camere per permettere di eseguire le lavorazioni edili; il riprisitino

dell'impianto a lavori edili ultimati
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
SAL 4

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

BLOCCO A  (SpCat 1)
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (Cat 7)

INTERFERENZE BLOCCO A  (SbCat 12)

515 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.004.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
1 relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su
30/06/2026 braccio telescopico fino ad altezza 14 m; è escluso il personale alla

guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
sal 4
V2
NOLEGGIO CON OPERATORE PER PARAPETTO CASA
PASSERINI 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00

516 PULIZIA DEL LOCALE SOTTOTETTO COPERTURA 302 CORPO
NP SIC 02 A - - pulizia e smaltimento di materiale presente nel sottotetto del
30/06/2026 corpo A (copertura 302) compreso il tiro in basso del materiale, lo

maltimento a discarica del materiale viene computato a parte.
SpCat 1 - BLOCCO A
Cat 7 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SbCat 12 - INTERFERENZE BLOCCO A
sal 4
V2
BLOCCO A
PULIZIA SOTTOTETTO COPERTURA 302 330,00
PULIZIA SOTTOTETTO COPERTURA 301 40,00

SOMMANO m2 370,00

 
    Ancona, 03/08/2026

L'Impresa
Ventra Antonio s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Nicola Verdolini
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